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Kézikdnyv a 2021-2027 kozotti idészakra vonatkozd, az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alap altal tarsfinanszirozott
Szlovénia-Magyarorszag Interreg Program altal meghirdetett kisléptékd projektek kedvezményezettjei szamara.

Készitette és kozzétette a Program Irdnyitd Hatdsaga és K6zos Titkarsaga, Szlovénia és Magyarorszag (Nemzeti Hatdsag)
képviselGivel egylttmikddve. Az Irdnyitd Hatdsag és a Kozos Titkdrsdg a Kohézidért felelGs és Regionalis Fejlesztési
Minisztérium hivatalos szervezeti felépitésén belll m(ikodik.
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A kisléptékl projektek kedvezményezettjeinek sz6l6 kézikényv célja, hogy segitse a potencialis palyazédkat a
projektfejlesztésben és palyazatuk elkészitésében annak érdekében, hogy részt vehessenek a 2021-
2027-es id8szakra vonatkozé Szlovénia-Magyarorszag Interreg Programban. Emellett tajékoztatast nyuijt

/////

A kisléptékl projektek kedvezményezettjeinek sz6l6 kézikdnyv relevans és hasznos informaciokkal
szolgal a projekt végrehajtasarol. A Kézikonyv a Palyazati csomag részét képezi, és kilénbozd
tematikus részekbdl all.

1. fejezet: Informacidk a Szlovénia-Magyarorszag Interreg VI-A Programrol
2. fejezet: A projektfejlesztésre és partnerséggel kapcsolatos kovetelményekre vonatkozé
informaciok

o 3.fejezet: A palyazatok benyujtasa és az értékelési folyamat

e 4. fejezet: A kiadasok tamogathatosagarél szold informacidk

e 5. fejezet: A jelentéstételre vonatkozd eljarasok és kovetelmények

o 6. fejezet: Akommunikaciorol és lathatosagrol sz616 informaciok

o 7.fejezet: Az archivalasrél és zarasrol sz616 informaciok

o 8. fejezet: Informacidk az Interreg VI-A SI-HU alapelvekrél

e 9. fejezet: Jogi keret és a Programhoz kapcsolddé dokumentumok

e 10. fejezet: A Program altal nyujtott tdmogatas

e 11.fejezet: Melléklet

A palyazoknak ezért alaposan el kell olvasniuk a teljes kézikonyvet, miel6tt palyazatukat
benyujtanak a programhatésagoknak. Az ebben a Kézikbényvben szerepl6 informacidk
elengedhetetlenek egy j6 palyazat elkészitéséhez, valamint a mar jévahagyott projektek végrehajtasahoz.

Az ebben a Kézikdnyvben szerepld informacidkat szikség esetén a program végrehajtdsa soran
tovabbfejlesztik és frissitik. A Projektpartnerek feleléssége, hogy kdvessék az Utmutaté valtoztatasait. Az
értesités a honlapon kdzzétételre kerul, és a hirlevél kikuldésére is sor kerul. A program workshopok
formajaban képzési és tapasztalatcsere lehetéségeket is biztosit a kedvezményezetteknek.

A kisléptékl projektekre vonatkozd Nyilt Palyazati Felhivassal kapcsolatos tovabbi informaciok és
dokumentumok letdltheték a program honlapjan: www.si-hu.eu.
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http://www.si-hu.eu/

1 APROGRAMROL

1.1 APROGRAMROL

A Szlovénia-Magyarorszag Interreg VI-A Programot az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap finanszirozza a
2021-2027 kozotti idészakra szél6 unids Kohézids Politika Eurdpai Teruleti Egylttmikodés célkitlizés

keretében. \

KA koordinacié és az egylttmUkodés
javitasa a SIHU hatartérségben a
hatarmenti akadalyok csokkentése és
az ellenalld és versenyképes régid
lehet6ségeinek felszabaditasa

A (Szlovénia és Magyarorszag altal alkotott) programterilet Kérdekében. j
terlleti és tarsadalmi-gazdasagi elemzése szamos
lehet6séget, szikségletet és kihivast azonositott a programtertlet szerepl8i altal. Ezek vildgosan
mutatjak, hogy fontos atmenetek el6tt allunk. A dinamikusabb és kulondsen az integraltabb és virdgzobb
térseg felé vezetd Uton ezeket a kihivasokat a nemzeti/regionalis/helyi intézményeknek kdzdsen kell
kezelnilk és megoldaniuk. Az azonositott kihivasok tébbsége a kdrnyezetvédelem és az éghajlatvaltozas,
a fenntarthaté turizmus a gazdasagi fejl6édésben, a tarsadalmi befogadasban és a tarsadalmi
innovaciéban, a természetvédelem, valamint az iranyitas és a koordinacio témakaorét érintik. Az elemzés
megallapitotta tovabbda, hogy kodzos érdek a szereplék egylttmikodését elbsegité intézkedések
megtalalasa a kisléptékd projektekkel, amelyek elsésorban a programteruleten él6 emberek kozotti
bizalomépitésre és egylttmikddésre dsszpontositanak.

Az Europai Teruleti Egytttmikodés altalanos célja, hogy
elémozditsa a régiok és orszagok kozotti egylttmikodést
gazdasagi és tarsadalmi fejlédésuk elbsegitése és a hatar
menti akadalyok lektizdése érdekében.

1.1.1 PROGRAMTERULET

/
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A programterdlet 10 658 km?, amely mintegy 980 500 lakosnak ad otthont. A programterulet két szlovén
(Pomurje és Podravje) és két magyar (Vas és Zala) NUTS 3 régiébal all.

1.1.2 PROGRAMPRIORITASOK ES EGYEDI CELKITUZESEK
A program altalanos célja a hatarrégié tertleti egyenl8tlenségeinek csdkkentése.

E cél alapjan a program
alabbi jovéképe kerllt
meghatarozasra:

“Egyltt  hozzajarulunk egy olyan aktiv és  egylttmikodd
programterulethez, amely tisztaban van kornyezeti, természeti és
kulturalis értékeivel, azaltal, hogy el6mozditia a turisztikai célu
fenntarthatdé hasznositast, meg6rzést és kiaknazast, valamint egy jol
azonosithaté és vonzo zold turisztikai célpontot hoz létre.”

A program harom finanszirozasi prioritas mentén szervez&dik, amelyek tovabbi négy egyedi célkit(izésre
(EC) vannak lebontva.

A Kkisléptékii projekteket a 3. prioritds, 3.2. egyedi célkitlizés (kolcs6nds bizalom épitése,

kialonosen az emberek kozotti kapcsolatokat erdsité fellépések eldmozditasaval) keretében
tamogatjak.

1. dbra: A program prioritdsai és egyedi célkitiizései

1. prioritas 2. prioritas 3. prioritas

3o -
5 N
Ne) Q ) e
L= E - He)
B0 . = ~
v S ®w S 9
— C +
= 2o ® £ P
4‘3 = un < s -
© E 3 > D \E
< - £ N > 2
o C N 3 b0 @©
0
N L 2 €
1.1 egyedi célkitiizés 2.1. egyedi célkitiizés
A termeszet, a biologiai A kultira és a fenntarthat6 3.1 egyedi célkitiizés
sokféleség és a zold turizmus szerepének SR P,
. . , . . Py Az egylttmUkodés jobb iranyitasa
infrastruktira védelmének és erGsitése a
megb6rzésének fokozasa, gazdasagfejlesztésben, a

tébbek kozott a varosi tarsadalmi befogada
teriileteken, valamint szocidlis innovacif] 6.4 M 1,41 M
35M terén

szennyezés valamenn)
formajanak csékkentése 3.2 egyedi célkitlizés
A kdlcsénos bizalom épitése,
B kilondsen az emberek kozotti
kapcsolatokat er6sité fellépések
elémozditasaval

035 M
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A 3. prioritds, 3.2. egyedi célkitGzés lefrasaval kapcsolatos részletes informaciok a Szlovénia-
Magyarorszag Interreg Program 2.3.2. alfejezetében talalhatok.

Minden projekttipus esetében figyelembe kell venni a program horizontalis elveit is, mint a fenntarthaté
fejlédés, az esélyegyenl8ség és a megkllonboztetésmentesség, valamint a férfiak és nék kozotti
egyenl&ség eldmozditasa. A projektek kivalasztasa soran kulon figyelmet forditanak rajuk.

Az IP SI-HU beavatkozasi logikadja harom prioritasbol és a kapcsolodo egyedi célkitlizésekbdl all. Minden
egyes egyedi célkitlizés esetében meghatarozasra kerultek a vart eredmények, amelyek tikrozik azokat
a valtozasokat, amelyeket a program a teljes programteruileten a projektek végrehajtasa révén el kivan
érni. Az eredményeket és a kapcsolddd valtozasokat eredménymutatdk segitségével mérik, amelyek
mindegyike legalabb egy egyedi célkitlizéshez kapcsolodik. A beavatkozasi logika mogott meghizédé elv
az, hogy a jobb valtozast kell eredményezniuk a projekteknek az érintett régidokban. Bemutatja, hogy a
tdmogatott intézkedések és a kidolgozott outputok hogyan jarulnak hozza a program altal kezelni kivant
teruleti kihivasokhoz és szikségletekhez. A program kimenetei és eredményei a finanszirozott projektek
altal elért kimenetekre és eredményekre épuilnek. Ezért egyértelmd koherencianak kell lennie a program
és a projekt beavatkozasi logikaja k6zott. Az IP SI-HU mutatoit program- és projektszinten fogjak nyomon
kovetni. Az egyes egyedi célkitlizések beavatkozasi logikajat részletesen az IP SI-HU 2. fejezete ismerteti.

2. dbra: A program beavatkozdsi logikdja

Program-
Tamogatott kimenetek
tevékenység

Progam-

Prioritas Egyedi célkitlizés ! ! eredmények
(kimeneti

eredmény-
mutatok) ( Y

mutatok)

A kimenetek a projekt kézzelfoghaté eredményei (kOzvetlen kimenetek), amelyek hozzajarulnak az
eredményekhez. Ezek kozvetlenll a projekt keretében végzett tevékenységekbdl szarmaznak. Nem
vezetnek a projekt eredményeinek min8ségi megitéléséhez.

Az eredmények a projektbdl és a kimenetek el6allitdsdbdl eredd kdzvetlen és azonnali hatasok. Azt
képviselik, hogy a projekt mit kivan valtoztatni. Az olyan kimenetek el6allitasa, mint a rendezvények
szervezése, csak a projekt eredményeinek eléréséhez sziikséges eszkdz. A kimenetekhez képest ezek
min&ségi értéket, javulast jelentenek a kezdeti helyzethez képest. Ezeket fizikai egységekben kell mérni.
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3. dbra: Programspecifikus kimeneti- és eredménymutatck a kisléptékli projektek esetében’

- _ TR —— RCO87 — Hatarokon atnyuld _ P
3. Prioritas — 32t . . k(k).l.(iﬁorlos Sl egyiittm(ikédést folytatd EC]BS.A' . A,t[.)ll;?jek::"
" o épitése, killonbsen az oy efejezését kovetéen
Egyuttm(ikod6 emberek kézotti hataron 4tnydlé

RCO115 — Hatérokon atnyulo,
kozdsen szervezett nyilvanos
esemanyek

kapcsolatokat erésit6
fellépések el6mozditasaval

egylttm(ikodést folytatd

hatarrégié szervezetek

4. dbra: Kimeneti és eredménymutatok prioritdsonként

1. PRIORITAS 2. PRIORITAS 3. PRIORITAS
INDIKATOR PSO 1.2 PSO 2.1 PSO 3.1 PSO 3.2
A természet védelme Kultura és turizmus Intézményi Emberek kézotti
egyuttmuikodés  egyuttmikodés
RCO83 4 v
Stratégiak
RCO 84 v v
Kisérleti
tevékenységek
- v v v
)]
c
)]
] v
<
RCO 116 v
Megoldasok
RCR 79 4 v
2 Kozos stratégiak
e v v v v
£
o
g
o RCR104 v
Megoldasok

1.1.4 PROJEKTTEVEKENYSEGEK ES TEMATIKUS TERULETEK

A kislépték( projektek fontos Uj eszkdznek szamitanak az IP SI-HU-ban, ezek a hatdron atnyulé
egyuttmikaodés uj formajat jelentik. Az ilyen projektekkel a program bizonyos célcsoportokat kivan elérni,
lehetévé kivanja tenni, hogy az Ujonnan érkez8k megtapasztalhassak a hataron atnyuloé egyuttm(kodési
projekteket, és még intenzivebben ki akarja hasznalni a standard projektekkel vald szinergidkat és
kiegészité jelleget. A kisléptékii projektek olyan projektek, amelyek korlatozott pénzigyi
volumennel rendelkeznek, révidebb ideig tartanak, és a standard projektekhez képest kevesebb
partnert vonnak be. Ezek a jellemz&k lehetdvé teszik a kedvezményezett szamara, hogy innovativ
témakkal foglalkozzon tematikus és/vagy teruleti szempontbol.

Az emberek kozotti tevékenységeket képviseld kisléptékl projektek a 3. prioritas - 3.2. egyedi célkit(izés
- keretében kertilnek tdmogatasra, kilondsen az emberek kozotti kapcsolatokat er@sité fellépések
eldmozditasa révén. A kisléptékl projektek tevékenységei hozzajarulnak az ebben az egyedi

T A mutaték részletes leirdsa Az indikdtorokra vonatkozé mddszertani dokumentumban: http://www.si-hu.eu/2127/wp-
content/uploads/sites/14/2023/03/Indicator-methodology 13.07.2022.pdf
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célkitizésben meghatarozott program kimeneti és eredménymutatékhoz, amelyekben az emberek és
a civil tarsadalom szervezeteinek hataron atnyualé, tobbszintli kapcsolatai formajaban
megvalésulé kézdés tevékenységeket/fellépéseket és egyuttmiikédési kezdeményezéseket kell
tamogatni.

Tematikus teruletek

v
v
v
v
v

Hataron atnyulé egyuttmikodeés a mlvészetek és a kultura teruletén;
Hataron atnyulé sportesemények (versenyek, tinnepségek, taborok);
A kisebbségek hagyomanyainak apolasa;

A bizalom és az interkulturalis parbeszéd elémozditasa;

Hataron atnyuld, generacidk kozotti szolidaritas eldmozditasa.

Tamogatandé tevékenységek:

v

v

Bizalomépit§ tevékenységek a mulvészetek és a kultdra, a sport, a kisebbségek, az
interkulturalis parbeszéd és a generacidk kdzotti szolidaritas teruletén;
Kalénb6z6 rendezvények szervezése a célcsoportok és a nagykdzonség bevonasaval.

A projektek varhatéan:

v

v
v

v

Uj kapcsolatokat teremtenek a hatdr menti régiéban a civil tarsadalmi egyiittm(ikédésben,
valamint erdsiti az egyéni kapcsolatokat;

Az események széles skalajaban részt vev szerepl6k Uj kdrét hozzak létre;

Novelik a kdlcsonds megértés szintjét az egylttmUkddés terén szerzett pozitiv tapasztalatok
eredményeképp;

Hozzajarulnak a program lathatésagahoz.

F6 célcsoportok
Koézvetlen célcsoportok:

AN N N N N RN

Civil szervezetek (NGO-k);

Kulturalis és mU(vészeti egyesuletek;

Kisebbségi szervezetek (beleértve a kisebbségi dnkormanyzatokat is);
Sportegyesuletek, klubok;

Ifjusagi szervezetek;

Iskolak;

Helyi 6nkormanyzatok.

A szélesebb célcsoport magaban foglalja a hatar menti térség lakossagat.

1.1.5 AKISLEPTEKU PROJEKTEK TiPUSAI

Az IP SI-HU-ban a kovetkezd harom tipusu kislépték( projekt tamogatasara nyilik lehet&ség:

. tipus - egységkoltségeken alapuld egyuttm(kodési projekt
II. tipus - egyOsszegl atalanyalapu kolcsonos bizalomépité projekt
1. tipus - egydsszegl ataldnyalapu munkavallaléi csereprojekt.

A kislépték(i projektek mindhdrom tipusdnak részletes leirdsa a Szlovénia-Magyarorszag Interreg
Program 1. figgelékében talalhato.
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1.1.6 PENZUGYI KERET

A jelenleg Kisléptékl projektekre vonatkozd Nyilt Palyazati Felhivas keretében dsszesen 352 726 EUR
6sszegli ERFA-tamogatas all rendelkezésre kislépték(i projektek tarsfinanszirozasara:

P3 Egyuttmiikodé hatarrégio (3.2. egyedi célkitiizés - A kdlcsonds bizalom 352726
kiépitése, kuldonésen az emberek kozotti kapcsolatokat erdsitd fellépések
elémozditasaval)

A program csak a tamogathato kiadasokat tarsfinanszirozza. Az ERFA-tarsfinanszirozas 6sszege az 9sszes
tdmogathaté koltség legfeliebb 80%-at teszi ki, és legalabb 20%-ot a projektpartnerek sajat
hozzajarulasabol és/vagy egyéb forrasokbol kell biztositani?.

Az ebben a felhivasban valé részvételre jogosult projektek legfeljebb 25.000 EUR 6sszegli ERFA-
tamogatasra palyazhatnak.

1.1.7 PROGRAM NYELVE

Az IP SI-HU hivatalos nyelve a szlovén, a magyar és az angol, ahol a kildnb6z8 nyelvi valtozatok kdzotti
eltérések vannak, ott az angol nyelv( valtozat az iranyadd. A Ko6zOs Titkarsaggal vagy az Iranyitd
Hatosaggal folytatott hivatalos irasbeli kommunikacié alapvet8en kétnyelvl, szlovén és magyar. A
Projektpartnerekkel folytatott kommunikacié mindharom nyelven biztositott.

A program struktdrainak munkanyelve az angol.

1.1.8 IRANYITASI STRUKTURA

Az IP SI-HU a két tagallam, Szlovénia és Magyarorszag koézds programja. A program igazgatasa és
iranyitasa a program végrehajtasanak iranyitasaért, koordinalasaért, feligyeletéért és ellenérzéséért
felel6s kulonb6z6 szervek kdzott oszlik meg.

» Monitoring Bizottsag (MB)

Az MB iranyitja a programot, felligyeli végrehajtasanak min&ségét és hatékonysagat, és dont a projektek
jovahagyasardl vagy elutasitasarol. Mindkét tagallam, Szlovénia és Magyarorszag képvisel8ibdl all. A
Monitoring Bizottsag tagjainak listaja elérheté a program honlapjan.

» lranyité Hatésag (IH)

Az |H felel6s a program iranyitasaért és végrehajtasaért a hatékony és eredményes pénzgazdalkodas
elvével és az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapot meghatarozé unids rendeletekkel 6sszhangban.

» Kozds Titkarsag (KT)

2 A 2021-2027 programozdsi idészakban megvalésuld hatdron dtnyuld Interreg programok végrehajtdsdrdl sz616 241/2023. (VI.20.) Korm.
rendelettel 6sszhangban a magyar partnerek esetében a partner dsszes hitelesitett elszdmolhatd koltségének 45%-dt, illetve 50%-dt nemzeti
hozzdjdruldsként kell rendelkezésre bocsdtani. Ezen tilmendéen szdmukra biztositott az el6finanszirozds.
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A KT segiti az IH-t és a MB-t feladataik ellatasaban, és végzi a program napi szintl végrehajtasat.
Tajékoztatast és Utmutatast is nyUjt a projektek palyazéinak és partnereinek.

> Informaciés Pontok (IP-ok)

Az IP-ket az IH hozza létre, és ugyanazokkal a szerepekkel rendelkeznek, mint a KT tdbbi tagja, akik
tajékoztatasi és tanacsadasi szolgdltatast nyljtanak a potencialis palyazéknak (a palyazati szakaszban),
és biztositjak a végrehajtas alatt allé projektekkel kapcsolatos programmenedzsment feladatokat (a
végrehajtasi szakaszban).

» Ellen6rzd Hat6sag (masodszintd ellendrzés)

Az Ellen8rz6 Hatdsagot az Interreg programban részt vevd két tagallam képvisel8jébdl allé auditor
csoport segiti. Az Ellen6rz6 Hatésag feladata a rendszerellen8rzések, a projektek ellen8rzése és az
elszdmolasok ellenérzése annak érdekében, hogy flggetlen bizonyossagot nyujtson az Eurdpai
Bizottsagnak arrdl, hogy a programiranyitasi és kontrollrendszer hatékonyan mdkadik, valamint hogy az
Eurdpai Bizottsagnak benyujtott kiadasok jogszerlek és szabalyszerlek.

> Elszamolasi feladatkort ellatd szerv (BAF)

Az elszamolasi feladatkort ellaté szerv nydjtja be a kifizetési kérelmeket a Bizottsaghoz, és kifizetéseket
teljesit a Vezet6 Partnereknek, illetve kivételes esetekben a Projektpartnereknek (adott esetben).

» ATagallamok képvisel6i

A Tagallamok képvisel6i (Nemzeti Hatosagok) tajékoztatast nyudjtanak a palyazéknak annak érdekében,
hogy a program célkitlizéseinek és mutatéinak megfelel8, min&ségi projektek érkezzenek be, valamint
segitik az Irdnyité Hatdsagot és a Kozos Titkarsagot abban, hogy megszervezzék a potencidlis
palyazéknak a hataron atnyulo Projektpartnerek megtalalasahoz nyujtott tamogatast.

5. dbra: Programirdnyitdsi struktira

—-1 MONITORING BIZOTTSAG i ,
AZ ELSZAMOLASI

i 3 FELADATKORT ELLATO
i SZERV

IRANYITO HATOSAG

Az Ellen8rzé Hatdsaghbdl
és az Ellen6rz8 Szervbdl
all6 AUDITOR CSOPORT

L 4
KOzHS TITKARSAG

NEMZETI HATOSAG

VEZETO PARTNER |

PROJEKTPARTNER
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Az Interreg SI-HU K&z6s Elektronikus Monitoringrendszer (Jems) az Interact Program altal kifejlesztett
kdzds monitoringrendszer testre szabott valtozata, amelyet az Interreg programok nagy kozdssége
hasznal.

A Jems egy olyan online rendszer, amely a projektek és program teljes életciklusat egyetlen
nyomonkovetési eszkdzzel fedi le, és amely lehetévé teszi a tovabbi papiralapd folyamatok
szukségességének minimalisra csOkkentését. Tovabba az "egyetlen adatbeviteli pont" koncepcidjat
koveti, elkerllve ugyanazon adatok tdbbszori kézi bevitelét, az adatoknak a rendszer kulénb6zd
szakaszaiba torténd automatikus atvitele révén. A felhasznaldék online Urlapokat tolthetnek ki (pl.
palyazat, jelentés) és fajlokat tolthetnek fel/le.

Az IP SI-HU Jems elérhet§ a https://jems.si-hu.eu cimen. Elérhetd a szokasos webbdngészdkon keresztll,
mint példaul a Google Chrome, a Microsoft Edge vagy a Mozilla Firefox (legfrissebb verzidk). A Jems-ben
valé munkavégzéshez ajanlott PC-t vagy notebookot hasznalni a mobil eszk6zdk helyett. Az Interact Jems
kezdeményezéssel kapcsolatos tovabbi informaciokért latogasson el erre az oldalra: www.interact-
eu.net/#o=jems. A Jems-ben valo regisztraciokor a felhasznalok palyazé felhasznaldként hozzaférhetnek
a rendszerhez. A projekt jovahagyasat és a szerz8déskotést kdvetéen a VP-felhasznalét hozzarendelik a
projekthez, aki viszont a partnerfelhasznaldékat hozzarendeli a Projektpartnerekhez. A kifejezetten a
Jems-nek szant technikai tamogatas ugyfélszolgalata e-mailben (si-hu.mkrr@gov.si) érhetd el. Emellett a
K6z06s Titkarsag workshopokat/képzéseket is szervez a Jems hasznalatarél.
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A Projektpartnerek olyan szervezetek, amelyek kozvetlendl részt vesznek az IP SI-HU projektek
fejlesztésében és megvaldsitasaban, és hivatalosan szerepelnek a palyazati

formanyomtatvanyon. I N

Minimumkévetelmény, hogy legalabb egy szlovéniai és egy

magyarorszagi Projektpartner vegyen részt a partnerségben. A részt  VEZETO PROJEKT-
vev$ orszagok valamelyikében bejegyzett, mindkét tagallambodl szarmazo PARTNER  PARTNER
tagokbdl allé ETT (Eurdpai Terlleti Tarsulads) egyetlen partner lehet a

projekt megvaldsitasaban. A Projektpartnerek javasolt maximalis

szama 2.

Természetes személyek és politikai partok nem vehetnek részt a projektekben.

Minden mas non-profit jogalany részt vehet, feltéve hogy ugyanabban a projektben nem jar el
kllsé szolgaltatoként, és rendelkezik pénzigyi, igazgatasi és miikodési kapacitassal a programban
valé részvételhez. Minden partnernek a programterileten belil kell elhelyezkednie.

A partnerek minden egyes projekthez kijeldlnek egy Vezetd Partnert maguk kozott. A tarsfinanszirozas
igénylésekor a Vezet6 Partnernek a kovetkez§ felel8sségi kort kell vallalnia:

v' A projektben részt vevd Projektpartnerekkel valé kapcsolatara vonatkozé szabdlyokat olyan
megallapodasban hatarozza meg, amely tobbek kozott a projekthez rendelt pénzeszkdzok
hatékony és eredményes pénzgazdalkodasat biztosité rendelkezéseket tartalmaz, beleértve a
jogosulatlanul  kifizetett  6sszegek visszafizettetésére, visszakovetelésére vonatkozé
rendelkezéseket is;

v Felel6s a teljes projekt végrehajtasanak biztositasaért;

v Biztositja, hogy a projektben részt vevé Projektpartnerek altal végrehajtott tevékenységeket a
partnerek altal k6zésen megallapitott feltételeknek megfeleléen valdsitottak meg;

v' Felel8s azért, hogy az ERFA-hozzajarulast a projektben részt vevé Projektpartner(ek)nek atutalja.

E felel6sségi korok mellett a Vezetd Partner a kdvetkez&kért is felel6sséget vallal:
v Az informacidk 6sszegyl(ijtése a Projektpartnerektdl, az ellenérzott tevékenységek dsszevetése a
projekt el6rehaladasaval, valamint a jelentések benyujtasa a Kozos Titkarsagnak;
v' Az ERFA Tdmogatasi Szerzédés alairasa;
v' Az esetleges hosszabbitasi kérelmek &sszehangolasa a Kozos Titkarsaggal és a tobbi
Projektpartnerrel.

AVezet6 Partner feladatait részletesen a program Iranyitd Hatdsagaval alairt ERFA Tamogatasi Szerz6dés
hatarozza meg. A Vezetd Partner pedig megkoti az 6sszes Projektpartnerrel a Partnerségi Megallapodast.
Az ERFA Tamogatasi Szerz8dés és a Partnerségi Megallapodas sablonjai a program honlapjan talalhatok:
WWW.si-hu.eu.
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2.1.3 RELEVANS PROJEKTPARTNERSEG LETREHOZASA
A projekt min6ésége nagymértékben fligg a partnerség dsszetételétdl.

A partnerség kialakitdsakor a kdvetkez8 altaldanos szempontokat kell figyelembe venni:

v' Projektpartnerként csak olyan intézményeket érdemes bevonni, amelyek érdekei szorosan
kapcsolédnak a projekt célkitiizéseihez és a tervezett beavatkozasokhoz. Képesnek kell
lennitik arra is, hogy erds kapcsolatokat alakitsanak ki a projekt altal érintett célcsoportokkal.

v' Javasoljuk, hogy a partnerség 2 partnerbdl alljon, és egyikdjik vallalia a vezetd partner
szerepét. A kisléptékd projektek készitése esetében nem cél a széles kord partnerség.

v' A partner elkotelezettségét biztositani kell mar a kezdetektél fogva.

v' Minden partnernek a programterileten beliil kell elhelyezkednie.

A Vezetd Partner atveszi a partnerség ,motorjanak” szerepét, koordinalja a partnerek munkajat, valamint
kapcsolatot teremt a projekt és a program (Iranyitd Hatdsag és Kozos Titkarsag) kozott.

Az alabbi abra szemlélteti a program, a Vezet6 Partner és a Projektpartnerek kézoétti kapcsolatokat.

6. dbra: Projektmenedzsment struktura

Iranyitd Hatdsag és

K&zds Titkarsag Projektpartner

J

l \_
v Felel6s a projekt végrehajtasaért

v Biztositja a hatékony projektmenedzsmentet
v' Koordinalja a partnerséget

\ )
Y \ Y )

TAMOGATASI PART!\IERSEGI ,
SZERZODES MEGALLAPODAS

2.1.4 A PROJEKT MERETE ES IDOTARTAMA
A kisléptékl projektek maximalis koltségvetése legfeljebb 25 000 EUR dsszegl ERFA.

A kisléptékd projektek id6tartama legfeljebb 12 hénap.

ALEINEFPEHIIGIE T A 3. prioritason belll a 3.2. egyedi célkitlizés végrehajtasara iranyul6 kislépték(
projektek
LG ER e A 3.2, egyedi célkitlizéshez kapcsol6do projektek
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Id6tartam Legfeljebb 12 hénap
Koltségvetés Legfeljebb 25.000 EUR ERFA

Ajanlasként 2 Projektpartner

A kiadasok legkorabban a projektnek az IP SI-HU Monitoring Bizottsaga altali jévahagyasatél szamitva
tekinthet6k tamogathatonak.

A projekt befejezésének idépontja az ERFA Tamogatasi Szerzédésben meghatarozott idépont, de
legkésébb 2028. december 31.

2.1.5 HATARON ATNYULO EGYUTTMUKODESI KRITERIUMOK

Minden projekt kézéppontjaban az egyuttmikddésnek kell allnia. Minden Projektpartnernek aktivan
egyutt kell mUkodnie a projektkimenetek és -eredmények el8allitasa és tervezett felhasznalasuk elérése
érdekében. A Projektpartnerek egylttm(kddnek a projektfejlesztésben és a projektvégrehajtasban.
Ezenkiviul egylttm(ikddnek a finanszirozasban vagy a személyzetet érint6 kérdésekben.

Az aldbbi hataron atnyulé kritériumok koézul legaldabb haromnak teljesiilnie kell ahhoz, hogy a
projekt tamogathato legyen.

v Kozos fejlesztés (kotelezd) - azaz a partnereket integralt médon kell bevonni a projektfejlesztési
folyamat otleteinek, prioritdsainak és intézkedéseinek kidolgozasaba.

v Kbdzds megvaldsitas (kételezd) - azaz a Vezetd Partner altal koordindlt projekttevékenységeket
a partnereknek egyutt kell végezniuk, biztositva az egyértelmU tartalomalapu kapcsolatokat.

v' Ko6zés finanszirozas - azaz a k6z6s projektkdltségvetést az egyes Projektpartnerek altal végzett
tevékenységekkel dsszhangban kell megszervezni. A Vezet8 Partner felel8s az adminisztracioért
és a programszervek felé torténd jelentéstételért, valamint a forrasok partnerek kozotti
elosztasaért.

v Kozbés személyzet - azaz a projektnek nem szabad megkettéznie a partnerségen beluli
funkcidkat. A személyzet tagjai 6sszehangoljak tevékenységuket a tevékenységekben részt vevd
személyekkel, és rendszeresen informaciot cserélnek.

2.1.6 ALLAMI TAMOGATAS (STATE AID) ES CSEKELY OSSZEGU (DE MINIMIS)
TAMOGATAS

2.1.6.1. Az allami tamogatasokrol (state aid) és a csekély dsszegli (de minimis) tdmogatasokrél
sz616 altalanos rendelkezések

Az IP SI-HU altal nydjtott allami tamogatasnak meg kell felelnie az allami tdmogatasokra vonatkozo

szabalyoknak. Az dllami tdmogatas a tagallamok altal vagy allami forrasbdl barmilyen formaban nyujtott

olyan tamogatas, amely bizonyos vallalkozasoknak vagy bizonyos aruk termelésének el6nyben

részesitése altal torzitja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagallamok kozotti

kereskedelmet, ami 0sszeegyeztethetetlen a belsd piaccal.

3 Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése (az Eurépai Unié miikédésérél sz616 szerz6dés).
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A tdmogatas nemcsak az unids alapokra vonatkozik, hanem az 6sszes allami tdmogatasra is (beleértve a
nemzeti, regionalis és helyi szinteket is).

A kovetkezd 6t kritérium hatarozza meg, hogy a kapott tamogatas allami tdmogatas-e vagy sem. Az allami
tdmogatasokra vonatkozé szabalyok csak azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek megfelelnek
az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében felsorolt valamennyi kritériumnak*:

Vallalkozas: A tamogatas kedvezményezettje egy olyan ,vallalkozas”, amely a projekt keretében
gazdasagi tevékenységet folytat.

Allami forrasok atruhazasa: A tdmogatas az allamtél vagy allami forrasbél szarmazik, ami
minden Interreg-program altalanos jellemzgje.

Gazdasagi elony: A tdmogatas olyan gazdasagi elényt biztosit, amelyet egy vallalkozas rendes
piaci feltételek mellett nem szerzett volna meg.

Szelektivitas: A tamogatas bizonyos vallalkozasokat vagy bizonyos aruk el8allitasat részesiti
elényben.

A versenyre és a kereskedelemre gyakorolt hatas: A tdmogatas érinti a tagallamok kozotti
kereskedelmet, mivel az érintett tevékenységek kilénb6z6 tagallamokban nyitottak a versenyre.
Az ilyen tamogatas (kdzvetlenul vagy kdzvetve) torzitja a versenyt és a kereskedelmet az Eurépai
Unién belll, vagy azzal fenyeget.

Fontos megemliteni, hogy a ,vallalkozas” fogalma magaban foglal minden gazdasagi tevékenységet
folytatd jogalanyt, flggetlentl annak jogallasatél és finanszirozasi modjatol. Ezért a széban forgo
vallalkozas tevékenységeinek jellege relevans annak meghatdrozasa szempontjabdl, hogy az allami
tdmogatasokra vonatkozé szabalyokat kell-e alkalmazni.

A gazdasagi tevékenység tagan hatarozhaté meg, mint arutermelés vagy szolgaltatasnyujtas biztositasa
egy adott piacon. A kulcskérdés az, hogy egy vallalkozas f8szabaly szerint nyereségszerzés céljabol
végezheti-e a tevékenységet.

2.1.6.2. Allami tamogatas/de minimis (csekély 6sszeg(i) tamogatasi intézkedések

Amennyiben a tevékenységek allami tamogatasnak min&sulnek, ugy kozvetlen vagy kdzvetett allami
tdmogatas nyujthaté. A koézvetlen allami tamogatds a projektben kozvetlentl részt vevd
Projektpartnereket érinti. A kozvetett allami tamogatas a projektben részt vevé harmadik feleket érinti.

A kozvetlen tamogatast lehetbleg a kovetkezd esetkben nyujtjak:

- az altalanos csoportmentességi rendelet (GBER)®. A program a 20. cikk (kdzvetlen allami tAmogatas) és
a 20a. cikk (kdzvetett allami tamogatas) szerinti rendszereket nyit meg. Az altalanos csoportmentesseégi
rendelet 20. cikke alapjan nyujtott maximalis tdmogatasi intenzitdas 80%, ami egyben a program
maximalis tarsfinanszirozasi aranya is. Az altalanos csoportmentességi rendelet 20a. cikke szerinti

4 HL 115, 2008.5.9., 91-92. o.
% A Bizottsag 651/2014/EU rendelete (2014. junius 17.) a Szerz6dés 107. és 108. cikke alkalmazdsdban bizonyos tdmogatdsi kategéridknak
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maximalis 8sszeg a projektben részt vevd harmadik felenként 20 000 EUR. Ezt a kbzvetett tamogatast (pl.
ingyenes szolgaltatasok, vallalati tanacsadas) az érintett Projektpartnerek hatarozzak meg a
projekttevékenységek végrehajtasa el6tt. A Projektpartner koteles gondoskodni arrdl, hogy a
projekttevékenységek végrehajtdsa soran a csekély Osszegli tdmogatasra vonatkozd jogszabaly ¢
szabalyai szerint ne lépje tul a fels6 hatart. Ebben az esetben az érintett Projektpartner teljes
koltségvetése allami tamogatasnak mindsul.

A tamogatas nem nyujthaté:

. a de minimis tdmogatas kivételével nehéz helyzetben 1évé vallalkozasoknak;
. haldszati és akvakultura-termékek els8dleges termelésével foglalkozé vallalkozasoknak;
. haldszati és  akvakultira-termékek feldolgozasaval és forgalmazasaval foglalkozo

vallalkozasoknak, ahol a tAmogatas 0sszegét a megvasarolt vagy forgalomba hozott termékek ara
vagy mennyisége alapjan allapitjak meg;

. mez&gazdasagi termékek elsédleges elballitasaval foglalkoz6 vallalkozasoknak;

. mez&gazdasagi termékek feldolgozasaval és forgalmazasaval foglalkozé vallalkozasoknak az
alabbi esetekben:
o ahol a tamogatds Osszegét az els6dleges termel6ktdl vasarolt vagy az érintett
vallalkozasok altal forgalomba hozott ilyen termékek ara vagy mennyisége alapjan allapitjak meg;
o amennyiben a tamogatas feltétele, hogy azt részben vagy egészben az elsddleges
termel6knek adjak at;

. harmadik orszagok vagy tagallamok felé iranyulé exporttal kapcsolatos tevékenységek esetében,
amennyiben az exportalt mennyiségekhez, az elosztéhalézat |étrehozasahoz és mikodtetéséhez
vagy az exporttevékenységhez kapcsol6do egyéb folyd kiadasokhoz kdzvetlentl kapcsoldédnak a

tamogatasok;

. olyan tevékenységek esetén, ahol a tdmogatas feltétele a hazai aruk felhasznalasa az importalt
arukkal szemben;

. az unios jog megsértését eredményezd tevékenységek esetében;

. a de minimis tamogatasok kivételével - a 2010/787/EU tanacsi hatarozat hatalya ala tartozé, nem

versenyképes szénbanyak bezarasanak el8segitésére;
. a de minimis tdmogatas kivételével - atomenergia eléallitasara.

¢ A Bizottsdg (EU) 2023/2831 rendelete (2023. december 13.) az Eurépai Unié miikédésérédl sz616 szerzG6dés 107. és 108. cikkének a csekély
0Osszegli tamogatdsokra vald alkalmazdsdrdl, EGT vonatkozdsu szoveg, valamennyi médositdssal.
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Kumulacié:

1) Azonos vagy részben azonos, beazonosithaté tamogathatd koltségek esetén a tamogatas
kumulalhaté mas helyi, regionalis, nemzeti vagy uniés forrasbdl szarmazé allami tamogatassal,
feltéve, hogy ez nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy a Bizottsag jovahagyd
hatdrozataban meghatarozott maximalis tamogatasi intenzitas tullépéséhez.

2) A tamogatas kumulalhaté mas, helyi, regionalis, nemzeti vagy unidés forrasbél szarmazé allami
tamogatassal kulonb6z6 tamogathato koltségekre.

3) A projektre kapott 6sszes tamogatas intenzitdsa - fuggetlentl attél, hogy azt unids, nemzeti,
regionalis vagy helyi forrasbol szarmazik - nem haladhatja meg az alkalmazandé uniés allami
tamogatasi szabalyokban meghatarozott tamogatasi intenzitast vagy tdmogatasi 6sszeget.

4) Az europai tertleti egyuttm(ikddési projektekben valé részvételhez nyujtott korlatozott 6sszegi
tdmogatasok és a de minimis tamogatasok, amelyek nem rendelkeznek beazonosithat6é tamogathaté
koltségekkel, kumulalhatok barmely mas, beazonosithaté tdmogathatd koéltségekkel rendelkezd
allami tdmogatassal. A tdmogathaté koltségekkel nem rendelkezé tamogatasok barmely mas,
azonosithaté tamogathatd koltségekkel nem rendelkezd allami tamogatassal kumulalhaték a
csoportmentességi rendeletekben és a Bizottsag jévahagyd hatarozataban meghatarozott maximalis
teljes finanszirozasi felsd hatarig.

A tamogatas intenzitasa:

A tamogatas intenzitasanak szamitasakor minden adatot figyelembe kell venni még az addk és egyéb
illetékek levonasa elétt. A tamogatas tobb részletben torténd kifizetése esetén az 6sszeg diszkontalasra
kerul a tamogatasi dontésrél sz6l6 hatarozat napjan érvényes rataval.

A kedvezményezettnek a tdmogatashoz kapcsolédé valamennyi dokumentumot meg kell 8riznie a
tdmogatasi dontéstél sz616 hatarozat napjatdl szamitott 10 évig.

A programban szerepl6 tamogatasi intézkedések csak atldthaté modon, kozvetlen tdmogatasként
nyujthatok.

A tamogatast nyujtéonak minden 100.000 eurdét meghalad6é tamogatasrol, illetve az els6dleges
mezOgazdasagi termelésben vagy a haldszati és akvakultira-dgazatban tevékenykedd
kedvezményezettek esetében minden 10.000 eurdt meghalad6 tamogatasrol tajékoztatast kell adnia.

Az Eurépai Teriileti Egyuttmikédésben részt vevé vallalkozasok kéltségeihez nyajtott tamogatas
1. A 2021/1059 EU rendelet hatalya ala tartozd eurdpai terlleti egytttmikodési projektekben részt vevé
vallalkozasok koltségeihez nyujtott tamogatas esetében a tdmogatasi intenzitds nem haladhatja meg a
rendeletben el8irt maximalis tarsfinanszirozasi aranyt (13. cikk (1) bekezdés).

Az alabbiakban felsorolt kdltségek lehetnek elszamolhatéak, amennyiben egyértelmien kapcsolédnak a
projekthez és a 2021/1059 EU rendelettel 6sszhangban allnak:

személyi jellegl koltségek;

irodai és igazgatasi koltségek;

utazasi és szallaskoltségek;

kuls6 szakértbi és szolgaltatasi koltségek;

berendezések koltségei;

S a N T W

infrastruktara és épitési beruhazasok koltségei.
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2. Az eurdpai terlleti egyuttmUkodési projektekben részt vevé vallalkozasok koltségeihez nyujtott
tdmogatas nem haladhatja meg a 2,2 millié eurot vallalkozasonként, projektenként.

Az Eurépai Teriileti Egytittmiikédésben részt vevé vallalkozasok koltségeihez nyujtott korlatozott
tamogatas

A 2021/1059 EU rendelet hatalya ala tartozé eurdpai teruleti egyuttmUkodési projektekben részt vevé
vallalkozasok koéltségeihez nyujtott tamogatas nem haladhatja meg a 22.000 eurdét projektenként.

De minimis tamogatas

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

A Bizottsag 2023/2831 rendelete (a tovabbiakban: de minimis rendelet) alapjan egyetlen
vallalkozasnak’ nyuijtott csekély 0sszegli (de minimis) tdmogatas brutté tamogatasi egyenértéke®
sem haladhatja meg a 300.000 eurét tagallamonként barmely 3 éves id8szak alatt, figyelembe véve
a de minimis rendelet 3. cikkének (8) és (9)-es bekezdését, ami tovabbi rendelkezéseket tartalmaz az
Osszefonddasra, felvasarlasra, szétvalasra vonatkozoan.

A tamogatds nem nyujthaté a de minimis rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt
vallalkozasoknak, figyelembe véve az 1. cikk (2) bekezdését is, ami tovabbi rendelkezéseket tartalmaz
a de minimis rendelet hatalya ala tartozé agazatokban és a de minimis rendelet hatalya aldl kizart
agazatokban mikddé vallalkozasokra vonatkozdan.

A csekély 6sszegl tamogatasok 300.000 euro értékig kumulalhatok mas szabalyozas alapjan nyujtott
de minimis tdmogatasokkal, kivéve a 2023/2832 EU rendelet alapjan biztositott tamogatasokat.

A de minimis tamogatas kumulalhaté az ugyanazon elszamolhatd koltségre vagy ugyanazon
kockazati pénzigyi intézkedésre vonatkozd allami tdmogatassal feltéve, hogy ez nem vezet a
csoportmentességi rendeletekben vagy a Bizottsag jévahagydé hatarozataban meghatarozott
maximalis tdmogatasi intenzitas tullépéséhez.

A kedvezményezett koteles nyilatkozni a de minimis rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapjan barmely,
3 éves id8szak alatt kapott csekély 6sszegli tamogatasokroél, melyek e rendelet vagy mas de minimis
rendelet hatalya ala tartoznak.

A tdmogatast nyujté a de minimis rendelet 7. cikk (4) bekezdésével 6sszhangban tajékoztatja a
kedvezményezettet a tamogatas 0sszegérdl brutté tdmogatasi egyenértékben kifejezve, és annak
csekély dsszegli jellegérdl, kdzvetlenll utalva e rendeletre.

A tdmogatas tobb részletben térténd kifizetése esetén az 6sszeg diszkontalasra kerll a tamogataskor
érvényes értékkel. A diszkontalashoz hasznalandé kamatldb a tdmogatasi dontésrél sz616 hatarozat
napjan érvényes rata.

A csekély 6sszegl tamogatasokhoz kapcsol6dd dokumentaciét a tamogatas odaitélésétdl szamitott
10 évig meg kell 6rizni. Az Eurdpai Bizottsag kérésére 20 munkanapon beltl tajékoztatast kell nyujtani
a de minimis rendelet alapjan nyudjtott tamogatasokrol.

7 Az Gltaldnos de minimis rendelet 2. cikkének 2. szakasza szerinti vdllalkozdsok egy és ugyanazon véllalkozdsnak mindsiilnek.

8 A bruttd tdmogatdsi egyenérték a Bizottsdg 2023/2831 rendeletének 4. cikke alapjdn szémitando.
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Az unids és programszabalyok mellett a nemzeti szabalyokat is be kell tartani.

A projekt végrehajtdsa soran el6fordulhat, hogy a partnereknek mddositaniuk kell eredeti
elképzeléseiket annak érdekében, hogy igazodjanak a tényleges igényekhez, sikeresen befejezzék a
projektet és elérjék a kitlzott célokat.

A Kisléptéki projektekre vonatkozé Nyilt Palyazati Felhivas keretében kizarélag a projekt
idétartamat lehet médositani.

Az adminisztrativ elemek valtozasa esetén (pl. kapcsolattartasi adatok, bankszamlak, jogi képviseldk,
a foglalkoztatas tipusa, a Projektpartner-intézmény neve) a Vezetd Partner a leheté leghamarabb
irasban tajékoztatja a Kozos Titkarsagot. A Kozos Titkarsag ezt kovetben elemzi a vezetSpartneri
kérelmet, és adott esetben megnyitja a Jems megfelel§ szakaszat. A Vezet6 Partner ezt kdvetben
frissitheti a Jems-ben taldlhat6 informacidkat.

2.1.7.1 A projekt id6tartamat érinté moédositas kérelmezésének folyamata
Amint a projektpartnerség megallapodik a projektmddositasrol, a Vezet6 Partnernek tajékoztatnia kell a
K6z06s Titkarsagot a jovébeli projektmodositasokrél.

A Vezet6 Partnernek ki kell toltenie a médositasi kérelmet, és azt a Jems-en keresztul kell benyujtania. A
kért projektmaodositast egyértelmGen le kell irni és indokolni kell, beleértve a javasolt projektmodositasok
okat és hatasait is. A projektmdédositasi folyamaton keresztll torténé technikai tamogatast a Kozos
Titkarsag biztositja.

Miutan a Vezet6 Partner benyujtotta a projektmddositast, a K6zos Titkarsag megvizsgalja a benyujtott
kérelmet, és a projektmddositas tipusatol fliggben végrehajtja a dontési eljarasokat.

Ha az eljaras eredménye pozitiv, a Kbzos Titkarsag lehet6séget biztosit a Vezet6 Partner szamara a Jems-
ben taldlhaté palyazati formanyomtatvany felUlvizsgalatara. A K6zos Titkarsag megvizsgalja a palyazati
formanyomtatvanyon végzett médositasokat.

A felUlvizsgalt palyazati formanyomtatvany végleges benyujtasa alapjan a K6zos Titkarsag tajékoztatja a
Vezet6 Partnert a kért projektmoddositassal kapcsolatos végs6 dontésrol.
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2.1.8 ELLENORZESI NYOMVONAL
Az ellen8rzési nyomvonal olyan szamviteli nyilvantartasok idérendi gyljteménye, amelyek
dokumentaljdk a Projektpartnerek és a programszervek altal egy jévahagyott projekt végrehajtasa
érdekében tett |épések sorrendjét. Minden egyes Projektpartner szintjén egy megfelel6 ellendrzési
nyomvonal legalabb a kévetkezé elemekbdl all:

v' Az ERFA Tamogatasi Szerz6dés (és annak modositasai), csak a Vezetd Partnerekre érvényes;

A Partnerségi Megallapodas (és annak médositasai);

A jovahagyott palyazati formanyomtatvany legfrissebb valtozata a Jems-ben;

Megfelel8 bizonyiték és dokumentacio a projekt élettartama alatt el8allitott 0sszes kimenetrél;
AJems-ben a K6z6s Titkarsagnak a projektekben végrehajtott tevékenységek hitelesitése céljabdl
benyujtott jelentések;

A Kozos Titkarsag altal kidllitott, a projekt keretében végrehajtott tevékenységeket hitelesitd
dokumentumok.

AN NN

\

Az ellen6rzési nyomvonal létrehozasakor figyelembe veend6 egyik fontos tényezd, hogy el kell
kertlni a kalénbo6z6 tarsfinanszirozasi forrasokbdl szarmazd kettds finanszirozast ugyanazon
végrehajtott tevékenységre.

2.2 HOGYAN DOLGOZZUNK Kl JO PROJEKTET?

A standard projektekkel ellentétben a kislépték( projektek esetében rovidebb a palyazati
formanyomtatvany, kisebb a kdltségvetés és a partnerek szama, valamint révidebb a projekt élettartama.

A palyazat elkészitése kihivast jelentd folyamat, kiléndsen az egyluttm(koddés tekintetében. Ezért
ajanlatos kovetni a palyazati formanyomtatvany szerkezetét annak érdekében, hogy kidertljén, milyen
informaciokat varnak, és hogy ne kerilje el a palyazék figyelmét egyetlen relevans téma sem. E fejezet
célja, hogy segitsen Onnek palyazati formanyomtatvanyanak elkészitésében, még pedig gyakorlati
tippekkel a kezdeti projektotlett8l a sikeres projektig. Az ezt kovetd fejezetek végigvezetik a
munkafolyamatot a projektotlettél a benyujtasra kész projektig (lasd a 7. abrat).

7. abra — Projektfejlesztés: a projektétlettsl a projektig

) ( ) (

Egyértelm(i és
koherens
beavatkozasi
Relevans logika és A menedzsment-

partnerség munkaterv struktura
kialakitasa meghatdrozdsa, meghatdrozdsa
ideértve a
kommunikacids
tervet
N J N J N\ J

—

Kozos projektfejlesztés

A projektotlet

relevanciajanak

megvitatasa és
validélasa
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A kisléptékl projekteknek kdzvetlenil hozza kell jarulniuk a program célkitlizéséhez, és alkalmazniuk kell
a vonatkozé mutatodkat.

Egy kisléptékl projekt beavatkozasi logikajanak kialakitasakor figyelembe kell venni és ki kell emelni az
egyUttmUikddés és a bizalomépités hosszu tavu hatasat.

A projektpartnereket 06sztonozni kell a mar végrehajtott projektek ° eredményeinek
felhasznélasara/kapitalizacidjara, kiilénésen az INTERREG (hataron atnyulé, transznacionalis és
interregionalis egyuttmiikodés) altal tamogatott projektek esetében, amelyekben a partnerek
részt vettek.

Minden projektnek egyértelmden jeleznie kell, hogy miért van szukség ra, milyen hataron atnyulé k6zos
kérdésekkel vagy kihivasokkal fog foglalkozni, és milyen valtozasok (projekteredmények) kévetkeznek a
projekt tevékenységeibdl. Ezeknek a tervezett eredményeknek tukroznitk kell a kivant valtozast, és
azokat konkrét projektcélkitlizésekké kell atalakitani.

A beavatkozasi logika felallitdsat kovetben (a kiindulasi
helyzettél kezdve a tervezett valtozasig) meg kell hatarozni a
célkitlizések és eredmények eléréséhez szlikséges
eléfeltételeket, tevékenységeket és kimeneteket.

A projekt beavatkozasi logikajanak
dsszhangban kell lennie az IP SI-HU célzott
egyedi célkitlizésével

2.2.1 A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KOMMUNIKACIO KIALAKITASA

A kommunikacié fontos szerepet jatszik a projekt végrehajtasaban, és gondos tervezést igényel. A
kommunikaciés tevékenységek felhiviak a figyelmet és tajékoztatast nyudjtanak a tematikus
tevékenységekrél, vagy segitenek megvaltoztatni az érdekelt felek hozzaallasat a projekt altal elérni
kivant fejlesztésekhez.

A projekteknek mar a palydzati formanyomtatvanyukon meg kell hatarozniuk, hogy milyen célokat
tlznek ki kommunikacios tevékenységeikkel, és hogy a partnerség milyen tevékenységeken keresztil
kivanja elérni ezeket a célokat. A palyazati formanyomtatvanyon nincs kalén kommunikacios
munkacsomag, ezért a kommunikacios tevékenységeket integralni kell a projekt munkatervébe.

A projektek kommunikaciés célkitlizéseit a kovetkez6khoz kell kapcsolni:

v ismeretterjesztés

figyelemfelkeltés

szemléletvaltas

viselkedés vagy gondolkodasmdd megvaltoztatasa

AN

A kommunikaciot stratégiai projekteszkdznek kell tekinteni, amely hozzajarul a projekt célkit(izéseinek
eléréséhez. Ezt nem lehet egyszerlien a projekt végén ,hozzaadott elemként” értelmezni.

9 E célbél a Projektpartnerek kiilénGsen az egyes Interreg-programok és a www.keep.eu uniés adatbdzis dltal kifejlesztett
outputkényvtdrakat haszndlhatjdk.
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http://www.keep.eu/

A tdjékoztatasi és kommunikacios szabalyokkal kapcsolatos kommunikaciés kovetelményekre vonatkozé
tovabbi informaciok e kézikdnyv 6. fejezetében talalhatok.

s s

A projekt koltségvetését az egyszeriisitett kéltségelszamolasi opciék (SCO) felhasznalasaval kell
elkésziteni. Ennek megfelel6en a projektkoltségvetésnek tukroznie kell az egyes Projektpartnerek altal
a tervezett eredmények elérése érdekében tervezett munkatervet, azaz az egyes Projektpartnerek altal
tervezett tevékenységeket, kimeneteket.

A projekt koltségvetésének kialakitasakor fontos, hogy az egyes partnerek szintjén tervezzink.

Ami a koltségvetés jelentéstételi id6szakokhoz valé hozzarendelését illeti, a kdvetkezd elemeket kell
figyelembe venni:

v A jelentéstételi id8szak f8szabalyként egy évig tart, és azt a szerz8déskotés szakaszaban kell
meghatarozni.
v Akoltségvetést realisan kell megtervezni, és nem szabad tulméretezni.
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A palyazatok benyujtasa ,nyilt” alapon zajlik, ami azt jelenti, hogy a palyazatok a Kisléptékd projektekre
vonatkozd Nyilt Palyazati Felhivas kdzzététele utdn folyamatosan benyujthatdk, egészen addig, amig
rendelkezésre allnak a forrasok. Mindazonaltal a Monitoring Bizottsag soron kovetkez§ Ulésén
megvitatand6 palyazatok benyuljtasanak id6pontjait kdzzéteszik a www.si-hu.eu weboldalon.
F8szabalyként, a palyazatok a kozds elektronikus monitoring rendszeren (Jems) keresztil legkésébb a
megallapitott hataridd napjan déli 12.00 6raig nyujthaték be a Kozds Titkarsagnak. A megallapitott
hataridén belll benyujtott palyazatokat értékelik, és - amennyiben tamogathaték - a Monitoring
Bizottsag elé terjesztik dontéshozatalra. A projektek benyujtdsanak hatarideje a Program honlapjan
jelenik meg, és a soron kévetkezd Jems benyujtasi hataridd ennek megfelel8en kerul konfiguralasra.

A megallapitott hataridd utan benyujtott palyazatokat nem utasitjak el; a Jems-ben maradnak, és varjak
a kovetkez6 értékelési fordulot (a kdvetkezd hatariddre benyudjtottnak kell tekinteni).

A Kisléptékd projektekre vonatkozé Nyilt Palyazati Felhivasra vonatkozé Palyazati Csomag letdlthetd a
program honlapjarél (www.si-hu.eu), amely a kévetkezd dokumentumokbal all:

- Kisléptékl projektekre vonatkozé Nyilt Palyazati Felhivas

- Akisléptékl projektek kedvezményezettjeinek sz6l6 kézikényv

- Partnerségi Megallapodas minta

- Tamogatasi Szerz6dés minta

- Az Eurépai Bizottsag altal 2022. november 14-én jévahagyott Szlovénia-Magyarorszag Interreg
Program.

A palyazatot a Vezetd Partner kizarélag online, a Jems-en keresztul nyudjthatja be. A benyujtott
palyazatnak tartalmaznia kell az 6sszes szikséges adatot és a szlkséges igazol6 dokumentumokat,
amelyek a palyazati formanyomtatvany mellékletének mindsilnek, és amelyeket szkennelt (a Vezetd
vagy Projektpartner szervezetének jogi képvisel8je altal alairt) dokumentumként kell feltélteni a Jems-
ben.

A palyazatnak kétnyelvliinek kell lennie, szlovén és magyar nyelven egyarant, kivéve a projekt
osszefoglal6jat, amelyet szlovén, magyar és angol nyelven kell megirni. Eltérések esetén a Vezetd
Partner nyelve az iranyadd. A palyazéknak biztositaniuk kell a forditas min8ségét annak elkerUlése
erdekében, hogy a palyazat egyes részeiben elégtelen, érthetetlen vagy nem egyértelmd informaciok
miatt alacsonyabb pontszamot kapjanak a mindségi értékelés soran. A jovahagyott projektek forditassal
kapcsolatos esetleges hianyossagait az ERFA Tamogatasi Szerz8dés alairdsa eldtt a pontositasok
keretében kezelik (személyes megbeszélések).
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3.1.2 A PALYAZAT ONLINE BENYUJTASA

A kézikbnyv e része kulcsfontossagu technikai informacidkat tartalmaz a Szlovénia-Magyarorszag
Interreg Program Jems monitoring rendszerének hasznalatarol.

Kérjik a palyazokat, hogy a Jems-en keresztlil toltsék ki és nyujtsak be palyazati formanyomtatvanyukat.
Ezért er6sen ajanlott alaposan elolvasni ezt a fejezetet a Jems hasznalata el&tt.

A palyazati formanyomtatvany kitoltésekor a palyazéknak a kovetkezd szempontokra kell figyelnitk:

- 0sszpontositsanak a kérdések pontos megvalaszolasara,

- firjanak vildgosan és egyszer(en,

- tartsak tiszteletben a sz6veg maximadlis el6irt hosszat,

- adjanak valaszt az 6sszes kérdésre, kivéve, ha a kislépték( projektek esetében a kérdés mellett
NEM RELEVANS megjelélés szerepel.

» Technikai informaciék és rendszerkovetelmények

A Jems egy webes alkalmazas, amely a leggyakoribb béngész8k (pl. Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
Edge) legljabb verzidival érhetd el. A rendszer funkcionalitdsa az adatbevitelre és -bekuldésre vonatkoz6
webes alkalmazasok k6zds szabvanyait koveti.

» Hozzaférés és regisztracié
A Jems az alabbi linken érheté el: https://jems.si-hu.eu.

A Jems hasznalatahoz minden palyazénak elészor regisztralnia kell a kezdélapon az ,Uj fiok létrehozasa”
gombra kattintva, és meg kell adnia egy sor hitelesit adatot.

EvRosKa <+Jems - Belépés

EVROPSKA UNIJA

interreg 52
* & e-mail

Slovenija - Magyarorszag

* @ Jelszo

Udvozoljuk az Interreg Szlovénia-

A belépessel elfogadom a kovetkezot: szolgaltatasi feltetelek,
M agya ro rszég p rOgra m adatvedelmi e suti iranyelvek
monitoring rendszerében! Belepes

It talalja az aktualis palyazati felhivasainkat, es kezelneti palyazatait. Lepjen Uj fiok letrenozasa Elfelejtert jelszo.
be, vagy hozzon letre uj felnasznalot &s maris kezdheti!

A Jems részben magfelel a WCAG 2.1 AA webes akadalymentesitési

szabvanynak. Kérjik, kovesse ezt a linket a teljes
akadalymentessegi nyilatkozatunkert.

Aler daja
Interact [ |

Fejlesztette a cloudflight
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A regisztraciés (rlapon adja meg a kdvetkez8 adatokat (a *-gal
jelolt mezdk kitdltése kotelezd): Uj felhasznallot [étrehoz

e Keresztnév/vezetéknév: a palyazé * Keresziney
kapcsolattartéjanak személyes adatai.

e E-mail: a palydz6 e-mail-cime - bejelentkezésre és "'
értesitésekre szolgal.

o Jelszé: a Jems-hez valé hozzaféréshez hasznalt jelszé.

* & e-mall

A jelszd6 minimalis hossza 10 karakter. Tartalmaznia kell * @ Jelszb ©
legalabb egy nagybet(t, egy kisbet(it és egy szamjegyet.

arakter. Legalabb egy nagybetir, egy kisbetlt 25 egy sz:

A ,Regisztraci6” gomb csak az osszes kételezd informécio Flohvastam &5 efogador 37 Ataldnos Spers6és Felétleket s o2
bevitele utdn valik aktivwvad (beleértve a ,Elolvastam és
elfogadom az Altaldnos Szerzédési Feltételeket és az
adatvédelmi szabalyzatot” jel6l6négyzetet). A regisztraciot
kévetben a rendszer automatikusan visszaigazol6 e-mailt kiild az , Uj fiok létrehozésa” trlapon megadott
e-mail-cimre. A palyazé csak a meger@sitést kdvetden jelentkezhet be a rendszerbe, és hozhat létre
palyazati formanyomtatvanyt. Ha nem kap e-mailben visszaigazolast, kérjuk, ellenérizze a spam mappat,
és ha szikséges, vegye fel a kapcsolatot a program Ugyfélszolgalataval. A kapcsolattartok a program
honlapjan (www.si-hu.eu) érhetdk el, a ,Rélunk” részben.

adatvédelmi szabalyzatot *

| Vissza ‘

Amennyiben elfelejtette jelszavat, vegye fel a kapcsolatot a program Ugyfélszolgalataval a regisztracio
soran hasznalt e-mail-cim megadasaval.

= Jelentkezés a felhivasra

A palyazati formanyomtatvany létrehozasahoz kattintson a ,Palyazatot létrehoz” gombra a Kisléptékd
projektekre vonatkozé Nyilt Palyazati Felhivas ,Felhivasok” szakaszdban. Ezen a ponton adja meg a
projekt révid nevét (amely kés6bb még modosithato), és kattintson a ,Palyazatot |étrehoz” gombra.

Stitus: Kezdédtur Zarddstus Palyazatbenydjta
publikéiva 2605208 31.12.2028 Palyazatot létr...
publiha 03.03.2023  31.12.2028 Palyazatot létr...
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o SR 0 e Ry Alternativ megoldasként rakattinthat magara

Uj palyazat letrehozasa: a felhivdas sorra ugyanazon ,Felhivasok”
Felhivas: 1 - Open Call for Proposals for Standard Projects szakaszban, €s megtekintheti az altalanos
Kezdodatum 03 03 2023 felhivasra vonatkozé informacidkat egy csak

Zarédatum A felhivas vége: 31.12. 2028. Ennyi id6 van hatra: 1608 nap, 1 ora 13 perc. L, .. , L,
A felhivas reszleteinek megrekintése O|VaShatO ablakon kereSZtUI. A ” Palyazatot

létrehoz” gomb az oldal aljan jelenik meg.

Uj palyazat létrehozasa:

(D Tipp: minden projektadat modosithatd a benyujtas elot. ]

Kerjuk, adjon meg egy rovid cimet a konnyebb hivatkozas erdekeben

* Projek révid cime:
Test

4125 karakterfek)

palyazatot |étrehoz -

A KezdGlap / Felhivasok / Open Call for Proposals for Standard Projects

Felhivas altalanos beéllitasai <

Felhivas részletei
Felhivas altalanos beallitésai

<Jems

A harmonised tool Felhivas azonositéja
by Interact

Felivas einevezsss
Open Call for Proposals for Standard Projects

Kezdédawm (DD. MM. YYYY Hzmmn) Zarodatum (DD. MM. YYYY Himm)
03.03.2023 14:00 B 31.12 2028 12:00 o

|elemestete)| idoszak hossza (honap)

6

Lelras

Program prioritasok

P1 Zéld hatarregio

Atermeészet, a biologiai sokféleség és a zold infrastruktarak védelmenek és megovasanak fokozasa, tobbek
koz6tr a varosi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csokkentése

P2 Fenntarthatd turizmuson alapuld inkluziv hatarrégio

Az Ujonnan létrehozott palydzat automatikusan a ,Palydzataim” szakaszban lesz felsorolva. A
projektazonositd egy a rendszer altal automatikusan generalt szam - ez a szam egyedi, és lehet6vé teszi
a program szamara, hogy kdnnyen azonositson egy projektet.

Palyazataim

Els6 Legutobbi

ProjectiD Révid cim benytiss Grabenyg,.  Prosramprioritss  prgspecifikus cé Statusz Palyazati felhivas
SIHUD0157 Test P1 11 Vazlat 1 - Open Call for Proposals for Standard Projects
Oldalankenti elemek: 10 = 1-1 ennyibol 1 < >
Felhivasok
Azonosits Elnevezés Statusz Kezdédstum  Zarédatum  Palyszatbenyijtés
2 Open Call for proposals for small-scale projects publikaiva 26.05.2025 31, 12,2028 Benyiit >
7 Open Call for Proposals for Standard Projects publikaiva 03 03.2023 31122028 Benytjt >
Oldalankenti elemek: 5w 1-2ennyibol 2 < >

A felhaszndlé altal létrehozott 6sszes palyazat ezen a szinten van felsorolva - a felhasznalé kivalaszthat
egy projektet, és a névre kattintva megnyithatja azt.
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= Felhasznaldékezelés

A Vezetd Partner hozzaférési jogokat biztosithat a Projektpartnerek szamara egy megnyitott palyazati
formanyomtatvanyhoz. El8szor regisztralniuk kell a Jems-ben, majd meg kell adniuk a Vezet§
Partnereknek az e-mail-cimét. A Vezetd Partner ezutan engedélyezheti az Uj felhasznalokat a
.Projektjogosultsagok” részben egy teljes érvényes e-mail-cim megadasaval. # Projeke ateekintes

SIHUOQ157 - Test palyazat

Projekt jogosultsagok

A Vorstn ha tabb felnasznalo dolgozik egyidoben Idalon (a felilrjak egy masik altal rogaitert tartalmav). Kerjnk, a benyujtss megeldzoen alaposan tekintse at
projekijec

Palyazati for & rendelt alok (@

A felhasznéalénak adhaté:

- Csak olvasasi jogosultsag (,megtekintés”) - a felhasznalé anélkdl férhet hozza a palyazati
formanyomtatvany valamennyi szakaszahoz, hogy barmilyen moédositast megtehetne

- Szerkesztési jogosultsag (,szerkesztés”) - a felhasznalé modosithatja/kitoltheti a palyazati
formanyomtatvany valamennyi szakaszat

- Vezetd palyazd jogosultsag (,kezelés”) - a felhasznald rendelkezik szerkesztési joggal, és a
~Projektjogosultsagok” rész kezeléséhez is hozzaférhet.

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy csak a ,szerkesztés” és a ,kezelés” jogosultsaggal rendelkezd felhasznalok
nyUjthatnak be palyazatot. Ezért erésen javasolt, hogy el6zetesen azonositsa be és jeldlje ki a palyazati
formanyomtatvany benyujtasaért felel6s felhasznalét (akinek a Vezetd Partner intézmény
kapcsolattartéjanak kell lennie).

Kulénés figyelmet kell forditani az adatok felulirasanak kockazatara.

Bizonyos mértékig lehet6ség van arra, hogy a ktulonb6z6 felhasznaldk egyszerre (egyidejlileg) ugyanazon a palyazati
formanyomtatvanyon dolgozhassanak. Amikor ez megtorténik, a felhasznaldknak meg kell gy6z8dnitk arrél, hogy
nem ugyanabban a szakaszban vagy alszakaszban dolgoznak egyidejlileg, mivel fennall annak a kockazata, hogy
feltlirjak az adatokat.

A felhasznaldk korlatlan szamu palyazati javaslathoz rendelheték kilonb6z6 felhasznaloi
jogosultsagokkal.
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» A palyazati formanyomtatvany kitéltése

A ,Projekt attekintés” oldalon altalanos informaciok talalhatok a projektjavaslatrol, a palyazat allapotarol
és a folyamatban lévé felhivasrél. Minden palyazatnak van egy verziészama. Létrehozasakor a projekt
verziészama alapértelmezés szerint ,V.1.0”; ez utébbi az On palydzatanak benyujtaséig valtozatlan
marad. Ugyanez a logika érvényes a ,Tervezet” stadtuszra, amely kOzvetleniil a benyujtas utan ,Benyujtott”
értékre valtozik.

A Projekt drekintés & Kezdolap / Palyazatok / SIHUOO1ST - Test

SIHUQ0157 - Test palyazat

Projekt attekintés

Projekt attekintés
stawsz: ({3 vazlat | 129.07. 2024 ota)
Pélyazat azonositd, révid  SIHUOD157 - Test
cim
statusz (3 vazlat — B> Benyijva — o jogosult — B jovéhagyott — 2 szerzodont — @ Closed
Projekt cime
Program prioritas P - Zold hatarrégio
Programspecifikus cél 1.1 - A termeszet, a biologlal sokféleseg €s a zold Infrastrukiurak védelmenek és megovasanak fokozasa, tobbek kozott a varos terségekben, valaming nnyezesi forma

Pélyazati felhivas cime  Open Call for Proposals for Standard Projects A felhivas vege: 31. 12. 2028. Ennyi idd van hatra: 1608 nap, 1 0ra 7 perc,

Kérjuk a palyazdkat, hogy toltsék ki a palyazati formanyomtatvany sablonjanak megfeleld, a bal oldali
menuben felsorolt megfeleld szakaszokat és alszakaszokat.

\

A palyazati formanyomtatvanyt szlovén és magyar nyelven kell kitélteni, kivéve a projekt dsszefoglaldjat,
amelyet szlovén, magyar és angol nyelven, a kdvetkezd nyelvkddra kattintva kell megirni:

O O
[EN sL HUO}

K A fehér kor egy még ki nem toltott mez6 nyelvi valtozatat jelzi. /
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A. RESZ - Projekt alapadatok

Az ,A - Projekt alapadatok” gombra kattintva a kovetkez§
képerny8 jelenik meg. A felhasznalé megadja a projekt
azonositasahoz szikséges informacidkat, példaul a projekt
cimét, rovid nevét, a projekt idétartamat, a vonatkozd
programprioritast, a specifikus célkitlizést és a projekt
Osszefoglaléjat:

A.1 Projekt alapadatok

* Acsillaggal jelolt informacid rogzitése szukséges a mentéshez.

@ Felhivjuk figyelmét, hogy a szakaszok szamozasaban hidnyossagok lehetnek, a palyazati Grlap erre a felhivasra
vonatkozd kialakitasa okan.

automatikus

SIHU00157

Projekt rowd ame
Test ®
[N s HU
Projekt cime
Projekt hossza
Elszamolas! idoszak alaperteimesett Nossia elentastetel 0oszakiok] sama
Projekt idétartama (honap) / 6 = 0 @

A ,Projekt révid cime” és a ,,Projekt cime” legyen révid és egyértelmd, mivel ha tarsfinanszirozasra
kivalasztjak, ez lesz a projekt hivatalos neve a projekt id6tartama alatt. A projekt idétartamara
vonatkozdan adja meg a hénapok szamat (automatikusan egy id6észak lesz a projektben, mivel az
alapértelmezett id8szak hossza legfeljebb 12 hénapra van bedllitva).
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Projekt prioritas és specifikus célkitiizés

P1 - Zold hatarrégid

* Specifikus célkitizés:

@ 1.1: Atermészet, a bioldgial sokféleség és a zold Infrastruktirak védelmének és megdvasanak fokozasa, tobbek kozott
a varosi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csokkentése

A.2 Projekt-0sszefoglald

Kérjuk, adjon rovid attekintést a projektrdl, és mutassa be:

e aprogramterulet kozos kihivasa, melyet a projektben kozosen kezelnek;

e aprojekt atfogd céljat és a jelenlegi helyzethez képest torténd valtozast, melyet a projekttel kivannak elérni;
¢ aprojekt f6 kimeneteit, valamint, hogy kinek szarmazik ebbdl el6nye;

o atervezett mddszert és a hataron atnyuld megkozelités szukségességét;

e aprojekt Ujszer(i/eredeti elemeit.

I @ Modositast elvet ’ B Médositast ment

Valassza ki a ,,Programprioritast” a legdérdilé menubdl. A, Programprioritas” kivalasztasa utan megjelenik
a vonatkozé ,Specifikus célkitlizés". Kotelez§ ezt az egyedi célkitlizést kivalasztani.

A ,Projekt 6sszefoglalé” mez8ben adjon rovid attekintést a projektrél (szlovén, magyar és angol
nyelven is) az instrukcidkat kovetve. A ,Mddositast ment” gomb csak akkor aktivalédik, ha a szakasz
Osszes kotelez6 mezgje ki van toltve. A Jems figyelmezteti a felhasznalokat vagy megerdsitésiket kéri,
miel6tt elhagynak a palyazati formanyomtatvany barmely szakaszat. Ne feledje elmenteni az adatokat,
mielétt elhagyja az adott szakaszt vagy alszakaszt a palyazati formanyomtatvanyon, kilénben a

valtoztatasok elvesznek.

Flhagyja az oldalt

/\ Biztos, hogy kilep? A valtoztatasok elvesznek.

A projekt attekint6 tablazatai automatikusan generalédnak a teljes palyazati formanyomtatvany
kitoltésével.
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B. RESZ - Projektpartnerek

A ,Partnerlista” gombra kattintva a kovetkez6 képerny§ jelenik meg:

SIHUQO157 - Test pélydzat

B - Projektpartnerek

Partnerlista

Még nem rogzitettek projektpartnert

Uj Projektpartner hozzdadaséhoz kattintson az ,+ Uj partner” gombra, és megjelenik a kdvetkezé
képernyd:

B.1.1 Partner adatai

* Partner szerepe

Partner  Vezetd partner

* A szervezet roviditett neve

A szervezet neve eredeti nyelven

A szervezet neve angolul

|gazgatosag / osztaly / szervezeti egység

Jogi és pénzigyi informacidk

Partnerszenezet tipusa
na.

* Jogi (finnaszirozasi) statusz -

Addszam

A nemzeti jogszabélyok alapjan jogosult az On szervezete AFA visszaigénylésére a projekt keretében végrehajtott
tevekenységek tekinterében?

igen | részben nem

Egyéb azonositd (ha addszam nem all rendelkezésre, mas szervezeti azonositot kell hasznalni)

Egyéb azonositd meghatarozasa
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Minden egyes Projektpartner esetében meg kell hatarozni a projektben betéltott szerepet (vagy Vezetd
Partner vagy Projektpartner). Kotelez6 megadni a szervezet roviditését, a szervezet nevét az eredeti
nyelven és angol nyelven is. Az ,Igazgatdsag/osztaly/szervezeti egység” mez8t csak abban az esetben kell
kitolteni, ha relevans. A ,Partnerszervezet tipusa” és a ,Jogi (finanszirozasi) statusz” mez6hoz sziikséges
adatok a legordulé listabol valaszthatok ki. Minden mas mezé esetében kotelezd a kitdltés. Az ,Egyéb
azonositd” és az ,Egyéb azonositd meghatarozasa” mez6t csak akkor kell kitdlteni, ha nincs adészam.

[ Az addszamnak és a szervezet eredeti nyelven szerepld nevének meg kell egyeznie.

A ,B.1.1 Partner adatai” kitéltése utan folytassa a cim
szakaszt a ,Cim” (lasd a képerny6képet) gombra
kattintva. A ,Cim" szakaszban a palyazénak meg kell
adnia a partner székhelyét és az
Jlgazgatdsag/osztaly/szervezeti egység’ cimét (ha
relevans).

A kdvetkez6 képernyd jelenik meg:

B.1.2 Partner cime
Partner elsédleges cime

(D Téjekoztatas a NUTS-kédokrol és régisja azonositasarsl: https//ec europa eu/eurostat/web/nuts/background

Osztély / egység / részleg

SIHUOO157 - Test palyazat
artner A
Alapadatok cim Kepesolat Motivicié Kbltségvetés Térsfinanszirozés
B.1.2 Partner cime
Partner elsédleges cime

© Tajek NUTS kodokrol esr EDS:A(EC.EUT0Ra. i ound

Az ,Orszag" mez8re kattintva egy legdrdilé
menU jelenik meg, ahol kivalaszthatja az
orszagot. Az orszag kivalasztasa utan tovabbi
mez&k jelennek meg, el6szor a ,,NUTS 2", majd
a ,NUTS 3" Valassza ki a megfelel6t a
legordilé menibél. Minden mas mezét is ki
kell télteni.

A ,B.1.2 Partner cime” rész kitdltése utan
folytassa a kapcsolattarté személyrél szolé
szakaszt a ,Kapcsolat” gombra kattintva.
Ebben a szakaszban a hivatalos képviseld és a
kapcsolattartéd személy adatait kell megadni.

SIHUQO157 — Test palyazat

Alapadatok Cirr Kapesolat Motivacis KBltséguetés

B.1.4 Aldirdsra jogosult képviseld
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A kovetkez8 képernyd jelenik meg:

B.1.4 Alairasra jogosult képviseld

Cim

Szemeélynev

Csaladnev

B.1.5 Kapcsolattartd

Cim

Szemelynev

Csaladnev

e-mail dim

Telefonszam

A sz6ban forgd rész kitoltése utan folytassa a motivacios részt a ,Motivacié” gombra kattintva:

SIHUO0157 - Test palyazat

Vezeté partner AA

Alapadatok cim Kapcsolat Motivacié Koltségvetés Tarsfinanszirozas

B.1.6 A partner motivacioja és hozzajarulasa

A szervezer mely tematikus kompetenciai és tapasztalatai relevansak a projekt szempontjabol??

Szoveg hely:

]

Ezutan a kovetkezd képerny6 lathato:
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Vezetd partner AA

Alapadatok Cim Kapcsolat Motivacié Kéltségvetés Tarsfinanszirozas

B.1.6 A partner motivacidja és hozzajarulasa
A szervezet mely tematikus kompetenciai és tapasztalatai relevansak a projekt szempontjabol??

SL Er\ 4L

[
=t
I
]
o

T

@ O
SL EN HU

Ismertesse a szervezetnek az EU altal tarsfinanszirozott projektekben vagy mas nemzetkdzi projektekben valo részvétele
soran es/vagy azok iranyitasaban szerzett tapasztalatait, valamint a projekt végrehajtasahoz szikséges kapacitast

(penzigyi, human erdforras stb.)

C C O
SL EN HU

[0
F
=t
I
1]
[
T

Ebben a szakaszban a partnernek el kell magyaraznia, hogy miért vesz részt a projektben, és mi a szerepe
a projektben Az egyes mez6k legfeljebb nyelvenként 3 000 karakter terjedelemben téltendék ki.

A ,Motivacid” szakasz kitoltését kovetéen folytassa a koltségvetési szakaszt a ,Koltségvetés” gombra
kattintva (lasd az alabbi képernybképet). A partnerek koltségvetésének 6sszege hatarozza meg a projekt
teljes koltségvetését. A partnerek szintjén megadott pénzigyi adatok alapjan a D - Projektkoltségvetés”
Giranyzott attekint6 tablazatok automatikusan frisstlnek.

szakaszban e

’ p
SIHUOO157 - Test pélyazat
\Vezetd partner AA

Alapadatok Cim Kapcsolat Motivécio Koltségvetés Tarsfinanszirozas Allami tamogatas (state aid)

Partner koltségvetés attekintése

Ezutan a kovetkezd képernyé jelenik meg:
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SIHUDO0160 - Test1 palyazat

Alapadatok cim Kapcsolat Motivacio Koltségvetés Tarsfinanszirozas

Partner koltségvetés attekintése

Partner kdltségvetés g

Egynél tobb koltségkategdridra kiterjedsd e

Partner egytsszegl dtalinykoltségel (E.1 szakaszban - Projekt egyosszegl talinykoltségel keretében
hazzarendelve]

italan)
qi) dtaldn - Partner részesedése az egybsszegl MalanykBliséghsl  Leir

Partner gy alanykbltségei dsszesen 0,00

A partnerkoltségvetést a valasztott projekttipusnak megfeleléen kell kitolteni. A partnerkdltségvetés
kitoltésére harom lehetéség van:

1. I tipusu kisléptékd projekt:
Egynél tobb koltségkategériat lefedd egységkoltség: rendezvény-egységkoltség
2. I, tipusu kisléptékd projekt:
Partneri egydsszeg(i atalanyok, amelyeket az E1 - Projekt egydszegl atalanyok szakaszhoz kell
rendelni: egydsszeg(i atalany rendezvények esetében
3. Il tipusu kisléptékd projekt:
Partneri egy0sszegl atalanyok, amelyeket az E1 - Projekt egydsszeg( atalanyok szakaszhoz kell
rendelni: egydsszeg(i atalany munkavallaléi csereprojektek esetében
Ha . tipusu projektet készit, ki kell valasztania az "Egynél tdbb koltségkategériara kiterjedd
egységkoltségek" opcidt, majd a "+Hozzaad" gombra kattintva a kdvetkez8 képerny6 jelenik meg:

Partner kdltségvetds @

Egynél 18bb kiiitségkategoridra kiterjedd egységkoltségek

+ 125,00

Partner egydsszegl dtalinykoltségel Ssszesen 0,00

A program egységkoltségek alatt ki kell valasztani a ,Rendezvény-egységkoltség” opciot és be kell irni az
egységek szamat => résztvevlk szama. A teljes dsszeg automatikusan kerul kiszamitasra. Minden egyes
rendezvényt kilén kell felvezetni. Az egységkoltségekkel kapcsolatos tovabbi informaciokért 1&sd e
Kézikdnyv 4. fejezetében talalhatd leirast.

Egy tovabbi rendezvény egységkoltségének hozzaadasahoz kattintson a "+" ikonra. Egy esemény
egységkoltségeinek torléséhez kattintson a "kuka" ikonra.

Mieldtt elkezdené a koltségvetés osszeallitasat, gy6z6djon meg arrdl, hogy az "A - Projekt alapadatok™
szakaszban meghatarozta a projekt idétartamat, hogy strukturalja a kildonbdz6 koltsegvetési
tablazatokban a megfelel§ "id6szakokat".
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A magyarazott koltségvetési tétel csak az I. tipusu kisléptékl projektekre vonatkozik.

A 1l. és 1l1. tipusu projektek esetében a koltségvetést az E.1. RESZ Projekt egydsszegii atalanyok
alatt kell megadni!

A koltségvetés bevitelét kovetben folytassa a kitdltést a partner hozzajarulasaval. Ezt a részt a
Jtarsfinanszirozas” gombra kattintva toltheti ki:

SIHUO0160 - Test1 pélyazat

Vezetd partner AA

Alapadatok Cim Kapcsolat Motivacio Koltségvetés Tarsfinanszirozas

Tarsfinanszirozas

A kdvetkez6 képernyd jelenik meg:

SIHUOOD160 - Test1 palyazat

Térsfinanszirozas

Partner elszimolhat sszkdhsége 0.00 00.00 %

A partner hozzajarulasanak forrasa

Osszesen (L 0.00 20.00%

El8szor is a tarsfinanszirozasi forrast kell kivalasztani a legérdilé mentben. Az ,ERFA" a rendelkezésre
allé forrds a programban. Az ERFA-tarsfinanszirozas mértéke altalaban 80% (alapértelmezés szerint),
egyes esetekben kisebb is lehet, és szerkeszthetd. A partner hozzajarulasa tétel (6sszeg és szazalékos
oszlop) kiszamitasa automatikusan megtorténik. Meg kell adni a partner hozzajarulasanak forrasat,
jogallasat (magan- vagy koz) és annak 6sszegét. Kilénb6z8 hozzajarulasi forrasok megengedettek; Uj
forras hozzéadhaté az ,+ Uj finanszirozas forras” gombra kattintva. A hozzajarulas teljes 6sszegének meg
kell egyeznie a teljes partner-hozzajarulassal.

Ha a koltségvetést a ,partner-hozzajarulas” bevitelét kdvetéen maodositjak, frissiteni kell a
Ltarsfinanszirozas” szakaszt is ezt kovetden.

Tovébbi partner hozzaadasahoz nyomja meg a ,+ Uj partner” gombot, és ismételje meg a ,B. rész -
Projektpartnerek” cim( részben ismertetett eljarast.
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C. RESZ - Projekt tartalma

Ez a rész a kovetkezdkbdl all:

Kérjiik, figyeljen arra, hogy mivel On kisléptékii projektre palyazik, nem sziikséges a
palyazati Grlap C. részében szereplé 6sszes kérdést kitoltenie! A nem koételezéen
kitoltendd kérdések az egyes pontok alatt pirossal vannak jeldlve - kérjuk, csak irja be a
szovegdobozba, hogy NEM RELEVANS (mindkét nyelven).

C.1 A projekt atfogé célja

Ebben a szakaszban az ,A - Projekt tartalma” szakaszban kivalasztott program egyedi célkit(izés lathato.
Felkérjik a palyazét, hogy ismertesse a ,projekt atfogd céljat”. Ennek a mezdnek mindkét nyelven
tartalmaznia kell informaciét, legfeljebb 500 karakterben.

SIHUOO160 - Test1 palyazat
C - A projekt tartalma

C.1 Projekt atfogo célja
Alabb lathaté az A1 részben kivalasztott, program prioritdshoz tartozo specifikus célkittizés, melyhez az On projektje
hozzajarul.

Program prioritas specifikus célja
3.2: A kdlcsdnds bizalom épitése, kilonosen az emberek kozotti kapcsolatokat erdsitd fellepések eldmozditasaval

Projekt atfogo célja

Mi projektjenek a fd celja - mit kivan elérni a projekt vegere? Ne felejtse el, hogy a projekinek hozza kell jarulnia a program
celkittizesehez!

A celkitizes

* realis és elérhetd legyen a projekt végere vagy roviddel utana;
* meg kell hatarozni, hogy kinek és milyen terdleten van sziksége a projekt eredmenyeire;
* merhetdnek és tartosnak kell lennie - jelezze a célul kitdzé valtozast.

Projekt atfogo célia
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v 7

C.2 A projekt relevanciaja és kontextusa

C.2 Projekt-relevancia és kontextus

C.2.1 Melyek azok a kozos, hataron atnyulé tertleti kihivas(ok), amelyeket az On projektje kezelni fog?

Kerjuk, frja le, hogy miért van szlikség az On projektjére a programterileten, és hogy az On projektje mennyire relevans a
programterdlet szamara a kezelt kozos kihivasok és lehetdségek szempontjabal.

by

Szoveg helye

C.2.2 Hogyan kezeli a projekt a felismert kozos kihivasokatszuksegleteket, s miben all az Onn projektjében
alkalmazott megkozelités Gjdonsaga?

Kérjik irja le a project soran fejlesztendd 0j megoldasokat amiket a projektben fognak kifejleszteni és/vagy azokat a
meglevd megoldasokat, melyeket a projekt soran adaptalni és alkalmazni fognak. Mutassa be azt is, mennyiben mutat ez
tul a szektor/programterilet/résztvevd orszagok meglevd gyakorlatan.

— -

[EN” st HU

3

Szoveg helye

C.2.3 Miért van szikseg hataron atnyulo egydttmikodesre a projekt céljainak es eredmenyeinek
elérésehez?

Kérjik, magyarazza meg, a projekt céljait miért nem lehet hatékonyan elérni nemzeti/regionalis/helyi akciokkal és/vagy
mutassa be, milyen haszna van a hataron atnylld megkozelitésnek a
projektpartnerek/célcsoportok/projektterilet/programterulet szamara.

[en” s” HU™

Szoveg helye

Ez a szakasz két kérdésbdl all (C.2.1 és C.2.3), amelyeket a palyazénak mindkét nyelven meg kell
valaszolnia, legfeljebb 5 000 karakterben. A C.2.2 kérdés nem relevans a kislépték(i projektek esetében,
igy irja a NEM RELEVANS kifejezést a szévegdobozba.

A ,C.2.4 - Kinek szarmazik el6nye a projekt kimeneteibdl és eredményeibd1?” szakaszban a palyazénak
fel kell sorolnia a célcsoportjait az elére meghatarozott legordild menibdl (az alabbi képerny&képen
piros jelzéssel), és pontosabban meg kell hatdroznia a célcsoportot. A ,Meghatarozas” mezében a
legfeljebb 2 000 karakter terjedelm( széveget mindkét nyelven ki kell tolteni.

A ,C.2.5. - Mennyiben jarul hozza a projekt a tagabb stratégiakhoz és szakpolitikai célkit(izésekhez?" cim(
szakaszban a legdrdulé menu (az alabbi képerny6képen piros jelzéssel) a program altal kivalasztott
stratégiakbol all. A ,Hozzajarulas” mez6ben a legfeljebb 2 000 karakter terjedelm( szdveget mindkét
nyelven ki kell télteni.
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Tovabbi ,Célcsoport” vagy ,Stratégia” hozzaadasahoz kattintson a ,+" ikonra. A ,Célcsoport” vagy
LStratégia” térléséhez kattintson a ,kuka” ikonra.

A C.2.6 és C.2.7 kérdések nem relevansak a kislépték( projektek esetében, ezért irja a NEM RELEVANS
kifejezést a szovegdobozba.

C.3 Projektpartnerség

SIHUOO157 - Test pa

C - A projekt tartalma

yazat

C.3 Projektpartnerseg

Mutassa be a partnerség struktlrajat és magyarazza meg, miert ezekre a partnerekre van szlksag a projekt
megvalositasahoz &s a projektcélok eléréséhez Mi az egyes partnerek hozzajarulasa a projekthez? Hogyan profitalhat a
terllet ebbdl az egylttmikddeésbal?.

i)

Ebben a szakaszban a palyazo részletesen ismerteti a partnerség szerkezetét. Ez a mez6 tébbnyelvd, és
mindkét nyelven, legfeljebb 5 000 karakter terjedelemben ki kell télteni.

C.4 Projekt munkaterv

A munkacsomag ismerteti a projekt keretében végzett tematikus tevékenységeket és a kapcsol6do
eredményeket. A kisléptéki projekt esetében CSAK EGY MUNKACSOMAG készithetd. Uj munkacsomag
megnyitasahoz kattintson az ,Uj munkacsomag hozzaadasa” gombra:
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SIHUOO157 - Test palyazat

C - A projekt tartalma

C.4 Munkaterv

+ Munkacsomagot hozzaad

Mincs munkacsomag

A kdvetkez6 képernyd jelenik meg:

SIHUOO157 - Test palyazat

Munkacsomag 1

Célkitlizések Beruhazasok Tevékenységek F& kimenetek

Munkacsomag

, E

Munkacsomag cime

Célkitizések
A celok legyenek:

» reelisak es a projektvegere elerhetak;
= specifikusak (kinek es milyen terdleten van szuksege az adott munkacsomagban eldallitott kimenetekre);
= merhetoek - mutassa be a celul kitazdtt valtozast.

Hatarozzon meg egy projektspecifikus celkitazest, melyet a munkacsomag valamennyi tevekenysegenek megvalositasaval
s a fo kimenetek teljesitesevel teljesil.

Projektspecifikus ce

Ezen tulmenoen kerjik, hatarozza meg azt a kommunikacios celkitazest, amely hozzajarul a projektspecifikus celkitozes
eleresehez, es utaljon a relevans celcsoportokra. A kommunikacios celkitdzeseknek a celkdzonseg viselkedesenek,
ismereteinek vagy meggyozodesensk megvaltoztatasara kell iranyulniuk.

Kommunikacios cel es celkdzonseg

A munkacsomag szamozasa automatikus. A munkacsomag ,Célkitlzések” file mindkét

nyelven

tartalmazza a ,Projektspecifikus cél” és a ,Kommunikacids cél és célkdzonség” magyarazatara szolgald
mezbket. A munkacsomag cimének a tervezett tevékenységek helyett inkabb a hataron atnyul6 stratégiai

fokuszt és a munkacsomag tervezett eredményeit kell tikroznie.

A "Célkitlizések” szakasz kitoltése utan folytassa a tevékenységek szakasszal a , Tevékenységek” gombra

kattintva (lasd az alabbi képernybképet).”:
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SIHUOO160 - Test1 palyazat

Munkacsomag 1

Célkitlizések Tevékenységek F& kimenetek
Tevékenységlista
A kdvetkez6 képernyd jelenik meg:

Célkitdzések Beruhazasok Tevékenységek F6 kimenetek

Tevékenyseglista

Kerjuk, irja le a tervezett tevekenysegeket (munkacsomagonkent legfeljebb 5 tevekenyseg javasolt) a tervezett
projektspecifikus cél és a kapcsolodo kommunikacios cel{ok) elerese erdekeben, figyelembe veve a C2.4. szakaszban

MEENatarozott erintett celcsoportok bevonasat isKerjik

= U] tevekenyseg

A munkacsomag felépitése tevékenységek szerint tortént - minden egyes rendezvény (vagy
munkavallaléi csere) egy tevékenységnek mindsul. A tevékenységeknek egy vagy tobb
projektkimenetet kell eredményezniiik. Uj tevékenység megnyitdsadhoz kattintson a “+ Uj tevékenység”
mez6re. Ezutan a kdvetkezd képernyé jelenik meg:

SIHUOO0160 - Test1 péalyazat

Munkacsomag 1

Célkitlizések Tevékenységek Fo kimenetek

Tevékenységlista

Kerjuk, irja le a tervezet tevekenységeket (munkacsomagonkent legfeljebb 5 tevekenyseg javasolt) a tervezett
projektspecifikus cel s a kapcsolodo kemmunikacios cel(ok) elérése érdekeben, figyelembe veéve a C2.4. szakaszban
meghatarozott erintett célcsoportok bevonasat iskerjik

Tevekenyseg 1.1

SL E O H U
Megnevezés
Kezdd idészak A Zaro idészak -
O O O
SL EN HU

Lelras

Bevont partner(gk)

+ U] tevekenység
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A tevékenységi szakasz mezdinek leirasa

A ,Tevékenység megnevezése” mez6t mindkét nyelven, legfeliebb 200 karakter terjedelemben kell
kitolteni. A ,Kezd6 id6szak” és a ,Zaré id6szak” legordild menUbdl csak az 1. id6szak valaszthaté. A
,Leirds” mezdt mindkét nyelven, legfeljebb 3 000 karakter terjedelemben kell kitélteni. Valamennyi
tervezett tevékenységrél/rendezvényrél részletes leirast kell adni. Az ,Erintett partner(ek)”
legdrdilé menUbdl valassza ki a tevékenységben részt vevd partnereket. Az Osszes modositas
mentéséhez nyomja meg a ,Mdodositasok mentése” gombot. Tovabbi tevékenység létrehozasahoz
kattintson a “+ Uj tevékenység” mezére.

A tevékenység szakasz kitdltése utan folytassa a kimenetek szakasszal a ,F6 kimenetek” gombra
kattintva:

SIHUOO160 - Test1 pélyazat

Munkacsomag 1
Célkitizések Tevékenységek F& kimenetek
Kimenetek listaja
Ezutan a kovetkezd képerny6 jelenik meg:
Munkacsomag 1

Célkitizések Tevékenységek F& kimenetek

Kimenetek listdja

Kerjuk, hatarozza meg az e munkacsomagban eldiranyzott tevekenységek revéen megvalositando kimeneteket, €s kapcsolja
Gket a kapcsolodd program kimeneti mutatékhoz
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Tovabbi kimenet |étrehozésdhoz nyomja meg a ,+ Uj kimenet” gombot, és a kdvetkezd képernyé jelenik
meg:

SIHUO0160 - Test1 palyazat

Munkacsomag 1

Célkitizések Tevékenységek F& kimenetek

Kimenetek listaja

Kerjuk, hatarozza meg az e munkacsomaghban elbiranyzott tevekenyseégek réven megvalositando kimeneteket, és kapcsolja
tket a kapcsolodo program kimeneti mutatokhoz.

Kimenet 1.7
O
SL™ EN HU
F& kimenet megnevezése
Program kimeneti mutato -
Mértekegyseg 1.00
Teljesités idészaka -

Kimenet leirasa

+ Uj kimenet

€ Modositast elvet l B Mddositast ment

A kimenetek szakasz mezéinek leirasa

A projekt kimenetei a projekt kézzelfoghaté eredményei, amelyek hozzdjarulnak a projekt
eredményeihez, és kozvetlenll a projekt keretében végzett tevekenységekbdl szarmaznak. A
kimeneteket olyan fizikai egységekben mérik, mint a szervezetek vagy a rendezvények szdma. A ,F8
kimenet megnevezése” mindkét nyelven, legfeljebb 200 karakter terjedelemben kitéltendd. A ,Program
kimeneti mutaté” legdérdulé menlibdl valassza ki az elére meghatarozott programkimeneti mutatdk
egyikét, és ily mdédon a ,Mértékegyseg” automatikusan kitoltédik. A ,,Célérték” alapértelmezett értéke
1,00 és szerkeszthetd. A ,Teljesitési id&szak” legordilé menibdl csak az 1. id6szak valaszthato. A
~Kimenet leirdsa” mezd mindkét nyelven, legfeljebb 500 karakter terjedelemben kitoltendS. Tovabbi
kimenet létrehozasdhoz nyomja meg a .+ Uj kimenet” gombot.
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C.5 Projekteredmények

Az eredmények a projektbdl és a kimenetek létrehozasabdl ered6 kdzvetlen és azonnali hatasok. Ezek
képviselik azt, amit a projekt meg kivan valtoztatni. Az olyan kimenetek létrehozasa, mint a rendezvények
szervezése csak a projekt eredményeinek eléréséhez sziikséges eszkdz. A kimenetekhez képest ezek
mindségi értéket, javulast eredményeznek a kezdeti helyzethez képest. Ezeket fizikai egységekben,
példaul a projekt lezarasat kdvetden a hatar menti egytttmikodé szervezetek szamaban kell mérni.

Ebben a szakaszban a palyazé a ,+ Uj eredmény” gombra kattintva hozzaadhatja a projekteredményeket
a listahoz:

SIHUOO157 - Test palyazat

i A mreiolkt Farralem o
L-Apro ekt tartalma

C.5 Projekteredmények

Kerjuk, valassza ki es szamszerasitse azokat a relevans program meredmenymutatokat, amelyekhez a projekt hozzajarul.
Kerjuk, minden egyes kivalasztott eredmenymutato eseteben roviden (rja le a projekt hozzajarulasat es a projekt azan
relevans eredmenyeit, amelyeket a munkatervben meghatarozott tervezett tevekenysegek es eredmenyek vegrehajtasa
reven varhatoan el fog ern

A kovetkez8 képernyd jelenik meg:

SIHUOO157/ - Test pa

C - A projekt tartalma

yazat

C.5 Projekteredmeények

Kerjik, valassza ki es szamszerasitse azokat a relevans program meredmenymutatokat, amelyekhez a projekt hozzajarul.
Kerjik, minden egy salasztott eredmenymutato eseteben rdviden Irja le a projekt hozzajarulasat es a projekt azon
relevans eredmer}-‘e t, amel }'EI\EI a munkatervben n“egl‘a:arozo: tervezett tevekenységek es ereclmer}fﬁ '-.feg-'el‘a_:asa
réven varhatoan el fog ern

Result 1

0,00 1,00 eljestles idoszaka

O—={—F0
SC*| EN~] HU

@ Modositast elvet

A program eredménymutatét minden egyes projekteredmény esetében ki kell valasztani a legdrdilé
menubél. Csak egy program eredménymutatd valaszthatd, a mértékegység és az alapérték
automatikusan kitoltédik. Kérjuk, adja meg az eredmény teljesitési idejét (valassza ki a legordulé
menubdl). A ,Célértek” alapértelmezett értéke 1,00, és szerkeszthetd. Az ,Eredmény leirasa” mez6t
mindkét nyelven, legfeljebb 1 000 karakter terjedelemben kell kitdlteni. Ebben a mez&ben ismertesse,
hogy a projekt hogyan jarul hozza a program eredménymutatéjdhoz. Kérjuk, ne felejtsen a ,Mddositast
ment” gombra kattintani.
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C.6 Projekt id6terv

A projekt id6terv automatikusan generalédik a palyazati formanyomtatvany adatainak felhasznalasaval.

C.6 Idéterv

A projekt id6tartamat (az A1. szakaszban meghatarozottak szerint) ki kell télteni, és minden egyes
tevékenységet/kimenetet az 1. id6szakhoz kell rendelni.
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C.7 Projektmenedzsment

C.7 Projektmensadzsment

A projektben vegzett szakmai munka mellett idore és erdforrasokra is lesz szikseg lesz a projekthoordinacichoz és 3 belsg
kommmumnikaciohoz. Keérjlk, Ifja le az alabbiakban, hogyan tervezi megszensezni a munkat a partnerségen belll, hogy a
projektmunka zdkkendmentesen legyen.

C.7.1 Hogyan fogja koardinalnl &5 Iranyitanl a projektet?
Ki a projekthoordinacia felelase? Tervez-e tovaloi menedzsmentstruktorakat (pl. tematikus csoportok,
rmunkacsomagfelelosck, stb.)? Hogyan zajlik a belso kommunikacio?

= B >
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C.7.2 Milyen Intézkedeseket fog tennl a projekt mindségenek blztositasa erdekeben?

Irja e & konkrat meghozelmasetet & folyzmatokat valamint a fele'os parmersket Ha narmilyen tipuso projekuémshelést

tervez, kerjlk, it irja le anmak c2fat és terjedelmet.
pem ) e .
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C.7.3 Milyen altalanos megktzelitést fog alkalmaznl a projektral folytatott kommunikaclaja soran?

Ki fogjs koordinaini a projekt kommunikacisjst, &5 hogyan fogja biztosiani az sszes partner bevonasat? Hogysn fog s
komrmumikacios funkcio nozzajaruini a projekt eredmenyeinek atadasancz? Kerjuk, vegye figyelembe, nogy a projekt
szerves részekant minden kemmunikacios evekenysaget be kell éprteni a munkacsomagokba. Bzt az informaciat itt nem
sziksages megismeteini
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C.7.4 Hogyan tervezl & projekt penzogyl menedzsment]et, a tartalmi €5 a penzogy| |elentesteteltz (a
partnersegen beldl 25 a program fele)?

Mutasza be a feleldsség koroket a penzugy folyamatok hatamdoit a jelentéstetali folyamatokat a projekten beldli
atutalasokat s visszakiveteleseker, st
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Ez a szakasz két kérdésbdl all (C.7.2 és C.7.3), amelyeket a palydzénak mindkét nyelven, legfeljebb 5 000
karakter terjedelemben meg kell valaszolnia. A C.7.1 és C.7.4 kérdések nem relevansak a kislépték(
projektek esetében, igy a NEM RELEVANS kifejezést kell a szévegdobozba irni.

A ,C.7.5 Egyuttm(kodési kritériumok” szakaszban jeldlje be a kritériumokat, és irja be a kritériumok
teljestlésének leirasat (lasd az alabbi képernydképet). Ne feledje, hogy harom kritérium kotelezd, egy
pedig opcionalis. A kotelezd kritériumok a ,kozds tervezés”, a ,k0zds megvaldsitas” és a kovetkezd
kritériumok egyike: ,kdz06s finanszirozas” vagy “k6z6s személyzet”.
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C.7.5 Egytttmiksdési kritériumok

Kerjiik, jelolje ki az Gsszes olyan egytitmiikodesi kritériumar, amely az On projektjére vonatkozik, és irja le, hogyan fogja
teljesiteni azokat. Kérjiik, vegye figyelembe, hogy a kozos fejlesztés, a kozos megvalositas és a kozos finanszirozas
kritériumok korelezgek

SL | EN | HU

Egyuttmikodési kritériumok Leirds

. Szoveg helye
[ Kozos tervezés

[] Kozos megvalositas

. Széveg helye
[ Kozos szemelyzet

[ Kozos finanszirozas

A ,C.7.6 Horizontalis elvek” szakaszban tlntesse fel, hogy a projektre milyen tipusu, a horizontalis
elvekhez valé hozzajarulas vonatkozik. Ez a szakasz el6ére meghatarozott horizontalis elveket tartalmaz;
a hozzdjarulas tipusa is kivalaszthatd az el6re definialt lehetéségek kozul. A leiras részhez bevihetd a
tetsz8leges sz6veg, amelyet mindkét nyelven, legfeljebb 2 000 karakter terjedelemben kell megadni:

C.7.6 Horizontalis elvek

Kérjik, jeldlje meg, hogy a horizentalis elvekhez valé hozzajarulas melyik jellege vonatkozik a projektre, és indokolja meg @
valasztasat.

Horizontalis elvek Hozzajarulas jellege Hozzdjaruls leirdsa

Fenntarthaté fejlédés

pozitivhatss | semleges | negativ hatds

Esélyegyenldség és diszkriminiciomentasség pozitivhatss | semleges | negativ hatés

Férfiak és ndk esélyegyenidsége pozitivnatés | semleges | negativ hatds

C.8 Hosszu tavu tervek

Ez a szakasz a palyazé altal mindkét nyelven megvalaszolt két kérdésbdl all (C.8.2 és C.8.3); legfeljebb 5
000 karakter terjedelemben.

FIGYELEM: Kisléptékii projektek esetében a kérdések a koévetkez6k (nem azonos a Jems-ben
foglalt kérdésekkel):

A C.8.1 kérdés nem relevans a kislépték(i projektek esetében, igy irja a NEM RELEVANS kifejezést a
szbvegdobozba.

C.8.2: Tartéssag

Kérjuk, irja le a projekt kimeneteinek/eredményeinek tartdéssagat abban az értelemben, hogy azok
0sszehozzak az embereket és kedvezd egyuttmikodési feltételeket teremtenek.

C.8.3: Atadhatésag

Az Onok 4ltal elért eredmények adaptalhatok vagy tovabbfejlesztheték oly modon, hogy a célcsoportok
vagy mas, a projektben kdzvetlenil nem érintett terUletek is felhasznalhassak 6ket. Mit fog tenni annak
érdekében, hogy az érintett csoportok értesiljenek az eredményekrdl és hasznalni tudjak azokat?
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C.8 Hosszu tavu tervek

A program olyan projekteket kivan tamogatni, melyek hosszu tavu hatast gyakorolnak a programterileten es azok
kireben, akik a projekt eredmenyeiben reszesiinek. Kerjuk, mutassa be, nogyan kivanja ezt bizrositani!

C.8.1 Tulajdonjog

Kerjik, mutassa be, ki biztositja a projekt altal kifejlesztett kimenetek/kozvetlen kimenetek (pl. eszkozdk) penzigyi es
intéezmenyi fenntartasat es magyarazza el, hogy ezek a kimenetek/kozvetlen kimenetek hogyan eplinek be az erintett
szervezetek/intezmenyek munkajaba

Szoveg helye

C.8.2 Tartossag

Egyes kimeneteket/kdzvetlen kimeneteket az erintett csoportoknak (projekipartnereknek vagy masoknak) a
projektidoszakot kévetoen is hasznalni kell a programteruletre es annak lakossagara gyakorolt tartos hatas erdekeben.
Kerjik, mutassa be, hogy a kimeneteket/kdzvetlen kimeneteket ki es mikent fogja felhasznalni a projekt befejezese utan

SL E H

Szdveg helye

C.8.3 Atadhatdsag

A projekt altal letrehozott kimenetek/kozvetlen kimenetek egy resze adaptalnato vagy tovabbfejleszthetd mas celcsoportok
vagy mas a projektben kdzvetendl nem erintett tertleteken. Mit fog tenni annak erdekeben, hogy az erintett csoportok
megismerjek a projekt kimeneteitkdzvetlen kimeneteit s fel twdjak hasznalni oket?
O—O O
5L H H

Szoveg helys

D. RESZ - A projekt kéltségvetése

Ebben a szakaszban nyomon koévetheti a teljes koltségvetést partnerenkénti bontdsban. A partnerek
szintjén megadott pénzlgyi adatok alapjan ezek az attekintd tablazatok automatikusan frisstlnek.

A D.1 tablazat tartalmazza az alapokra vonatkozé adatokat, amelyek az alapok partnerenkénti aranyat
mutatjak.

D.1 Projekt koltségvetés tarsfinanszirozasi forrasonként (alaponként) - partnerenkénti bontas
Teljes
partner teljes  Teljes elszamolazdmolhato 7
hezzajérulasa kbitségvibiségvetés
%a

Automatikus kazpénz

Privit horzsjarulds
hoxzéjruls

Partner  Rividités orszig ERDF ERDF % arény National HU  NationalHU S ardny  Kézpénz hozzsjérulés

40.000,00
1] 8B . pee 8000% 0.00 000% 10.000.00 000 000 10.000,00 5000000  7692%
Pr2 a8 0.00% 5000% 000 000 00 000 1500000 23.08%

Bsszesen(D) 47.500,00 7308% 7.500,00 1.54% 1000000 0.0 0,00 10.000,00 6500000 100,00 %

A D.2 tablazat automatikusan kiszamitott attekintést nyudjt a partnerek teljes koltségvetésérdl
koltségkategoridk szerinti bontasban.
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D.2 Projekt kdltségvetés - attekintés partnerenként / kaltségvetési kategdriankeént

személyi jellegd

Partner  Rividités arsasg Koltsegek szazaléhos.
= @ 50.000.00
ep2 m 0.00
Ssszesen foa0nse

sy 7

Irodal és igazgatasi Utazési és Kils s2akértdl és
keltségek szallisksitségex  szolgbltatasi kbltségek

0,00 000 0.00

0,00 0,00 15.000.00

0.00 0,00 15.000,00

E.1 Projekt egydsszegii atalanyok

Ebben a szakaszban a Il. és Ill. tipusu
atalanyt kell felttintetni.

Infrastruktiira és épitési

Berendezesek kehsegel L e legsel Egyéb koltségek Egydsszegi dtaldny Gsszesen
000 000 000 000 50.000,00
000 000 0,00 000 15.000,00
000 0.00 0,00 000 £5.000,00

kisléptékl projekt esetében 31 250 EUR 0Osszegli egybsszegl

E szakasz elérése érdekében kattintson az E.1 fllre, és a kovetkezd képerny6 fog megjelenni:

SIHUOO0160 - Test1 palyazat

E.1 - Projekt egydsszegl atalanykoltségei

A projekt egyOsszegli atalanykdltségei tablazata

Ebben a tablazatban hatarozhatja meg a projektben alkalmazott atalanyokat. Kerjuk, valassza ki a legordul6 mentb6l az
alkalmazando atalanyokat, és rendelje a projekipartner(ek)hez.

A kdvetkez§ 1épés: kattintson a “+ Hozzaad"” gombra, és a kdvetkezd képernyd fog megjelenni:

E.1 - Projekt egydsszegil atalanykoltségei

atalanykdltségei tabla;

s meg 3 projektben alkslmazor
endele a projekiparneriekinez

A Eni, frisitse a tabiazatot: A partnerenkent rekek osszegenek meg kell egyeznie a teles e

atalannyal.

Program egyBsszegd dtaliny Felosztott () Kbltségek

Rendezveny-egyosszest talany = Igen 3125000

(+]

okat. Kerjk, valassza ki a legorddia menobal a2

gyasszegn

LP1 AR

0.00

L eN [HD
Osszesen Kilbnbség Leirds
000 3125000 1. pusa projekr i
000

A Program egyosszegti dtaldny legdérdilé menUben valassza ki a Rendezvény-egydsszegti datalany fulet a |l.
tipusu projektek vagy a Munkavdllaldi csere-egydsszegli ataldny fulet a Il tipusu kislépték(i projektek
esetében. Minden mez8 automatikusan kitoltédik, kivéve a projektpartnerek kozott megosztott koltség,
amelyben fel kell tintetni a kdltségek projektpartnerek kozotti megoszlasat.

E.2 Projekt egységkoltségek

Az |. tipusu kisléptékl projektek esetében ebben a tablazatban nyomon kovetheti a rendezvényekre
vonatkozé teljes egységkoltségeket, amelyeket valamennyi projektpartner feltiintet. A partner szintjén
regisztralt pénzugyi adatok alapjan ez az attekint® tablazat automatikusan frissul.
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SIHU00160 - Test1 palyazat
E.2 - Projekt egységkoltségei

A projekt egységkdltségeinek tablazata
Ebben a tablazatban lathatt azoknak az , amelyek tabb, a B szakaszban rogzitett koltsegkategoriat fednek le

SLEN | HU |

Program egységkdltség. Megnevezés Mértekegység Egyseégar Mennyiség Bsszesen(D)

Rendezveny egysegkoitsege Egy rendezveny egységholtsege részvens 125,00 100,00 12500,00

A palyazat mellékletei

Minden projekt esetében a Vezet6 Partnernek kell feltdltenie a palyazati formanyomtatvany mellékletét
képez6 Partnerségi Megallapodast.

A Kezdolap / Palyazatok / SIHUDO157 - Test / A palyazat mellekletei

SIHUD0157 - Test pélyazat

Palyazat mellékletel

Mellékletek O

~  Palyazat dokumentumai
(D) Nincsanek feitoltott fajiok.

~ Partnerek

+ U fajit feltolt
LP1AA

PP2 BB

s B Beruhazas dokumentacio
© Palyazat mellekletei

A megfeleld mellékletet a ,,Palyazat benyujtasa” gomb megnyomasa elétt fel kell télteni. Ehhez a Vezet6
Partnernek a ,Fajl feltdltése” (piros nyil) gombra kell kattintania, és meg kell varnia, hogy a dokumentum
megjelenjen az ugyanazon az oldalon automatikusan létrehozott attekinté tablazatban.

Az exportfunkcié

Ez a szakasz lehetdvé teszi a felhasznalé szamara, hogy létrehozzon egy PDF-fajlt a palyazati
formanyomtatvanyrél annak generdldsa soran, valamint exportalja a partnerkoltségvetéseket. Az
exportnyelv a legdérdilé menubdl valaszthato ki:

# Kezdolap / Palyazatok / SIHUDO157 - Test / Exportalas
! - -
SIHUOO157 — Test palyazat
Exportalas
Exportalas
Export application form and budget data, as well as other templates added by the programme.
#* Export Plugin
Standard application form export - 1.0.37
Projekt verzioszam -
(aktualis) V. 1.0
Exportalas nyehe -
magyar
Bemeneti myely -
magyar
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A palyazati formanyomtatvany benyujtasa

A palyazati formanyomtatvany benyujtasa kétlépcsds folyamat. Minden palyazati formanyomtatvanynak
sikeres tartalmi ellen8rzésen kell atesnie a benyujtast megel&z6en.

#® Kezdolap / Palyazatok / SIHUOD157 - Test / Ellenarzes es benyujtas

SIHUOO157 - Test palyazat

Ellendrzés & benyujtas

A kdvetkezo lepesben hivatalosan benyujtja a(z) SIHU00157 - Test rdvid cima palyazatot.

Gyozadjon meg rola, hogy palyazatat idoben, a felhivas hatarideje elott benyujtja. A hataridovel kapcsolatos tovabbi
informaciok a palyazati felnivasban es a jelen monitoring rendszer kezdolapjan talalhatok. Felnnjuk figyelmet, hogy a
benyujtas utan a palyazati arlapon mar nem lehet valtoztatni.

Benyujtas eldtti ellendrzes

A palyazati Orlap benyujtasa elott az elozetes ellendrzesnek ervenyesnek kell lennie. Az ellenorzes attekintest nyujt a
hianyzo vagy ellentmondasos adatokrol. Az eredmenyek nem frisstlnek automatikusan. A palyazat arlap modositasat
kévetten futtassa le Ojra az ellendrzest.

Benyiijtés el6tti ellendrzést indit Palyazatot benyujt

» Ellendrzés & benyijtas (D) A palyazat benyujtasahoz a benyujtast megeloza ellenorzes valamennyi feltetelenek teljestinie kell.

Az ,Ellen6rzés és Benyujtas” szakaszban a ,szerkesztés” vagy ,kezelés” jogosultsaggal rendelkezé
felhasznaldk a kdvetkez6 mUiveleteket hajthatjak végre:

- Benyujtas el6tti ellenérzést indit,
- Palyazatot benyuijt.

A benyuijtas elétti ellenbrzés csak akkor figyelmezteti a palydzokat, ha a palyazati formanyomtatvany
elére meghatarozott kotelezé mezd8it nem toltik ki (nem ellenérzi a megadott informacidk minéségét, és
hogy minden mez&ben van-e kétnyelvl szdveg). A ,Palydzatot benyujt” gomb csak a benyujtas elbtti
ellen8rzések sikeres teljesitése utan valik elérhetdvé.

A benyujtast kovetden a palyazat statusza ,Bekiildott”"-re valtozik (lasd a vezérldpulton, a
.Palyazataim” részben vagy a projekt attekint8 oldalanak szintjén); NEM érkezik automatikus e-mailes
visszaigazolas az On e-mail-cimére.
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A beérkezett palyazatok értékelése az egyenld banasmod és az atlathatdsag elvét biztositd egységes
eljarast kovetd tobb 1épésbdl all.

Az alabbi tablazatokban megtalalja azokat a feltételeket és kritériumokat, amelyek alapjan a projektet
ellenérzik és értékelik. Alaposan vizsgalja meg, és fontolja meg 6ket a palyazat dsszeallitasa soran.

3.2.1.1 Adminisztrativ és tdamogathatdsagi ellendrzés

Az e-kohézidés kdévetelményeknek megfeleléen a 2021-2027 kozotti id6szakra vonatkozd IP SI-HU
keretében csak a program elektronikus monitoringrendszerén (Jems) keresztiil lehet palyazatot
benyujtani. A Jems bizonyos benyujtas elétti ellendrzéseket végez, amelyek megakadalyozzak a
palyazokat abban, hogy nyilvanval6 formai hibakat tartalmazé palyazatokat nyujtsanak be. A benyujtas
elétti, technikai részletekre iranyul6 ellendrzéseken kivul (példaul a koételez8 mez&k nem maradhatnak
Uresek) a program altal el6irt formai/adminisztrativ kritériumokat is ellenérzik - amennyiben ez
technikailag lehetséges - a benyujtast megel6z8 ellendrzéseken keresztil, vagy szerepelnek olyan
kdvetelményekben, mint példaul a megadott hatariddig térténé benyuijtas.

Az egyéb adminisztrativ és tamogathatdsagi kritériumokat a K6zds Titkarsaga (KT) palyazat benyujtasat
kovetéen személyesen ellendrzi.

Ha az adminisztrativ ellen6rzés szerint eltérések vannak, vagy bizonyos dokumentumok hianyoznak, a
Vezetd Partnert fel kell kérni a hianypotlasra. A hidnypétlas csak az A3, B1 és B2 kritériumoknak valé
megfelelésre vonatkozhat. A Vezeté Partner a hianypétlas iranti kérelem elkiildését kéveté hét
(7) naptari napon beliil kiegészitheti a palyazatot. Abban az esetben, ha a pdlyazat a kért
hianypotlasok benyujtasat kovetben teljes mértékben megfelel a meghatarozott adminisztrativ és
tdmogathatdsagi kritériumoknak, és a Monitoring Bizottsag jovahagyja, a Tamogatasi Szerz6dés alairasa
elétt minden hianypotlast fel kell tintetni a palyazati formanyomtatvanyon (a Jems-ben).

Ha a projekt a hidnypdtlas kézhezvételét kovetben vagy hét (7) naptari nap elteltével még mindig nem
felel meg az adminisztrativ és tamogathatdsagi kritériumoknak, a projektet a Jems-ben el kell utasitani.

A palyazok a kovetkezd hatariddk egyikéig Ujra benyujthatjak a felllvizsgalt palyazatot.

A projektet csak akkor kell minéségértékelésnek alavetni, ha az 6sszes adminisztrativ és tamogathatosagi
feltétel teljesul, és dontéshozatalra el6terjeszteni a Monitoring Bizottsagnak.

Minden adminisztrativ és tamogathatdsagi feltételre IGEN vagy NA (nem alkalmazandd) valaszt kell adni,
amelyet minden palyazat teljesit az adminisztrativ és tamogathatosagi ellendrzés végére. Ezek nem mérik
sem a projekt min6ségét, sem annak tartalmat. Ha csak egy mez8re NEM a valasz, a projektet el kell
utasitani.
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1. tabldzat: Adminisztrativ kritériumok

Adminisztrativ Hianypétlas
Leiras
kritériumok lehetséges

A2

A3

A palyazat a
megadott
hataridéig
keralt
benyuijtasra.

A projekt
megfelel a
partnerségi
kovetelménye
knek.

A kotelezd
melléklet
csatolva lett a
palyazati
formanyomta
tvanyhoz.

Folyamatos benytjtds.

Fészabdlyként a pdlydzatokat a Jems-en keresztiil kell
benydjtani Titkarsdghoz legkésébb a
meghatdrozott hatdrid6 napjdn déli 12.00 ordig. A
hatdridére benydjtott pdlydzatokat elbirdlidk, és
amennyiben tdmogathatok, a Monitoring Bizottsdg elé
terjesztik dontéshozatalra. A projektek benyujtdsdnak
hatdrideje a program honlapjan jelenik meg, és a Jems
benydjtdsi hatdrid6t ennek megfelel6en konfigurdljdk.

a Kobzos

A megadott hatdridd utdn benydjtott pdlydzatok nem
keriilnek elutasitdsra, hanem a Jems-ben maradnak,
vdrva a kovetkezd értékelési forduldra (a kivetkezd
hatdridén beliil benydjtottnak tekintendék).

A kovetkezd kdvetelményeknek kell teljesiilnitik:

1. Az egyik partner a Vezet6 Partner.

2. Minden Projektpartner a programtertileten beliil
taldlhaté.

3. A Vezeté Partner lehet ETT (egyediili partnerként, ha
a programtertileten helyezkedik el).

A kotelezé mellékletet ald kell irni, szkennelni és csatolni
kell az elektronikus pdlydzati formanyomtatvdnyhoz, és
azokat hatdrid6re be kell nydjtani.

A pdlydzathoz csatolandé  kételez6 — melléklet:

Partnerségi Megdllapodds (a Vezetd Partner és az dsszes
Projektpartner aldirdsdval)

IGEN vagy
NEM

AJems
automatikus
an ellenérzi

IGEN vagy
NEM

IGEN vagy
NEM

Nem

Nem

Igen
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2. tdbldzat: Tdmogathatdsdgi kritériumok

Tamogathatésag Hidnypétlas
i kritériumok lehetséges

Vezetb/Projektpartner — neve és cime IGEN vagy Igen
Vezeto/PrOJektpar beazonOSIthato. NEM
tner adatai 2. A Vezetd/Projektpartner az dfa vagy egyéb
beazonosithatok. nyilvdntartdsi szém alapjén beazonosithaté.
B.2  Aprojekt megfelel A kovetkezd tartalommal kapcsolatos
a tartalomra  k5yetelményeknek kell teljesilnitik:
vonatkozo
minimumkoévetel 1. A projekt munkaterve legaldbb egy pozitiv
ményeknek. célértékkel rendelkez6 kimenetet tartalmaz, 'GENVvagy gen
amely a program kimeneti mutatéinak egyikéhez NEM
kapcsolddik.
2. A kimenetek megvalésulnak legkésébb az adott
munkacsomagon beliili tevékenységek
befejezésének id6szakdig.
3. A projekt munkaterve legaldbb egy pozitiv
célértékkel rendelkez6 eredményt tartalmaz,
amely a program eredménymutatdinak egyikéhez
kapcsolddik.
B.3 A partnerségre 1. Legaldbb egy szlovéniai és egy magyarorszdgi IGEN
vonatkoz6 partner részt vesz, vagy egy a résztvevs vagy NEM
minimumkovetel orszdgokban nyilvdntartdsba vett ETT, mely Nem
ményeket mindkét tagdllambdl szdrmazé tagokbdl dllé.
betartjak. 2. AVezetb/Projektpartner nem természetes személy
vagy politikai pdrt.
B.4 Betartjak a 1. Az ERFA nem haladja meg a partner teljes
minimalis és koltségvetésének 80%-dt.
maximalis 2. Apartner teljes koltségvetésének legaldbb 20%-dt  IGEN vagy Nem
koltségvetési a partner sajat (kéz vagy magdn) forrdsaibdl NEM
kovetelményeket, és/vagy harmadik fél (kéz vagy magdn) pénzigyi
beleértve a hozzdjarulds  formdjdban  nyujtott nemzeti
tarsfinanszirozas hozzdjdrulds(ai)bdl biztositjdk, ideértve a magyar
szazalékos projektpartnerek  részére  nydjtott magyar
aranyatis. kormdnyzati hozzdjdruldst is'°.

3. A projekt tiszteletben tartia a felhivdsban
meghatdrozott maximdlis 6sszegeket.

10 A 241/2023. (V1.20.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozdsi id6szakban megvaldsulé hatdron dtnyuld Interreg programok
végrehajtdsdrol.
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B.5 Az Hdrom (3) egyuttmikddési kritériumot kell ~ 1GEN vagy Nem

egyluttmkodésre kivdlasztani, kozés  fejlesztés, k6z0s NEM
vonatkozd megvalésitas” és vagy a ,kézds finanszirozds”
minimumkovetel vagy a ,k6z0s személyzet”.

mények

teljestlnek.

3.2.1.2 Minéségértékelési kritériumok
A min&ségértékelési kritériumok a projekt relevanciajat és megvaldsithatésagat mérik. Elésegitik a kdzos
értelmezést a dontéshozatalhoz.

A min8ségértékelési kritériumok két kategdriaba sorolhatok:
Stratégiai értékelési kritériumok - A f6 cél annak meghatarozasa, hogy a projekt milyen
mértékben jarul hozza a program célkit(izéseinek eléréséhez (beleértve a programmutatékhoz
vald hozzajarulast is) a célcsoport egylttes vagy kdzos igényeinek kielégitése révén.
Operativ értékelési kritériumok - A f6 cél a javasolt projekt életképességének és
megvaldsithatdsaganak, valamint a felhasznalt forrasok és az elért eredmények szempontjabol
vett ar-érték aranyanak értékelése.

Az értékelési kritériumok négy fé6 tematikus csoportot - nevezetesen a projekt relevancidjat, a
partnerség relevanciajat, a munkatervet és a koltségvetést - atfogd értékeléshez szikséges
kérdésekre és alkérdésekre tagolddnak.

A benyujtott palyazati formanyomtatvany (és annak mellékletei) alapjan a K&6z0s Titkarsag minden
projektet értékel, és ajanlast készit (beleértve a feltételekre vonatkozd javaslatot is) a Monitoring
Bizottsag szamara. Minden kislépték(i projektet legalabb két KT-tag értékel, adott esetben a
tagallamok képviselGivel' egyiittm(ikodve. Az értékelés célja a Monitoring Bizottsdg tdmogatasa a
dontéshozatalban. A projekt jovahagyasarol valé déntés joga és felelossége a Monitoring Bizottsag
kizarolagos felel6ssége. A jovahagyott projektek valamennyi projektpartnere esetében az ERFA
Tamogatasi szerz8dés alairasa el6tt a K6zos Titkarsag adja ki az allami tdmogatasrél sz6l6 véleményt
(arra vonatkozdan, hogy a benyuijtott projektkérelemben szerepl6 tevékenységek allami tdmogatasnak
mindsllnek-e/de minimis relevansak-e).

A projekteket az alabbi tablazatokban szerepl§ kritériumok szerint értékelik

Az egyes értékelési kritériumokhoz 0 és 5 kozotti pontszamokat kell hozzarendelni, az alabbiak szerint:
0 Ajavaslat nem felel meg a kritériumnak, vagy helytelen vagy hianyos informacidk
miatt nem értékelhetd.
1 Akritéeriumot nem megfelel8en kezelik, vagy sulyos hianyossagok vannak benne.
2 Ajavaslat nagyjabol megfelel a kritériumnak, de jelentds hianyossagok vannak.

" A tagdllamok képviselSi alatt Nemzeti Hatosdgok, ellenérok és az illetékes szakminisztériumok értenddk.
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Jo 3 Ajavaslat j6l kezeli a kritériumot, de szdmos hidnyossagot tartak fel.

Nagyon jé 4 Ajavaslat nagyon j6l kezeli a kritériumot, de néhany hianyossagot azonositottak.

Kivalé 5 Ajavaslat sikeresen foglalkozik a kritérium valamennyi relevans szempontjaval. Az
esetleges hianyossagok kisebb mértéklek.

Minden tematikus csoportot irasbeli észrevételekkel aldtdmasztott pontszammal értékelnek. Az
észrevételeknek megfelel6en tikrézniuk kell az er6sségeket és a gyengeségeket, és meg kell indokolniuk
a pontszamokat. Az egyik kritérium értékelése NEM befolyasolhatja egy masik kritérium értékelését.
Kilondsen, ugyanazt a gyengeséget/hianyossagot nem szabad kilénbdz8 kritériumoknal emliteni (kettds
blntetés elkerulése).

A mindségértékelés hatalya ala tartozo projektkérelmek 6sszpontszama 20 (100%). Minden egyes
palyazatnak minden tematikus csoportban legalabb 3 pontot, és legalabb 60%-ot (12 pontot) el kell érnie
a tovabblépéshez. A 60%-ot (12 pontot) el nem ér8 projekteket elutasitjak. Abban az esetben, ha két vagy
tébb projektjavaslat értékeléskor ugyanazt a pontszamot kapja, a ,Projektrelevancia” tematikus
csoportban tobb pontot elérd projekt kerll elérébb a rangsorban. A legalabb 60%-ot (legalabb 12 pontot)
elérd projekteket a Monitoring Bizottsag Ulésén meg kell vitatni, és lehet8ség van azok jovahagyasara
vagy elutasitasara.

A min6ségértékelésre a kovetkezd kivalasztasi kritériumok szerint kerul sor:

3. tdbldzat: Stratégiai értékelési kritériumok/projektrelevancia

A palyazati
formanyomta
Ertékelési kérdés Az értékelésre vonatkozo6 alkérdések Pontszam tvanyon
talalhato
szakasz
C1 Projektrelevancia 0-1-2-3-4-5
c1.1 Mennyire indokolt a e Aprojekt a program kozos C.2.1.C.23.
projekt tertileti kihivdsaival vagy a
sziikségessége? programtertiilet kozds értékeivel
foglalkozik - valéban sziikség
van a projektre (jél indokolt,
- észszerd, jol elmagyardzott).
A projekt egyértelmiien C.2.5.
hozzdjdrul egy szélesebb korii
stratégidhoz egy vagy tobb
szakpolitikai szinten (EU/
makroregiondlis
stratégidk/nemzeti/regiondlis).
Cc1.2 Milyen mértékben o Aprojekt Gtfogé célkitiizése C1
jarul hozzé a projekt a egyértelmien hozzdjdrul a
program program prioritdsspecifikus
célkitlizéseinek és CEIk’tuz‘fsf"'?elf
— mutatéinak megvaldsitdsahoz.
Lo, e A projekt eredményei c4
megvalositasahoz? egyértelmiien kapcsolédnak a
program kimeneti mutatéihoz és 24
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a programcélokhoz valé
hozzdjdruldshoz.

Mennyire jél célozzdk meg a
kivdlasztott célcsoportokat a
tervezett kimenetek és
eredmények?

A projekt eredményei lehet6vé
teszik vagy javitjdk az
intézmények és a célcsoportok
kozotti egylittmikodést és/vagy
erdsitik a kblcs6nos
bizalomépitést.

C4

C5

Cc1.3 Milyen mértékben .

lesznek a projekt
eredményei hatassal
a projekt
élettartaman tulra?

A projekt eredményei tartésak
(abban az értelemben, hogy
O6sszehozzdk az embereket és
kedvezé egylittmiik6dési
feltételeket teremtenek) - ha
nem, akkor ez indokolt.

C.8.2

A projekt f6 kimenetei a jelenlegi
partnerségen kiviili mds
szervezetek/régiok/orszdgok
dltal is alkalmazhatdk és
reprodukdlhaték - ha nem,
akkor indokolt.

C.8.3

c1.4 Mennyire .

megalapozott a
projekt beavatkozasi

A projektspecifikus célkitiizés
konkrét, redlis és
megvalésithatd.

C.4 Egyedi
célkitlizés

_ logikaja?

A projekt javasolt kimenetei
sziikségesek a projektspecifikus
célkitlizések eléréséhez.

C.4 Kimenet

A programmutatékhoz
hozzdjdruld projektkimenetek és
eredmények redlisak
(meghatdrozott eréforrdsokkal -
azaz id8vel, partnerekkel,
koltségvetéssel -
megvalésithatdk, és a megadott

szdmszerdsités alapjdn redlisak).

C4, C5, Cb,
D

C1.5 Milyen  hozzaadott .

értéket képvisel az
egyuttmikodés?

A hatdron dtnyulé
egylittmiik6dés jelent8sége
egyértelmlien megmutatkozik a
tdrgyalt téma szempontjabdl.

C23

Az eredmények nem/csak
bizonyos mértékig érhetdk el
egylittmiikédés nélkiil.

C.2.3

Egyértelmiien el6nyds az
egylttmiikédés a
Projektpartnerek/célcsoportok/p
rojekttertilet/programtertilet
szamadra.

C24

C3

Maximadlis pontszam: 5 pont (C1.1 - C1.5)
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4. tdblazat: Stratégiai értékelési kritériumok/partnerség relevancidja

Az értékelésre vonatkozo6 alkérdések

A palyazati
formanyomtatvanyo

n talalhaté szakasz

C 2 Partnerség relevancidja

c2.1 Milyen D
meértékben
relevans a
partnerség
Osszetétele a
javasolt projekt °
szempontjabdl?

Maximadlis pontszam: 5 pont (C2.1)

A projektben részt vesznek a
teriileti kihivds/k6z6s eszkdz és a
meghatdrozott célkitlizések
kezeléséhez sziikséges relevdns
szereplBk.
A projekt célkitiizései
tekintetében a projektpartnerség:
o kiegyensulyozott a
teriiletek tekintetében
o egymdst kiegészité
partnerekbdl dll.
Minden partner meghatdrozott
szerepet tolt be a partnerségben,
és a tertilet profitdl ebbdl az
egylittmiik6désbdl.

A feladatok partnerek kozotti
megosztdsa megfelelé (pl. a
feladatok megosztdsa
egyértelmd, logikus, 6sszhangban
a partnerek projektben betéltott
szerepével stb.).

0-1-2-3-4-5

C3
B.1.6
C.7

C3

c4
Tevékenységek
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5. tabldzat: Miikédési értékelési kritériumok/munkaterv
Az értékelésre vonatkozé 8 palyazatl’
D formanyomtatvanyon
alkérdések . .
talalhat6 szakasz

C 3 Munkaterv 0-1-2-3-4-5

C3.1 Mennyire realis, A javasolt tevékenységek cA4
kovetkezetes és relevansak és a tervezett
koherens a kimenetekhez és €3
munkaterv? eredményekhez vezetnek.

Az idéterv redlis. C.6
A tevékenységek és a Cc.6
kimenetek logikus id6beli

sorrendben vannak.

C3.2. Milyen A kommunikdciés CA4 Célok a
mértékben célkitiizés relevans, és munkacsomagban
alkalmasak a vdrhatéan hozzdjérul a
kommunikaciés projektspecifikus
tevékenységek az célkitlizéshez.
érintett
célcsoportok  és o« A kc?mmurzikdcic?s , c4 :I'evékenységek és
érdekelt felek tevekerzysegek (és az e{,ert eredmények a
olérésére? ereqmenyek), megfelelbek munkacsomagban

0z érintett célcsoportok
és érdekelt felek
eléréséhez.

Maximadlis pontszam: 5 pont (C3.1 - C3.2)

6. tdbldzat: Miikodési értékelési kritériumok/koltségvetés

A palyazati
formanyomtatvanyon

Az értékelésre vonatkozé

alkérdések > >
talalhato szakasz

C4 koltségvetés 0-1-2-3-4-5

C4.1  Milyen A projekt kbltségvetése ardnyosnak
mértékben felel  tlnik a javasolt munkatervvel, a
meg a projekt eredményeivel és a C4

projektnek a programmutatékhoz

valé hozzdjéruldsdval.

B - partnerkdltségvetés

koltségvetés
Osszedllitasa?

Maximalis pontszam: 5 pont (C4.1)

A stratégiai és operativ kritériumok mellett a horizontalis elveket is értékelni kell. E kritériumok
tekintetében nem adhatd pontszam, mivel a projektek nem 6sszehasonlithatok.

63 | oldal



Az IP SI-HU esetében alapvet§ fontossagl, hogy a horizontalis elvek beéplljenek a
projekttevékenységek tervezésébe, végrehajtasaba, nyomon koévetésébe, jelentéstételébe és
értékelésébe. A projektek teljes életciklusa soran a partnereket arra kérik, hogy meérlegeljék a tébb
terUletet érinté atfogd projekttevékenységeket, figyelembe véve az EU horizontdlis elveit 2. Még
pontosabban az intézkedéseket az esélyegyenléség, a megkiilonboztetésmentesség, a nemek
kézo6tti egyenl6ség és a kornyezeti fenntarthatésag horizontalis elveinek figyelembevételével kell
megtervezni, végrehajtani és jelenteni. A Projektpartnereknek pozitivhak, semlegesnek vagy negativnak
kell min&siteniuk a projekt hozzajarulasat a horizontalis elvekhez, és errdl révid indokolast kell adniuk. A
horizontalis elvek valamelyikének negativ értékelése a projekt elutasitasahoz vezet.

7. tablazat: A programra vonatkozo egyedi horizontdlis elvek

Horizontalis | C6 | A projekt pozitivan jarul hozza a nemen, faji vagy etnikai szarmazason, POZITIV vagy
elv vallason vagy meggy6z6désen, fogyatékossagon, életkoron vagy szexualis | SEMLEGES vagy
iranyultsagon alapulé esélyegyenl8ség és megkulonboztetésmentesség NEGATIV
horizontalis elvéhez.

Horizontalis | C7 | A projekt pozitivan jarul hozza a férfiak és nék kézotti egyenléséghez, a POZITIV vagy
elv nemek kozotti esélyegyenl8ség altalanos érvényesitéséhez és a nemek | SEMLEGES vagy
kozotti  esélyegyenl8ségi  szempontok integralasahoz  kapcsolodo NEGATIV
horizontalis elvhez.
Horizontalis | C8 | A projekt pozitivan jarul hozzad az EUMSZ 11. cikkében meghatarozott | POZITIV vagy
elv fenntarthaté fejl6dés horizontalis elvhez, figyelembe véve az ENSZ | SEMLEGES vagy
fenntarthaté fejlédési céljait, a Parizsi Megallapodast és a ,jelentds NEGATIV
karokozas elkertlése” elvet.

3.2.1.3 A Monitoring Bizottsag dontéseinek magyarazata

A projektekkel kapcsolatos végs6 dontést a Monitoring Bizottsag hozza meg. A projektjavaslatok lehetnek
jovahagyott vagy elutasitott projektek.

3.2.1.4 Szerz6déskotés

Az Iranyité Hatésag a Monitoring Bizottsag dontését kdvetben értesiti a Vezetd Partnert arrdl, hogy a
javasolt projektet jovahagytak vagy elutasitottak. A Monitoring Bizottsag dontésérdl a Vezetd Partnert a
Monitoring Bizottsag Ulésétdl szamitott 30 napon belll tajékoztatni kell. Az ERFA Tamogatasi Szerz8dés
alairasa el6tt személyes talalkozékat szerveznek a mindségi ellen6rzésbél vagy a Monitoring Bizottsag
dontésébdl eredd esetleges kérdések tisztazasa érdekében. A jovahagyott projekt Vezet6 Partnere alairja
az 0sszes ERFA-forrasra vonatkozé szerz6dést az Iranyitd Hatdsaggal (lasd a Tamogatasi Szerzédés
mintajat a palyazati csomagban).

3.2.1.5 Panaszkezelés

Az e kézikdnyvben leirt értékelési és kivalasztasi folyamatok biztositjak az 6sszes beérkezett palyazat
tisztességes és atlathatd vizsgalatat. Az e szakaszban meghatadrozott szabalyok célja, hogy atlathaté
panasztételi eljarast biztositsanak a programhatésagok altal a projektértékelési és kivalasztasi eljarasok
soran hozott dontések ellen.

12 A 2021. jlinius 24-i (EU) 2021/1060 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet 9. cikke szerinti horizontdlis elvek.
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A Vezet6é Partner az egyetlen, aki jogosult panaszt tenni. A projektkivalasztassal kapcsolatos
dontéssel szembeni panasztétel joga azt a Vezet6 Partnert illeti meg, akinek a palyazatat a
projektértékelési és kivalasztasi folyamat soran nem valasztottak ki a program tarsfinanszirozasara. A
panaszt az Iranyitd Hatésag/Kozos Titkarsag altal a Monitoring Bizottsag dontése alapjan kiadott értesités
ellen kell benyujtani, mivel az Iranyité Hatésag/Kozos Titkarsag értesitése az egyetlen jogilag kotelez§
erejl jogi aktus a Vezetd Partner szamara a projektértékelési és kivalasztasi folyamatok soran. A panaszt
csak az adminisztrativ és tamogathatésagi értékelés eredményeivel kapcsolatban lehet
benydjtani. Ami a mindségi értékelést illeti, a palyazok tovabbi tajékoztatast és indokolast kérhetnek az
Iranyité Hatdsagtol/Kozos Titkarsagtdl, és személyes konzultacidért folyamodhatnak. A mindségi
értékeléssel szembeni panasztételre azonban nincs méd, mivel a Monitoring Bizottsag dontése végleges.

A panasz benyudjtasa el6tt a Vezeté Partnernek nyomatékosan javasoljuk, hogy a panasz
benyujtasara rendelkezésre allé hatariddn beliil kérjen tovabbi technikai vagy jogi informacidkat
a Kozo6s Titkarsagtél. A kért informaciok csak az adott Vezeté Partner altal benyujtott palyazatra
vonatkozhatnak. Ha a Vezet6 Partner nem elégedett a Kozos Titkarsagtédl kapott tovabbi informacidkkal,
donthet Ugy, hogy hivatalos panaszt nyujt be. A panaszt szlovén és magyar nyelven, irasban, e-mailben
kell benyujtani a Program Iranyité Hatésagahoz/Ko6zos Titkarsagahoz, attél szamitott 14 naptari napon
belll, hogy az Iranyité Hatdsag hivatalosan értesitette a Vezet6 Partnert a projektkivalasztasi folyamat
eredményeirdl.

A panasznak tartalmaznia kell a kévetkez8ket:

a. aVezet6 Partner neve és cime;

b. apanasz targyat képezd palyazat hivatkozasi szama és roviditése;

C. a panasz okainak egyértelm(i indoklasa, megjeldlve, hogy milyen hidnyossagokat vagy hibakat
kovettek el a javaslat értékelése soran, és egyértelmlen utalas a palyazati csomagban foglalt,
vonatkozé dokumentumokra;

d. barmely igazoldé dokumentum.

A vonatkozé dokumentaciot kizarélag a panasz alatamasztasa céljabdl kell benydjtani, és az nem
valtoztathat az értékelt palyazat min8ségén vagy tartalman. A panasztételi eljaras soran nem veszik
figyelembe a fenti c) pontban emlitettektdl eltéré okokat.

A panaszt tovabbi vizsgalat nélkil elutasitjdk, ha azt a meghatarozott hataridé utan nyujtjak be, vagy ha
a formai kovetelményeket nem tartjak be.

A panasz megalapozottsagarol vagy elutasitasarél a Panaszbizottsag konszenzussal dént. Amennyiben a
panasz megalapozott, az Ugyet visszakuldik a Monitoring Bizottsaghoz, hogy vizsgalja felltl a palyazatot
és annak értékelését. A Panaszbizottsagnak irasbeli indokolast kell készitenie a Monitoring Bizottsag
részére, amelyben kifejezetten hivatkozik a panasztételi eljarasban megallapitott kritériumokra.

A panasztételi eljarast, a panasz beérkezésétél a Panaszbizottsag dontésének a Vezetd Partnerrel vald
kozléséig, legfeljebb 30 naptari napon belul le kell folytatni.

A Panaszbizottsag hatarozata végleges, minden félre nézve kotelez6 érvényd, és a Programon beldl
ugyanazon indokok alapjan nem képezheti tovabbi panasztételi eljaras targyat.

A panaszkezelés médjai a panasz targyatol fuggben eltérbek.
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A projektek Vezetd Partnereit irasban tajékoztatjak azokrol az okokrol, amelyek miatt a palyazat nem volt
tdmogathatd vagy nem kerult jovahagyasra. Az Iranyité Hatosag vagy a K6zos Titkarsag altal a Monitoring
Bizottsag kivalasztasi eljarasra vonatkoz6 dontése alapjan kiadott értesitéssel szembeni panaszokat a
Vezetd Partnernek kell benyujtania az Iranyité Hatésaghoz/Kozos Titkarsaghoz. Az Iranyitdé Hatosag a
K6z06s Titkarsag segitségével megvizsgalja és el6késziti a panasz megalapozottsagara vonatkozo valaszt.
A panasz megalapozottsagara vagy elutasitasara vonatkoz6 déntéseket a Panaszbizottsag hozza meg. Ez
utébbi (sziikség esetén) csak a kivalasztasi eljaras formalis/adminisztrativ szempontjaival kapcsolatos
Ugyeket vizsgalja. Minden mas esetben az Iranyitdé Hatosag foglalkozik a panasszal.

Az Iranyito Hatosag vagy a K6zos Titkarsag altal a projektvégrehajtassal és a kapcsol6do eljarasokkal (az
ERFA Tamogatasi Szerz6dés vagy a Monitoring Bizottsag dontései alapjan) 0sszefliggésben hozott
dontésekkel kapcsolatos panaszokat a Vezet6 Partnernek kell benyujtania az Iranyité Hatésaghoz/a
K6zos Titkarsaghoz, az ERFA Tamogatasi Szerz8désben foglalt rendelkezéseknek megfelel8en.

A nemzeti ellenérzéssel kapcsolatban panasszal é18 Vezet6 Partnerek vagy Projektpartnerek a vonatkoz6
nemzeti szabalyoknak megfeleléen nyujthatjdk be a panaszt az érintett Vezeté vagy Projektpartner
pénzigyi ellen6rzéséért felel6s intézményhez az adott tagallamban.

A masodik szintd ellen6rzéshez kapcsolddd panaszokat az egyes tagallamok illetékes nemzeti ellenérzé
hatésagahoz kell benyujtani az alkalmazand6 nemzeti szabalyoknak megfelel6en. A program keretében
beérkezett panaszokrol - beleértve a javasolt vagy mar végrehajtott tartalmakat és megoldasokat -
jelentést tesznek a Monitoring Bizottsagnak. A fent ismertetett panasztételi eljarasok nem érintik a
nemzeti szintl jogorvoslati mechanizmusokat vagy eljarasokat, kulonosen a sikertelen palyazok
tekintetében. Amennyiben a panasz targyaval kapcsolatban birésagok, Ugyészségek vagy mas nemzeti
intézmények illetékesek, a Projektpartnernek jogaban all az illetékes hatdésagokhoz fordulni. A
programhatésagok az Eurdpai Bizottsag kérésére megvizsgaljak a felel8sségi korikbe tartozd, az Eurdpai
Bizottsaghoz benyujtott panaszokat. Az Iranyité Hatdsag kérésre tajékoztatja az Eurdpai Bizottsagot e
vizsgalatok eredményeirél.
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A k6z6s rendelkezésekrdl sz616 rendelet 53. cikke szerint azon projektek esetében, ahol a teljes koltség
nem haladja meg a 200 000 EUR-t, a kedvezményezett részére az ERFA-bdl nyujtott hozzajarulas
egyszerUsitett koltségelszamolasi opcidk (egységkodltségek, szazalékos atalanyok vagy egydsszegl
atalanyok) formajaban torténik.

Az Interreg-rendelet 24. cikke szerint a hataron atnyuld egyuttmikdodési programok (Interreg A)
korlatozott pénzigyi volumen( projekteket tamogatnak, vagy kozvetlenll a programon belll, vagy egy
vagy tobb kis projektalapon belldl. Mivel a Szlovénia-Magyarorszag VI-A Interreg Program nem
rendelkezik a kisprojektek tamogatasarél a k6zos rendelkezésekrél sz6l6 rendelet 2. cikkének (10)
bekezdésében és az Interreg-rendelet 25. cikkében meghatarozott kisprojektalapok keretében,
megallapodas szlletett arrdl, hogy a korlatozott pénzigyi volumend projekteket kodzvetlenil a
programon bell kell végrehajtani. Ezeket a projekteket , kisléptékii projekteknek” nevezik.

Az IP SI-HU 2021-2027 6. fejezetét (A kislépték(i projekteknek juttatandd tamogatas megjeldlése) és a
kisléptékl projektekre vonatkozé kildn nyilt palyazati felhivas altalanos megkdzelitésérdl sz6l16 dontést
kiegészitve ez a fejezet a kisléptéki projektekre vonatkozd tdmogathatdsagi informaciokat tartalmazza.

4.1.1.1 Altalanos elszamolhatésagi kévetelmények

Az egyszerUsitett koltségelszamolasi opcid (simplified cost option, a tovabbiakban: SCO) formajaban
megvalosuld kiadasok akkor tdmogathatdk, ha megfelelnek az 1.3. alfejezetben leirt szabalyozasi
keretnek, és teljesitik az alabbiakban felsorolt altaldanos tamogathat6sagi kovetelményeket:

= A projekt megvalodsitasanak koltségeihez kapcsolddik a Jems utolsé érvényes palyazati
formanyomtatvanyan;

» Olyan projekthez kapcsol6do tevékenységekre vonatkozik, amelyek nem részesultek mas unids
alapokbdl vagy harmadik felek egyéb hozzajarulasaibodl, kivéve a program tarsfinanszirozasahoz
nyujtott nemzeti hozzajarulasokat;

» Lényeges a projekt céljainak/eredményeinek eléréséhez, és nem mertilne fel, ha a projekt nem
valésulna meg;

= A projektpartner tevékenységeit a legutdbbi jévahagyott palyazati formanyomtatvanyon
hataroztak meg, és azokat a Tamogatasi Szerz6désben meghatarozott projekt kezdete és vége kozotti
id6szakban végezték;

= A kiadasok egyszer(sitett koltségelszamolasi opcidk formajaban szerepelnek, és azokat maga a
program nem ellendrzi, de elszamolasuknak tiszteletben kell tartania minden vonatkoz6é nemzeti
szabalyt;

= A projektre vonatkozé kotelezd dokumentumok a 4.1.2. fejezetben emlitettek szerint allnak
rendelkezésre.

» Ajelentést az Iranyité Hat6sag/Kozos Titkarsag jovahagyta.

4.1.1.2 Nem tamogathaté koltségek
Nem tamogathatoak a barmilyen tipusu kislépték(i projekthez kapcsolodé koltségek valds koltségek vagy
az egységkoltség/egydsszegl atalany meghatarozott értéket meghaladé része formajaban.
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A program szervei nem ellendrzik a megvalésitott kimenetekkel/eredményekkel kapcsolatban a
projektpartner altal viselt tényleges koltségeket.

4.1.1.3 Harmadik felek pénziigyi hozzajarulasaval tamogatott kiadasok és a kettds finanszirozas
megel6zése

A kettds finanszirozas elkerllése érdekében az IP SI-HU keretében nem tamogathatéak a teljes

mértékben (100%-ban) harmadik felek pénzigyi hozzajaruldsabdl finanszirozott projektkiadasok.

Hasonl6képpen nem tdmogathatdak a harmadik felekt8l szarmazo, kifejezetten a projekt tdmogathaté

koltségeinek teljes (100%-o0s) finanszirozasara elkulonitett pénzlgyi hozzajarulasok. Harmadik felek alatt

nemzeti, regionalis vagy helyi forrasok értenddk.

A projekthez kapcsolddo kéltségeket a kdvetkezé forrasokbdl finanszirozzak:
a) program (EU/ERFA) tarsfinanszirozas (legfeljebb 80%)

b) nemzeti hozzajarulas'3 (0sszesen legaldbb 20%), amely sajat forras (kdz- vagy maganforras)
vagy harmadik fél pénzigyi hozzajarulasa (kéz- vagy maganforras) formajaban allhat
rendelkezésre.

E forrasok Osszegének meg kell egyeznie a projekthez kapcsoldédd kiadasok osszegével (a projekt
koltségvetésében részletezettek szerint). A felmertlt kiadasokat meghaladd egyéb uniés vagy harmadik
féltél szarmazé forrasok bevondsa csokkenti a programfinanszirozast, ellenkezé esetben kett6s
finanszirozadsnak mindsul és tilos.

Ha a projektpartnereknél a végrehajtas soran a jovahagyott koltségvetésben (vagy annak érvényes
modositasaiban) el8iranyzottnal tébb projekthez kapcsolédd kiadas merdl fel, azt a partnerek sajat
hozzajarulasabél kell finanszirozni. Az ilyen kiegészité finanszirozas (a tobbletkiadasoknak tovabbi
pénzeszkdzokkel vald megfeleltetése) biztositia a projekt teljes korl végrehajtasat, és nem min&sul
kett8s finanszirozasnak.

Az SCO-k formajaban megtéritendé koltségek nem igényelheték egynél tobb programban.

4.1.1.4 A koltségek idébeli tamogathatésaga

A tdmogathatdsagi id6szak altalaban legkorabban 2022. januar 1-jén kezdddik és legkés8bb 2028.
december 31-én ér véget. FOszabaly szerint a jévahagyott projekt megvaldsitasanak koltségei projekt
Tamogatasi Szerz6désében meghatarozott kezdd idépontjatédl a befejezé idépontig tdmogathatdak.

Ennek alapjan a projektpartnerek sajat felelésséglikre donthetnek gy, hogy a palyazat benyujtasanak
hataridejét kdvetéen, de még a Monitoring Bizottsag tamogatasrol szél6 dontése eldtt megkezdik a
projekt megvaldsitasat.

Az Uj program célkitlizéseinek valé jobb megfelelés és az egylttmikodés Uj formajanak felkinalasa
érdekében a programterilet szamara Uj lehet8ség kinalkozik a rovidebb id&tartamu és kisebb

13 A 2021-2027 programozdsi idészakban megvalésuld hatdron dtnyuld Interreg programok végrehajtdsardl szolé 241/2023. (VI.20.)
Korm.rendelettel 6sszhangban a magyar partnerek részére a partner dsszes hitelesitett tdmogathatd koltségének 45%, illetve 50%-dt
nemzeti hozzdjdruldsként kell rendelkezésre bocsdtani.
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koltségvetés(i projektek szamara. A kisléptékd projektek altaldban kevesebb projektpartnert vonnak be
a standard projektekhez képest.

A kisléptékUl projektek harom tipusa' kerult meghatarozasra, amelyek a kdlcsénos bizalom kiépitésének
konkrét céljat szolgaljak, kulondsen az emberek kozotti tevékenységek tematikus és/vagy terileti
szempontU er8sitése révén. Mindegyik projekttipusnak megvan a maga sajatos, kiszamitott SCO-ja,
amelyet a projekt kdltségvetésének dsszeallitdsakor kell alkalmazni.

Ez a fejezet a kisléptékl projektek tamogathatdsagara, a visszatérités mddjaira, valamint az ellenérzési
nyomvonalra vonatkozd konkrét rendelkezéseket tartalmaz mindharom projekttipusra

1.

2.

3.

. tipus - Egységkoltségeken alapuld egytuttmikodési projektek,
Il. tipus - Egydsszegl atalanyalapu kélcsénds bizalomépit6 projektek, és

1. tipus - Egydsszeg(li atalanyalapu munkavallaléi csereprojektek.

A visszatérités formai a kovetkezok:

- egységkoltségek (I. tipus), vagy

sz

- egydsszegl atalany (ll. és lIl. tipus).

A palyazoknak figyelembe kell vennitk, hogy egy kisléptékl projekt teljes koltségvetésének maximalis
nagysaga 31 250 EUR 8sszkoltség és legfeljebb 25 000 EUR 6sszegli ERFA lehet.

A kiszamitott SCO-k csak a kisléptékii projektek esetében alkalmazhatdk, amelyeket kizardlag a 3.2.
egyedi célkitiizés keretében valdsitanak meg.

4.1.21

I. tipus - EGYSEGKOLTSEGEN alapulé egyittmiikédési projektek

a) A projekttipus leirasa:

A projekt id6tartama legfeljebb 1 év, és olyan fizikai rendezvényeket tamogat, amelyek kdlcsonds
bizalmat épitenek, és lehetbévé teszik vagy javitjak az intézmények és a célcsoportok kozotti
egyuttmdkodést;

Projektenként legalabb két (tagallamonként egy) kétoldalu rendezvény sziikséges; 2-nél tobb
rendezvény is megengedett, de a projekt koltségvetése nem haladhatja meg a 31 250 EUR
Osszértéket;

Minden rendezvénynek legalabb 4 6rasnak kell lennie;

Rendezvényenként legalabb 25 résztvevd részvétele sziikséges;

A rendezvények kozé tartoznak példaul a workshopok, konferenciak, szeminariumok, képzések,
versenyek, innepségek és taborok;

A projekt lehetséges partnerei kisebb intézmények, példaul nem kormanyzati szervezetek,
iskolak, kkv-k és kilénb6z8 egyesuletek.

b) A megtéritésre jogosité mutato:

Befejezett rendezvény.

s

c) Egyszeriisitett koltségelszamolasi opcié (SCO):

4 A Szlovénia-Magyarorszdg VI-A Interreg Program |. fliggelékében meghatdrozottak szerint;
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- Egységkoltség.
d) A megtéritésre jogosité mutaté mértékegysége:
- Befejezett rendezvény.

s

e) Azegyszerisitett kéltségelszamolas mértékegységben kifejezett 6sszege:

f) Az SCO altal fedezett koltségek:

Az egységkdltség magaban foglalja a projekt el8készitési és végrehajtasi szakaszaban felmerilé 6sszes
kéltséget (pl. személyzeti koltségek, adminisztrativ koltségek, utazasi és szallaskoltségek,
forditasi/tolmacsolasi koltségek, helyszin (terem, berendezés), a rendezvény moderaldsa és az
étkeztetés).

g) A létrehozott egység eredményeinek ellendrzése:

Kotelezé dokumentumok a létrehozott egységek eredményeinek ellendrzésére:

- Alairt ERFA Tamogatasi Szerzdédés;

- Jelenléti iv (amely tartalmazza a projektlogdt, a rendezvény nevét, id6épontjat, helyét, a
résztvevbket sorszammal egyutt, a résztvevdk kereszt-, vezetéknevét, orszagat, e-mail-cimét,
valamint alairasat)'s;

- Jelentések minden egyes befejezett rendezvényrdl, a rendezvény megvaldsitasanak
egyértelmd leirasaval (széveges és képekkel ellatott, hogy hol és mikor kerult sor a rendezvényre;
mely célcsoportok vettek részt rajta, és mit és milyen médon mutattak be, ajanlottak fel és
osztottak meg a résztvevikkel);

- Meghivok és fényképek a megvaldsitott rendezvényekrol.

Hitelesitések:

- Az Iranyité Hatésag (a tovabbiakban: IH)/K6zos Titkarsag (a tovabbiakban: KT) a fent felsorolt
kotelezd dokumentumok alapjan végzi el a visszatéritésekhez sziikséges hitelesitéseket, amelyek
meghatarozzak a tamogatas feltételeit (alairt Tamogatasi Szerz6dés), beleértve a rendezvény
megvalodsitasanak és a jelentéstétel Osszes feltételét (a rendezvény megtartasanak bizonyitéka: a
jelenléti iv és egy zardjelentés, amely tartalmazza a megvaldsult rendezvényre vonatkozé
informaciokat, beleértve a datumot, helyszint, meghivét, fényképeket, idétartamot).

- Akifizetés a rendezvények résztvev8inek szamatol fugg.

A vonatkozé adatok/dokumentumok 6sszegylijtésére és taroldsara vonatkozd intézkedések (ellen6rzési

nyomvonal):

- Az eredeti dokumentumokat a projektpartnerek &rzik, és azokat helyszini szemlék és
auditellenérzések esetén rendelkezésre kell bocsataniuk.

- A fent felsorolt kotelez§ dokumentumokat és egyéb lehetséges relevans
adatokat/dokumentumokat a projektpartnerek dsszegy(ijtik, és a jelentéstétel soran feltéltik a
Jems monitoringrendszerbe.

15 Megfelel6en indokolt esetben némely aldtdmaszté dokumentum nem sziikséges.
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4.1.2.2 |l tipus - EGYOSSZEGU ATALANYALAPU kélcsénés bizalomépité projektek
a) A projekttipus leirasa:

- A projekt id6tartama legfeljebb 1 év, és olyan fizikai rendezvényeket tamogat, amelyek a
kolcsonds bizalmat épitik, és lehetévé teszik vagy javitjak az intézmények és a célcsoportok
egylttmikodését;

- Két 1 napos kétoldalu rendezvény, tagallamonként egy-egy kotelezé;
- Nyilt rendezvények, amelyeken kérulbeltl 200 f6 vesz részt; példaul koncertek és piacok/vasarok;

- A projekt lehetséges partnerei kisebb intézmények, példaul nem kormanyzati szervezetek,
iskolak, kkv-k és kulénb6z6 egyestiletek.
b) A megtéritésre jogosité mutaté:
- Befejezett rendezvények.
c) Egyszeriisitett koltségelszamolasi opcié:
- Egybsszegl atalany.
d) A megtéritésre jogosité mutaté mértékegysége:
- 2rendezvény.

s

e) Az egyszerlisitett kéltségelszamolas mértékegységben kifejezett 6sszege:

f) Az SCO altal fedezett kéltségek:

Az egydsszegl atalany fedezi a projekt el8készitési és végrehajtdsi szakaszaban felmertlé 6sszes
koéltséget (pl. személyzeti koltségek, adminisztrativ koltségek, utazasi és szallaskoltségek,
forditasi/tolmacsolasi koltségek, helyszin (terem, berendezés), a rendezvény moderalasa).

g) Alétrehozott egység elérésének ellenérzése:
Kotelezd dokumentumok a létrehozott egységek eredményeinek ellendrzésére:

- Aldirt ERFA Tamogatasi Szerzddés;

- Szolgaltatoék listaja (pl. kulturalis rendezvény esetén a programszolgaltatok jegyzéke, piac/vasar
esetén az aru- és/vagy szolgaltatasnyujtok listaja); a szolgaltatdk listajanak kotelezd részei a
projektlogd, rendezvény neve, datuma és helyszine, szolgaltaté sorszama, neve (pl. tarsasag, cég),
orszag, e-mail-cim és alairas’s;

- Jelentések minden egyes befejezett rendezvényrél a rendezvény megvaldsitasanak egyértelmd
leirasaval (szOveges és képekkel ellatott, hogy hol és mikor kerllt sor a rendezvényre; ki volt a
szolgaltatd, mely célcsoportok vettek részt rajta, és mit és milyen modon mutattak be, ajanlottak
fel és osztottak meg a résztvevokkel);

6 MegfelelGen indokolt esetben némely aldtdmaszté dokumentum nem sziikséges.

71 | oldal



A rendezvényekrdl sz6l6 hirdetmények és/vagy meghivok a programmal és a megvaldsult
rendezvényekrdl készult fotokkal.

Hitelesitések:

Az IH/JS a fent felsorolt kotelezé dokumentumok alapjan végzi el a visszatéritésekhez szikséges
hitelesitéseket, amelyek meghatarozzak a tdmogatas feltételeit (alairt Tdmogatasi Szerzddés),
beleértve a rendezvények megvaldsitasdnak és a jelentéstétel feltételeit (a rendezvény
megtartasanak igazolasa: a szolgaltatdk listdja és egy zardjelentés, amely tartalmazza a
megvaldsult rendezvényre vonatkozé informacidkat, beleértve a datumot, a helyszint, a meghivét
a programmal, a fényképeket, az id6tartamot).

A projekt megvalositasa a teljes kifizetés feltétele (az utolsé rendezvény megvaldsitasa utan). A
hitelesités tehat annak vizsgalatabdl all, hogy a rendezvények teljes mértékben megvaldsultak-e,
és a kimenetek/eredmények a programhatésagok altal meghatarozott feltételeknek megfeleléen
valésultak-e meg (a kimeneteket/eredményeket jél kell dokumentalni).

A vonatkozé adatok/dokumentumok 6sszegyUijtésére és taroldsara vonatkozd intézkedések (ellenrzési

nyomvonal):

41.2.3

Az eredeti dokumentumokat a projektpartnerek 6&rzik, és azokat helyszini latogatasok és
auditellenérzések esetén rendelkezésre kell bocsataniuk.

A fent felsorolt kotelez§  dokumentumokat és mas lehetséges  relevans
adatokat/dokumentumokat a projektpartnerek 6sszegydjtik és a jelentéstétel soran feltéltik a
Jems monitoring rendszerbe.

I1I. tipus - EGYOSSZEGU ATALANYALAPU munkavallaléi csereprojektek

a) A projekttipus leirasa:

A projektek legfeljebb 1 éves id6tartamuak, és az oktatas és a munkaer@piac teriletén folytatott
egyuttmikodést tamogatjak (hangsulyt fektetve a nyelvoktatdsra) a koélcsénds bizalom
kiépitésének elérése érdekében, valamint lehetévé teszik vagy javitjak az intézmények és a
célcsoportok kozotti 1ényeges egylttmikodést;

A projekt keretében 1 éves id6tartamra egy alkalmazott teljes munkaid6ében dolgozik a fogado
orszagban, a masik projektpartner telephelyén'’;

A projektpartnerek a programterilet intézményeit képviselik, amelyek a programterulet
koltségvetési felhasznaldibdl (azaz allami szervek és o©nkormanyzati helyi kdzdsségek,
kozhivatalok, kozalapitvanyok, kozintézmények és kdzgazdasagi intézmények, egyéb kozjogi
szervezetek, amelyek az allami koltségvetés vagy a helyi kdzosség koltségvetésének kozvetett
felhasznaloi), egyesiletekbdl és kis intézmenyekbdl alinak.

b) A megtéritésre jogosité mutato:

7 Oly médon is megvalésithaté példdul, hogy egy projekten beliil 2 (az egyik vagy mindkét tagdllambdl szdrmazd) személyt foglalkoztatnak,
egyenként 6 hdnapos id6tartamra, vagy bdrmely mds kombindcioban, amely megfelel az 1 személy/1 év = teljes munkaidés
egyenértéknek (1 FTE).
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- 1FTE (teljes munkaid8s egyenérték).

c) Egyszeriisitett koltségelszamolasi lehet6ség:
- Egydsszeg( atalany.

d) A megtéritésre jogosité mutaté mértékegysége:
- Megvalositott projekt.

e) Az egyszerilisitett kéltségelszamolas mértékegységben kifejezett 6sszege:

f) Az SCO altal fedezett koltségkategoriak:

A csere egyOsszegl atalanya a projekt el8készitési és végrehajtasi szakaszaban felmerl6 koltségeket
(pl. személyzeti és adminisztrativ koltségek) fedezi.

g) A létrehozott egység eredményeinek ellendrzése:

Kotelez6 dokumentumok a létrehozott egységek eredményeinek ellenérzésére:

- Alairt ERFATamogatasi Szerzddés;

- Alairt munkaszerz6dés vagy mas vonatkoz6 aktus, amellyel a munkavallalét a projekthez
rendelték, és amelyben egyértelmlen meghatarozasra kerult a feladatkdre. A munkaszerz8dés
a Projektpartner és a munkavallal6 kozott jon létre.

- Zardjelentés a projekt id6tartamanak végén. A jelentést a fogad6 Projektpartner felel6s
személyének jova kell hagynia, és egyértelmUen ki kell derUlnie bel8le, hogy a csere idétartama
1 teljes év (1 FTE) volt, és a munkavallalé milyen tevékenységet és hol végzett.

Hitelesitések:

- Az IH/KT a fent felsorolt kdtelez6 dokumentumok alapjan végzi el a visszatéritéshez kapcsolédd
hitelesitéseket, amelyek a tamogatas feltételeit hatarozzak meg;

- Alapveté  fontossagu, hogy  megbizonyosodjanak  arrél, hogy a  bejelentett
kimenetek/eredmények valésak. A hitelesités tehat annak ellen6rzésébdl all, hogy a projektet
teljes mértékben végrehajtottak-e, és az outputok/eredmények a programhatdsagok altal
meghatarozott feltételeknek megfeleléen valésultak-e meg (az outputokat/eredményeket jol
dokumentélni kell).

A vonatkozé adatok/dokumentumok 6sszegyUijtésére és taroldsara vonatkozd intézkedések (ellenrzési

nyomvonal):

- Az eredeti dokumentumokat a Projektpartnerek Orzik, és azokat helyszini latogatasok és/vagy
auditellen6rzések esetén rendelkezésre kell bocsataniuk.

- A fent felsorolt kotelez§ dokumentumokat és mas lehetséges relevans
adatokat/dokumentumokat a Projektpartnerek 6sszegydijtik és a jelentéstétel soran feltoltik a
Jems monitoringrendszerbe.
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5 AJELENTESTETEL FOLYAMATA

Minden projekt beszamol a projekttevékenységek végrehajtasarol. A projektjelentés benyujtasa el6tt
minden Projektpartnernek partnerjelentést kell készitenie a Jems-ben, és azt a jelentéstételi id6szak
végét kovetd 1 honapon beliil be kell nyujtania. Altalanos szabalyként a Vezeté Partnernek kell a
projektjelentést elkészitenie a Jems-ben, és azt be kell nyljtania a Kozds Titkarsag részére.

partnerjelentés (PP

1
) projektjelentés

partnerjelentés (PP elkészitése (VP)
n)

A Vezetd Partner felel8s partner- és projektjelentések id6ben torténd benyudjtasanak nyomon
kovetéséért a projekt végrehajtasa utan. Ajanlatos meggy8z8dni arrdl, hogy a hasznalt terminolégia
kovetkezetes, és 6sszhangban van a jévahagyott palyazati formanyomtatvannyal.

9. tdblazat: Indikativ jelentéstételi és kifizetési eljdrdsok

Korulbeldl 1 hénap a
partnerjelentés
ellenérzésre torténd

A projektjelentés
kézhezvételétdl

. s s P szamitott 1 Kb. 3-5 hoénappal

A jelentéstételi benyujtasatdl 3 . . F?p .

L x i L L ) hénap. a jelentéstételi

Hataridd @ id8szak végét szamitva (beleértve a + tovabbi id6 a idészak Véoht
kévetd 1 hénap. jelentésnek az &

Vezet6 Partnerrel kovetéen.
valé tisztdzasra
(ha szukséges)

ellen6rz6 szerv altali
ellenérzésének idejét
is).

5.1 APARTNERJELENTES ELKESZITESE

A projektmegvalositas végét koveté 1 honapon belil minden Projektpartnernek (beleértve a
Projektpartner szerepében a Vezet6 Partnert is) partnerjelentést kell készitenie, amelyben megadja a
szUkséges informaciokat a jelentéstételi idészakban végzett tevékenységekrdl. A jelentést az dsszes
igazol6 dokumentummal egyltt a Jems-en keresztul be kell nydjtani. A partnerjelentés a Projektpartnerek
szamara jelentéstételi eszkozként is szolgal a Vezet6 Partner felé.

Az SCO-kon alapul6 jelentett kiadasokat nem kell kilon kéltségalapd dokumentacidval alatamasztani. A
koltségigazolas (certificate) elérhet6 az érintett Projektpartner, a Vezetd Partner és az dsszes érintett
programhatésag szamara.
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5.2 A PROJEKTJELENTES ELKESZITESE

A projekt végrehajtasanak nyomon kovetése érdekében, valamint az ERFA-rész projektnek toérténd
kifizetése alapjaként a Vezetd Partnernek projektjelentést kell benyujtania a Kézds Titkarsaghoz. A
projektjelentések kvalitativ informaciokkal szolgalnak az elért eredményekrél és a levont tanulsagokrol.
A projektek altal jelentett informaciéknak a lehetd legnagyobb mértékben egyértelminek és
koherensnek kell lennitk.

Minden egyes projektjelentést ellenériz a K6zds Titkarsag, vagyis a K6zos Titkarsag fogja ellenérizni
azon kotelez6 dokumentumok'® alapjan a kifizetéseket, amelyek meghatarozzak a tdmogatas feltételeit
(alairt Tamogatasi Szerz6dés), ideértve a rendezvények végrehajtasara és a jelentéstételre vonatkozo
feltételeket.

Ha a benyujtott jelentésben szerepld informaciék nem elegend8ek az el8rehaladas megfelel
ellen8rzéséhez és a pénzeszkdzok visszafizetéséhez, a K6zos Titkarsag felkéri a Vezetd Partnert, hogy
adott hatariddn belll adjon pontositast és mdédositsa a projektjelentést. Amint a K6zos Titkarsag altal
végzett ellendrzés pozitivan zarul, a Koézos Titkarsag értesiti az Iranyité Hatdsagot az ellenbrzés
befejezésérdl. Az IH tovabbi ellen6rzési |épéseket hajt végre, és ha nem merdl fel tovabbi probléma, a
jelentést benyujtja az ERFA-alapok kifizetésével kapcsolatos elszamolasi feladatokat ellaté szervnek.

A projektjelentés tartalmi része ismerteti a projekttevékenységeket, a kimeneti mutatokat (outputok) és
az eredmények elérése érdekében az adott jelentéstételi id8szakban tett elérelépést.

A projektjelentés pénziigyi részei tartalmazzak a jelentéstételi id6szak kiadasait, és csak az SCO-n
alapuld koltségekbdl allnak, amelyekre vonatkozéan a jelentéssel egyltt visszatérités iranti kérelmet
nyUjtanak be az Iranyité Hatésaghoz/K6zos Titkarsaghoz.

A partnerségnek a jovahagyott palyazati formanyomtatvany szerint kell végrehajtani a tevékenységeket
és fedezni a koltségeket, és mindig szem el6tt kell tartania, hogy a projektet a jévahagyott palyazati
formanyomtatvany alapjan ellenérzik.

A Vezet6 Partnereknek azt tanacsoljuk, hogy a projektjelentéseket hatékony kommunikacids eszkdzként
hasznaljak: legyenek tomorek és lényegre toréek a projekt altaldnos elérehaladasanak jellemzése soran.
A jelentések tartalmi részében 6ssze kell foglalni a tevékenységek megvalodsitasat és azok eredményeit.
A rovid, relevans és informativ leiras jobb, mint a tevékenységek terjedelmes és részletes ismertetése a
projekthez és annak cselekvési tervéhez f(iz6d6 egyértelmd kapcsolat nélkul. E tekintetben a
projektjelentéseknek inkabb maganak a projektnek a végrehajtasara kell 6sszpontositaniuk, nem pedig
az egyes partnerek tevékenységeire. A Vezetd Partnereket arra 6sztonozzlk, hogy biztositsak a jelentések
informaciotartalmanak min&ségét és kovetkezetességét. A Vezetd Partnereknek a projektjelentéshez

mellékelnitk kell a relevans alatamaszté anyagokat, mint példaul a sajtéban megjelent cikkeket, a

kdzosségi médiaban folytatott tevékenységeket stb. Ezeket be kell épiteni a jelentésbe, és a masolatokat
lehet8ség szerint elektronikus formatumban fel kell télteni a Jems-be.

'8 Tovdbbi részletekért Idsd e kézikonyv 4. fejezetét.
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5.3JELENTI§STI§TEL A KOzOS MONITORINGRENDSZERBEN
(JEMS)

A jelentéstételhez be kell jelentkeznie a Jems rendszerbe, amely a kovetkezd linken érhetd el:
https://jems.si-hu.eu/. Ha még nem regisztralt a Jems-be, nézze meg e kézikdnyv 3. fejezetét (Hozzaférés
és regisztracio).

5.3.1 PARTNERJELENTES A JEMS-BEN

A partnerjelentést angolul és a projektpartner nemzeti nyelvén kell elkésziteni. A mellékleteket el lehet
késziteni csak a projektpartner nemzeti nyelvén. Amikor a Jems rendszerben a projekt statusza
.Szerz6dott"-re van allitva, a Jelentéstétel rész elérhetévé valik. Minden projektpartnernek
partnerjelentést kell benyujtania a projekt végén.

A projektpartnerek csak azt kdvet8en férnek hozza a Jems-ben a Jelentéstétel részhez, miutan a vezet§
partner az dsszes projektpartnert bevitte a rendszerbe. A felhasznaldknak nincs szukséguk kulénleges
jogosultsagra a partnerjelentések létrehozasahoz és/vagy benyujtdsahoz. A partnerjelentéshez valé
hozzaférést az biztositja, ha a Vezet6 Partner a "Projekt jogosultsagok" szakaszban (lasd az alabbi
képerny8kép) a felhasznaldkat partnerként jeldli ki.

interreg [l 2.

85 Dasnvoard Siovenski Jezik - 9 06
Replace with your Programme Logo
T ——-
& Project overview & Dashboard / Applications / SIHU0D121 - Test project Reporting

Application form SIHU00121 - Test project Reporting

Pro;ect overview

Project overview
Status: -wpoa(ed on04.03. 2024)

Project ID and acronym  SIHUD0121 - Test project Reporting
Applicant name  Katja Snuderl
Projectname  Testni primer za Navodila
Programme priority  P3 - Sodelujota obmejna regija
Specific objective 32 - Building up mutual trust. in particular by encouraging people-to-peaple actions

_ Call  Open Call for proposals for small.scale projects Ends 31. 12 2028, Time left: 1763 days, 11 hours and 46 minutes
Firstsubmission 04, 03. 2024 by katja snuderi2@gov.si
Contracted (entry into 2302 2024

+Jems i

A harmonised tool
by Interact

A "Projekt jogosultsagok"” gombra kattintva a kdvetkezd képernyé jelenik meg.

werreg -
you

Replace with

[rp— P N :

#4 Dasnboard { ApRICEIONS / SIHUDO121 - Test project Reporting / Project prvieges

Application form SIHUOQ121 - Test project Reporting m

Project privileges

A zame tme e

Appiiation Form users | Project managers ™
atge snucerz@govsi (@ vien 7 sor | & manage | 5

LP1 Partner 1

e

PP2 Partner 2
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A Vezeté partnernek a "Jems felhasznalénév" mezébe (piros korrel jeldlve) be kell irnia a Jems
felhasznalénevet, és a "+" gombbal hozza kell adnia egy tovabbi felhasznalét ehhez a projektpartnerhez.
Csak szerkesztési jogosultsdggal rendelkezé felhaszndlék hozhatnak létre és nydjthatnak be
Partnerjelentést (piros nyil). Az érzékeny adatok lehetévé teszik a személyhez kapcsolédd adatok
védelmét a GDPR szerint. Az aktiv zaszléval rendelkezé felhasznalék képesek az érzékeny adatok
megjeldlésére (és megtekintésére) a partnerjelentések Kiadasok listdja és Kbzbeszerzés szakaszaiban.

A felhaszndld a partnerek roviditett nevére (piros nyil a kdvetkezé képerny6n) kattintva kezdheti meg a

partnerjelentés elkészitését:

Co-funded by
laterreg [l o v R
Replace with your Programme Logo
. —
i Project overview # Dashboard / Applications / SIHU0OD121 - Test project Reporting

Project overview

Project overview

Project ID and acronym
Applicant name
Project name
Programme priority

Specific objective

Call
First submission

Contracted (entry into

+Jems e

Application form SIHU00121 - Test project Reporting

Status: - {updated on 04. 03. 2024)

SIHUDD121 - Test project Reporting
Katja Snuder!

Testni primer za Navodila

P3 - Sodelujola obmejna regija

3.2 - Building up murtual trust, in particular by encouraging people-to-people actions

Open Call for propesals for small-scale projects Ends 31. 12. 2028. Time left: 1763 days, 11 hours and 42 minuzes.

04. 03. 2024 by katja.snuderl 2@gov.si
23.02 2024

A harmonised tool
by Interact

A kovetkez8 képernyd fog megjelenni:

35 Dasnboars

terreg [l Gu=s
Rapiac

h your Pr

# Casnboard / Applications 4 SIHUDOI21 - Test project Reporting / LP1 Partner 1

Reporting

Partner reports

LP1 Partner 1

LP1 Partner 1

e thar cresting & new repor: has an impact on the reapening

s v @ @
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A"+ Partnerjelentés hozzdadasa" gombra kattintva a kdvetkezd képerny6 jelenik meg:

# Dz

ard / Applications / SIHUDO121 - Test project Reporting # LP1 Partner 1 / Partner report R.1
Partner report R.1 -
LP1 Partner 1

Status (3 Draft

Partner progress report identification

Project ID and acronym  SIHUDO121 - Test project Reporting
AF Version linked 1.0

Related call  2- Open Call for proposals for

allscale projects
Partner reportid  R.1

Partnerreportstatus (3 Draft — B> Submitted — Y Control ongoing  —

0l

Partner number  LP1
Name of the organisation in original language  Prvi partner
Name of the organisation in english  First partner

Legalstatus  Z

n

Type of partner  Interest groups including NGOs

Partner organisation can recover VAT for project  Ves
activities

Co-financing source and rate  ESRR 50,00%

Country  Slovenija (i)

Local currency (according to InforEura)  EUR

A felhasznalé a munkat a "Jelentés azonositasa"-val kezdi, ahol el8sz6r a legdrdiild mentbdél (piros nyil)
ki kell valasztani a jelentési id6szakot, majd be kell irni az id8szak kezd6 és zar6é datumat. Ezenkivul a
"Partner munkajanak o6sszefoglaldsa a jelentési id6szakban", "Partnerinél felmertlt problémak és
eltérések" és "Célcsoportok" széveges beviteli mez6k is ki kell tolteni.

A partner koltéseivel kapcsolatos mez6k automatikusan kitoltédnek (vagy a palyazati
formanyomtatvanybdl, vagy a Kiadasok listajabol - "Aktualis jelentés"), kivéve a "Kovetkezd jelentés
elbrejelzése" és a "Célcsoportok" mezbk (lasd a kdvetkezd nyomtatasi képernyét), amelyeket be kell
illeszteni/le kell irni.

# D SIHUD0121 ir ner | / Partner report R1
rkin reporting period
reparting period and how this Contributes o other partners' activities, OUTPULS and
eriod
Partner problems and deviations
f ay tify any problems and deviations including delays from the work plan
Target groups
nthe table below you list of target group you indicated in the application form. Please explain which target
Broups you involv d to what extent.
EN” s AU
Target Group Description of the target group involvement
Imerest groups including NGO
General public
Cross-border legal body

A felhasznalé az "Elérehaladas a munkatervben" filon folytathatja, amely a palyazati
formanyomtatvany legutolsé érvényes verzidéjanak munkatervében szerepl§é adatait mutatja,
munkacsomagonként rendszerezve.
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A partnereknek ismertetnitk kell az egyes munkacsomagok, célkitlizések, tevékenységek és kimenetek
elérehaladasat, és jeleznitik kell, hogy hozzajarultak-e ezekhez (a piros kordkkel jeldlt négyzet
kipipalasaval). A partner felhasznalok tételenként egy mellékletet is feltdlthetnek (kék karikakkal jeldlve),
amely ismét megjelenik a Jelentés mellékleteiben. Amennyiben tételenként tobb fajlt kell feltdlteni,
ajanlott tomoritett fajlt (pl. zip) feltolteni.

/ SIHUD0121 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 / Partner report R 1

Partner report R.1
LP1 Partner 1

status () Draft

Report identification Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview Submit

A.5 Work plan progress

Work package 1 -
Please describe your contribution to the activities carried out in this reporting period S
eN~| st HU
Enter texthere

Please indicate how you contributed to project activities in this reperting peried and choose deliverables and outputs you contributed to.
Project partners don't need to indicate how much (in numbers) they achieved in this reporting period. This information is required in Project progress report. Explanations by project partners are possible on the activity

evel
Activity Nr. Activity title Progress Attachments
P P
Porocanje o prvem dogodku Ent here
A14
Or—=0 O
SL HU

Porotanje o drugem dogodku Enter text here @
A2

Poroanje o tretjem dogodku
A3
Poroanje o tetrtem dogodku
Ala
1 »
EN S| HU
Output Nr. Output title Contribution Attachments

USPESNO MEDNARODNO MREZENJE UMETNIKOY @ @
o1

A partnerek a "Kiadasok listaja" részben folytatjdk munkajukat, ahol a felmerult kéltségeket lehet
felsorolni. A "+ kiadas hozzaadasa"” gombra kattintva (piros kor) a partner egyesével hozzaadhat kiadasi
tételeket.

# Dashboard / Applications / SIHU00121 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 / Partner report R 1
Partner report R.1
LP1 Partner 1

Status () Draft

Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview Submit

List of expenditures
Currencies and conversion rates are taken from InforEuro, the European Commission's official monthly accounting rates. The monthly rates are automatically updated until the manth when the Partner Report is first submitted for verification. If your Local currency is EUR, your expenditure shall be reported
n EUR only
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Kiadasi tétel hozzaadasakor az opcidk oszlopai automatikus megjelennek az Grlapon:

Partner report R.2
LP1 Partner 1

status ()} Draft

Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview Submit

List of expenditures

re taken from InforEuro, the European Commission's official monthly accounting rates. The monthly rates are automatically updated until the month when the Partner Report is first submitted for verification. If your Local
& shall be reported in EUR only

nterna
Cost category Procurement . nvoice no nvoice date Date of payment  Description @ comment @
- reference no.

> A Kiadasok listdja szakasz beviteli mez8inek leirasa:

ID/azonosité: Ez a folyamatos sorszam mindig R[jelentés szama].X formatumu. Az azonositd a tervezet
statuszban dinamikus (a létrehozott jelentések folyamatos sorszamozassal rendelkeznek, még akkor is,
ha egy jelentést tordlnek), azonban a jelentés benyujtasakor az azonosité rogzitésre kerll. A szamot
késébb egy masik (korabbi) jelentésbdl szarmazo koltségtételek azonositasara hasznaljak (a kiadasok
parkolasaval).

GDPR-zaszl6: A partner felhasznalé, akinek a Projekt jogosultsdgok kozott az Erzékeny adatok
jogosultsag aktivra van allitva, megjeldlheti a GDPR szempontjabdl érzékeny kiadasi tételeket. Ebben az
esetben az Erzékeny adatok jogosultsdggal nem rendelkezé felhasznalok nem lathatjdk a Leiras, a
Megjegyzés és a Melléklet elemeket.

Egységkoltségek és atalanydsszegek: Ez az a mezd, ahol a partnerek kivalasztjadk az SCO tipusat (I.
tipusu projekt esetén az eseményre vonatkozd egységkdltség, Il. és Ill. tipusu projekt esetén az
atalanydsszeg).

Leiras és Megjegyzés: Itt a partner tovabbi indoklast adhat a koltségtételrdl.

Egységek szama: Az |. tipusu projektet végrehajté partnerek itt adjadk meg az egyes események
résztvevlinek szamat. Ez a partner altal kért a visszatérités alapjaul szolgalé érték, azaz ez az az 6sszeg,
amelyre vonatkozdan a tamogathatdsagot ellenérzik.

# D3 21 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 / Partner report R 1
Partn
status (3 Drare
Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview Submit
List of expenditures
Currencies and conversion rates are taken from InforEure, the European Commission's official monthly accounting rates. The monthly rates are automatically updated until the month when the Partner Report is first submitted for verification. If your Local currency is EUR, your expenditure shall be reported
in EUR only
D Q@ oescripion@ Commenc @ Totalinvoice value  Number of Units Price per unit VAT Declaredsmount Currency  COETRON  DECRISAMMS pscnment @
ate nEUR <
R17 prvi dogodek uveljavijanje stroskov za prvi izveder 39,00 125,00 487500 EUR 4.875,00 i
“ 3

All. és lll. tipusu projektek esetében a partnerek a partnerjelentésekben torténd jelentéstételkor az SCO
atalanyosszeget valasztjak, és nem irjak be a pénzeszkdzok 6sszegét, mivel az automatikusan kitdltésre
kerul a jovahagyott palyazati (rlap legutébbi valtozatdban szerepld bontas szerint.
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Mellékletek: A kiadasi tétel létrehozasakor nem lehetséges mellékletek hozzdadasa. A tétel elsd
mentése utan minden tételhez egy-egy fajl tdlthetd fel, amelyhez nem lehet leirast adni (lasd alabb):

ﬂr:achr’len[so

4+ [ rPorodl. & @

Egy melléklet feltdltésekor a kapcsolédd kiadasi tétel csak akkor torélhetd, ha a kapcsolédo mellékletet
kordbban torolték. Ha a felhasznalénak tobb fajlt kell feltdltenie 1 kdltségelemhez, akkor ajanlott zip-fajlt
feltolteni.

Minden egyes végrehajtott eseményhez egy kiadasi tételt hozza kell adni.

# Dashboard / Applications / SIHU00121 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 / Partner report R.1
Partner report R.
LP1 Partner 1
Status [} Draft
Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview submit

List of expenditures.

Currencies and conversion rates are taken from InfarEuro, the European Commission's official monthly accounting rates. The monthly rates are automatically updated until the month when the Partner Report is first submitted for verification. If your Local currency is EUR. your expenditure shall be reported

n EUR only
ENFEIIE
Conversion  Declared amoy
) escription @ Comment @ Total invoice value  Number of Units Price per unit VAT Declaredamount Currency oo 00 pecl .jsfm S acachments@
R11 pryi dogodek uveljavljanje stroskov za prvi dogodek 000 3900 125,00 000 487500  EUR 487500 & ]
Ri2 drugi dogodek dogode 000 8500 25,00 000 1062500 EUR 062500 & ]
R13 tregji dogodek tregj dogode 000 8300 125,00 000 1037500  EUR 103500 & ]
Ri4 e uveljavijanje stroskou za getri dogoc 000 29,00 125,00 0,00 362500 EUR sgs00 A ]

A tovabbiakban a projektpartnereknek ki kell toltenitk a "Hozzajaruldsok" részt. Ez az a rész, ahol a
partnereknek meg kell adniuk a kapott partneri hozzajarulasokrol sz6lé informacidkat (az dsszegek
kiszamitasa a "Pénzlgyi attekintés" részben a "Partner hozzajarulas" alatt torténik). Ez egy kumulativ
szakasz, amely a jelentésenként kapott Osszegeket rogziti, és a kovetkezd jelentésekben Gsszeadja
azokat. A partnereknek ki kell téltenilk az "Aktualis jelentés" oszlopban talalhaté Ures mezdket (piros
korrel jeldlve).

# Dashboard / Applications / SIHU0O0121 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 / Partner report R 1

Partner report R.1
LP1 Partner 1

Status (3 Draft

Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexss Report export Financial overview Submit

Follow-up of partner contribution received by partner

In this section, partners organizations are expected 1o /st the part

by partner).
Partner organisations are advised to navigate to the financial over

urce

Name of organisation /
= Legal status Amount in AF Previously reportad Total reported so far  Attachments
Source of contribution v
Partner 1 Private 6.250,00 0,00 => 0.00 oo &

Sub-total public contribution 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total automatic publ

Sub-total autematic public 000 000 000 000
contribution

Sub-total private contribution 6.250.00 0.00 0,00 0.00
Tota 6.250,00 0.00 0,00 0.00
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A kovetkez8 szakasz a "Jelentés mellékletei" szakasz. Ebben a részben |athatd a partnerjelentésben
feltdltott Osszes fajl attekintése.

# Dashboard / Applications / SIHUDD121 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 / Partner report R 1

Partner report R.1
LP1 Partner 1
status () Drafe

Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview Submit
Report annexes
B CoorEaT e S R e

v PamnerreportR1
(D) Tnere are no files uploaded.

Work plan progress

List of expe

Public procurements

Contributions

A fa struktira a jelentésen belll azokat a helyeket jel6li, ahova fajlokat fel lehet télteni. Ebben a listaban
az Osszes szakasz Osszes feltoltése megjelenik. A partnerszervezeteknek itt van lehet8séguk a partneri
jelentéshez kapcsolddo tovabbi fajlok feltdltésére (a Fajl feltdltése gombra kattintva - piros kor). Mivel a
dedikalt szekciokban taldlhato fajlokhoz nem mindig van lehet8ség leiras hozzaadasara (az egyszerUsitett
feltoltés miatt), a szerkesztési joggal rendelkezd felhasznaldk ebben a szekciéban szintén hozzadadhatnak
leirast az dsszes fajlhoz.

Az ebbe a szakaszba feltoltott fajlokat itt lehet tordlni, mas fajlokat csak abban a szakaszban lehet térdini,
ahol feltoltotték Gket.

[A projektpartnereknek lehet8séguk van exportalni a jelentéseiket a "Jelentés exportalasa" szakaszban. ]

# Dashboard / Applications / SIHU00121 - Test project Reporting / LP1 Partner 1 # Parmer report R.1

Partner report R.1
LP1 Partner 1

Status ((} Draft

Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview Submit

Report exports

* Export Plugin ©
engisn O
Englsh @

A projektpartnereknek a legérduld menukbdl (kék korokkel jeldlve) ki kell valasztaniuk a bovitményt, az
exportalas nyelvét és a bemeneti nyelvet.
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A "Pénzugyi attekintés" részben 3 kulonb6z8 pénzigyi attekinté tablazat talalhaté (mind
automatikusan kitd1tédik). Az elsd tablazat a "Partner kiadasok - 6sszefoglalé (euréban)":

Partner Expenditure - summary (in Euro)

Partner total

o ~ ™~ o
eligible budget Previously reported \~ Current report Total reported so fa % of total Remaining budget Previously validated "~ Previously paid

£SRR 25.000,00 25.600,00 8440% 1.400,00 0,00 0,00
Partner contribution 6.25000 5.900.00 9440% 350,00 0.00 NA
Ly of which Public contribution 0,00 0.00 0.00 0,00 NA
which tic public
of which Automatic publi 000 . 5 000 "
contribution
L of which Private contribution 6.250,00 2 o 5.500,00 94.40% 350,00 0,00 NiA
29.500,00
Total 31.250,00 rencluded 0.00 29.500,00 94,20% 1.750,00 0,00 0,00
[l »

A masodik tablazat a "Partner kiadasok - kéltségkategériankénti bontasban (euréban)":

Partner Expenditure - breakdown per cost category (in Euro)

Partner total ® . . ©)
Cost category Flat rate e Previously reported Current report Total reported so far % of total Remaining budget Previously validated \/
£ eligible budge

Lump sum 0,00 0,00 0.00 000

Unit Costs 31.250,00 . 5 29.500,00 84,40 % 1750,00 000
000 29.500,00

Total 31.250,00 arked 000 e induded 0,00 29.500,00 94,40 % 1.750,00 0,00

A harmadik tablazat a "Partner kiadasok - egységkoltség/atalanyoésszeg bontasban (euréban)", és
csak az 1./11. és ll. tipusu projektek esetében relevans:

Partner Expenditure - breakdown per Unit cost (in Euro)

EN | SL | HU
Partner total

Unit Cost iz budget Previously reported Current report Total reported so far % of total Remaining budget Previously validated ()

28.500,00 0,00
Unit costs for event 31.250,00 parked 0,00 re-included 0,00 28.500,00 S94.40% 1.750,00 29.500,00

29.500,00 0,00
Total 31.250,00 narked 0.00 rencluded 0,00 29.500,00 94,40 % 1.750,00 29.500,00

A jelentéstételi folyamat utolsé l1épése a partnerjelentés benyujtasa. A partnereknek a "Benyujtas" filre
kell kattintaniuk (piros korrel jeldlve), és a kovetkezd képerny6 jelenik meg:

Partner report R.1
LP1 Partner 1

status () Draft

Report identification Work plan progress Public procurements List of expenditures Contributions Report annexes Report export Financial overview

Submit
‘¥ou are about to officially submit your Partner report: LP1 Partner 1 - Partner report R.1

Make sure to submit your partner report in time as agreed with the Lead Partner. Please be aware that after submission, your repert will be available for the controller and changes to the partner report are no longer possible.

() Also make sure that the contracting section is up-to-date befare you submit.

Run pre-submission check

A felhasznaldnak el6szor a "Benyujtas el6tti ellenérzés futtatasa” gombra kell kattintania (kék nyil).
Ha az ellendrzés sikeres, akkor elérhet6vé valik a "Partnerjelentés benyujtasa” gomb (zold nyil), és a
felhasznalénak erre a gombra kell kattintania. A kdvetkezé képernyd jelenik meg:
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Submit partner report

Are you sure you want to submit? This operation cannot be
reversed

(D

A partnerjelentés benyujtasahoz a projektpartnernek a "Megerdsités" gombra kell kattintania.

5.3.2 PROJEKTJELENTES A JEMS-BEN

A projektjelentést és azok mellékleteit kétnyelviien (szlovén és magyar nyelven) kell benyujtani. Miutan
az 0sszes partnerjelentés benyujtasra kerult, a projekt vezetd partnere megkezdheti a projektjelentés
elkészitését. A felhaszndl6é a "Projektjelentések" gombra kattintva (piros nyil a kévetkezé képernydn)
kezdheti el a Projektjelentés elkészitését:

nterreg Rl S v,

Replace with your Programme Logo

B Dashboard

# Dashboard / Applications / SIHUD0121 - Test project Reporting / Project reports

Reporting

Project reports

A

Project reports

When your programme is using reopening, please be reminded that creating a new report has an impact on the reopening
of the previous project report.

When opening the latest report, anything can be revised with reopening.

When a newer report exists, data that affects cumulative data cannot be changed.

+ Add Project Report

l (@ Mo reports

1onised tool

A"+ Projektjelentés hozzaadasa" gombra kattintva a kovetkez6 képernyd jelenik meg:
Create project report

Project progress report identification

Rezarming pernas et aste (2. ML YY) Resarming penas enc axme 22, MM VYY)
1.3.2024 B 30.9.2024 B

Type of project report
Reporting period Reporting date (0D, MM. V1Y)
Period 1, montn 1-7 31.12.2024 B

@ Discara changes m<::|
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A felhasznalénak ki kell toltenie a kdvetkezé mez8ket: "Jelentési id&szak kezdete", "Jelentési id&szak

vége", és a "Kapcsolddas a jelentéstételi Utemtervhez" legdrdild mentbdl ki kell valasztania a
jelentéstételi id6szakot. Minden mas adat automatikusan kitoltédik. A végén a felhasznaldnak a
"Létrehozas" gombra (piros nyil) kell kattintania.

A vezetd partner a "Projektjelentés azonositasa" cim(i szakasszal folytatja:

Project report PR.1

status ({3 Draft

Work plan progress Project results & Horizontal prin. List of partner certificates Project report annex

es Financial overview Report exports Submit

Project progress report identification
ProjectID and acronym  SIHU00121 - Test project Reparting
AF Version linked 1.0
Related call 2 Open Call for proposals for small-scale projects
Projectreportia PRI
Projectreportstatus () Draft | — 3> submimted — YT Varification ongoing  —
Name of the organisation in original language  Prvi partner

»m

Name of the organisation in english  First partner

Type of project report

& @con

1, Period 1 month 1-7

Period 1. momth 1 -7 31.12.2024

Az "A fébb eredmények osszefoglalasa”, a "Partner problémai és eltérések" és a "Célcsoportok”

mezd8k kitdltése kotelez8, mig a "A projekt kimeneteinek attekintése és az eredmények attekintése"
mez8k automatikusan kitoltédnek.

Highlights of main achievements <:

nd main sutputs o

Overview of Project outputs and result overview
Programme Result Indicator RCOB4 3.2: Organizacije, ki Eezmejno sodelujejo po zakljugku projekta

N SL | HU
Previously Reported Current Report Total Reported So Far

Baseline

SLATION Dogodki

Partner problems and deviations <:

f applicable, ple ribe and justify any problems and deviations including delays from the work plan
application form and the solution found

presented in the

f applicable, please any deviations in the spending profile compared to the smounts

Target grou
In the table beloy
target group inw

Target Group

Description of the target group involvement

Interest groups including NGOs

Cross-berder legal bedy

A kovetkez6 1épés az "El6rehaladas a munkatervben" leirasa, ahol a Vezet6 partnernek meg kell adnia

a munkacsomag, a projektspecifikus célkitlizés és a kommunikacios célkitlizés (piros korok) allapotat,
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valamint ezek magyarazatat. A Vezet6 partnernek tajékoztatast kell adnia arrél, hogy a partnereket
hogyan vonta be (" El6rehaladas" mezd).

Project report PR.1

status () Drae

Work plan progress

@ Work package 1

package is completed.

What s the pr
cumulative.

ds the objectives in this work package as defined in the application form? Status should be

@ Project specific objective

Fully achieves O

Communication objective

< o >

A felhasznalé a tevékenységek leirasaval folytatja.

Itt a felhasznalénak ki kell valasztania a tevékenység allapotat (piros kor) és meg kell adnia a tevékenység
leirdsat. Ebben a részben a felhasznalé mellékleteket is feltdlthet bizonyitékként (kék kordk). Az utolséd
rész minden egyes munkacsomagban az elért projekteredmények leirasa.

Plezse describe the progress in this reporting period and exglain how the partners wers involved (whe did whar)

Activities

Please indicate progress made in

ATl Eventl

Evert

Period 1, month 1-7 Period 1, month 1 -7 s O

Auacmnem@

A12 Event2
A13 Event3

A14 Event4

A felhasznal6 tajékoztatast nyujt a projekt kimeneti mutatojanak elért értékérdl (piros kor), és ismerteti

az adott jelentési id6szakban elért el6rehaladast. Ha van bizonyiték, a felhasznalé feltdlthet egy
mellékletet (kék kor).
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0 1.1 LITERATURE IN TRANSLATION

LITERATURE IN TRANSLATION

RCO115 3.2 Javni skupno organizirani tezmein dogodki

Ferestmenn 17 - e o

Attachment: @

A kovetkezd kitdltendd rész a "Projekt eredmények és horizontalis elvek", ahol a felhasznaloknak le
kell irniuk az eredmények terén elért el6rehaladast és a horizontalis elveket.

Project report PR.1

status ((} Drafe

Project report identification Work plan progress Project results & Horizontal prin., List of partner certificates Project report annexes Financial overview Report exports Submit

Project results

Result 1

zacije, ki cezmeine sedelujeio pe zakljutku prejekta

Atachment 1,

A felhasznaloknak ismertetniuk kell a tervezett eredmények elérése felé tett el6rehaladast, feltiintetve,
hogy a jelenlegi jelentéstételi id6szakban mennyi eredményt értek el. Az eredmények kumulativak, ami
azt jelenti, hogy ha egy jelentést benyujtanak és egy masik jelentést készitenek, az el6z6 jelentés értékei
hozzaadédnak a kumulativ értékekhez. Az elért kumulativ érték a benydjtott statuszu
projektjelentésekben szereplé 0sszes szamadat Osszegeként kerUl kiszamitasra. A Vezetd partner
tételenként egy mellékletet is feltolthet, amely ismét megjelenik a Projektjelentés mellékleteiben.

A horizontdlis elvek esetében egy tablazatban a harom egytttmdkodési kritérium mindegyikéhez valo
hozzajarulasrol kell szamot adni. A hozzajarulas tipusa a legutolsé jovahagyott palyazati Grlapon el8re
meghatarozott, és nem moddosithat6. Van egy szoveges mez6 az adott jelentési idészakban nyujtott
hozzajarulas leirasara.

Horizontal principles

Please indicate which type of contribution te norizontal principles applies to the project and justify your choice
Cooperation criteria Type of contribution Description of contribution
ustainable development positive effects
Equel opportunites and ner- posiive effects
discrimination
Equality between men and women positive effects

A kovetkezd 1épés a partneri kdltségigazolasok hozzaadasa. Ezt a "Partner koltségigazolasok listaja"
szakaszban kell megtenni. Ezen a lapon a projekt 6sszes partneri kdltségigazolasa felsorolasra kerul. Egy
koltségigazolas csak egy projektjelentésben szerepelhet. Ha wegyszer bejeldlte, a kdltségigazolas nem
erhetd el a tobbi projektjelentésben. Egy Uj projektjelentés |étrehozasakor az 6sszes rendelkezésre allo,
mas projektjelentésben még nem szerepld partneri koltségigazolas bekeril az Ujonnan létrehozott
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projektjelentésbe. Ha a felhasznalok nem kivannak egy koltségigazolast beemelni ebbe a
projektjelentésben, akkor a megfeleld partneri kdltségigazolasok jeldlénégyzetét ki kell tordinidk.

Project report PR.1
Status (} Draft

Project report identification ‘Work plan progress Project results & Horizontal prin.. List of partner certificates Project report annexes Financial overview Report exports Submit

List of partner certificates

partner certificates you would not

you can find & you would ot
nce ticked, the certificate is unavailable

e in this project report.
T reports.

Included in project  Amount certificate

Partnel Partner Report Date of certificate 1 | .

report {in Euro)

P2 R 03.2024 8:27 PR o
P1 R1 03.2024 8:26 P 29.500,00

A kovetkezd szakasz a "Projektjelentés mellékletei" szakasz. Ez a szakasz a projektjelentésben feltoltott
0sszes fajlt tartalmazza.

Project report PR.1

status (3 Draft

Project report annexes

v | Projec report PR.1

A fa struktura a jelentésen belll azokat a helyeket jel6li, ahova fajlokat fel lehet tolteni. Ebben a listaban
az 0Osszes szakasz Osszes feltdltése megjelenik. A felhasznaldknak itt van lehet6ségik a
projektjelentéshez kapcsolddo tovabbi fajlok feltdltésére (a Fajl feltdltése gombra kattintva - piros kor).
Mivel a dedikalt szekcidkban talalhaté fajlokhoz nem mindig van lehet8ség leiras hozzdadasara (az
egyszerUsitett feltoltés miatt), a szerkesztési joggal rendelkezd felhasznalék ebben a szekcidban szintén
hozzaadhatnak leirdst az 0sszes fajlhoz. Az ebbe a szakaszba feltoltott fajlokat itt lehet tordini, mas
fajlokat csak abban a szakaszban lehet térdélni, ahol feltoltotték Sket.

A "Pénzugyi attekintés" részben 3 kulonb6z6 pénzigyi attekinté tablazat taldlhaté (mind
automatikusan kitolt8dik). Az elsd tablazat a "Projekt kiadasok - 6sszefoglalé (euréban)”, a masodik
tablazat a "Projekt kiadasok - kéltségkategériankénti bontasban (euréban)":
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Project report PR.1

status ((J Draft

Project report identification

Financial overview

Work plan progress

Project results & Horizontal prin.

Amounts in tables below are always in Eura and include Fasttrack lump sums (if applicable for this project).

Project expenditure - summary (in Euro)

Project total eligible budget

Previously reported ()

List of partner certificates Project report annexes Financial overvi Report exports

Submit

Current report Total reported so far % of total Remaining budget(D) Previously verified (i) Previously paid (i)
ESAR 25.000,00 0.00 23.600,00 23.600,00 9240% 1.400,00 0,00 0.00
Nacionaini HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Partner contribution (D) 6.250,00 0.00 5.900,00 5.500,00 9240% 350,00 0,00 NiA
L» of which Public contrioution 0.00 .00 000 0,00 000 0. NiA

of which Automatic public 000 000 000 000 000 oot N
contribution
vate contribution 6.250,00 0,00 5.900,00 5.900,00 3440% 350,00 0,00 NiA
Total 31.250,00 000 29.500,00 29.500,00 94.20% 1.750,00 0,00 0.00
< »

Project expenditure - breakdown per cost category (in Euro)

Cost category

Project total eligible budget

Previously reported (i)

Current report Total reported so far % of total Remaining budget Previously verified &)
Lump sum 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unit Costs 31250.00 0.00 29.500,00 94.40% 1.750,00 0.00
Total 31.250,00 000 29.500,00 29.500,00 24.40% 1.750,00 0,00

Ezt kdveti egy harmadik tablazat "Projekt kiadasok - egységkoltség szerinti bontasban (euréban)”,
egy negyedik tablazat "Projekt kiadasok - partnerenkénti/kéltségkategoriankénti attekintés -

jelenlegi jelentés" és egy utolsé tablazat "Projekt kiadasok - ellenérzés altal csékkentett tételek
osszefoglalasa - jelenlegi jelentés":

Project expenditure - breakdown per Unit cost (in Euro)

EN [ SL | HU

Unit Cost Project total eligible budget

Previously reported Current report Total reported so far % of total Remaining budget Previously verified (D)
Stroiki na enoto za dogodek 31.250,00 0,00 29.500,00 29.500,00 9440% 1.750,00 0,00
Total 31.250,00 0,00 29.500,00 29.500,00 94,40 % 1.750,00 0,00

Project expenditure - overview per partner/per cost category - Current report
Partner Organisation abbreviation Country Lump sum Unit costs Total current report
LA Partner 1 Slovenija (SI) 0,00 28.500.00 28.500,00
PP2 Partner 2 Magyarorszag (HU) 0.00 0,00 0,00
Total 0,00 29.500,00 29.500,00

Project expenditure - Summary of deducted items by control - Current report
Partner Organisation abbreviation Country Lump sum Unit costs Total deduction
LP1 Partner 1 Slevenija (s1) 000 000 0,00
P2 Partner 2 Magyarorszag (HU) 0,00 0.00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00

A vezetd partnereknek lehet&séglik van a "Jelentés exportalasa" részben exportalni a jelentéseiket.

Project report PR.1

status ((} Draft

Project report identification Work plan progress Project results & Horizontal prin. List of partner certificates Project report annexes Financial overview Report exports Submit

Report exports
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A projektpartnereknek a legordild menukbdl (kék korokkel jeldlve) ki kell valasztaniuk a b&vitményt, az
exportalas nyelvét és a bemeneti nyelvet.

Az utolsé |épés a projektjelentés benyujtasa. A felhasznaldknak a "Benyujtas" flilre kell kattintaniuk
(piros korrel jeldlve), és a kdvetkez8 képernyd jelenik meg:

Project report PR.1

status ((} Draft

Project report identification Work plan progress Project results & Horizontal prin... List of partner certificates Project report annexes Financial overview Report exports

Submit
You are about te officially submit your Project report 1

Make sure to submit your Project report in time as agreed with the programme. Please be aware that after submission, your report will be available for the Programme and changes o the Project report are no longer possible

[ (@) Also make sure that the contracting section is up-to-date before you submit.

Run pre-submission check Sand > Submit project report

A

T

A felhasznalonak el6szor a "Benyujtas el6tti ellenérzés futtatasa” gombra kell kattintania (kék nyil).
Ha az ellen6rzés sikeres, akkor elérhetévé valik a "Projektjelentés benydjtasa”, és a felhasznaldnak
erre a gombra kell kattintania. A kdvetkezd képerny6 jelenik meg:

Submit project report

Are you sure you want to submit? This operation cannot be
reversad

|

s

A projektjelentés benyujtasahoz a projektpartnernek a "Megerdsités" gombra kell kattintania.

6 KOMMUNIKACIO ES LATHATOSAG

6.1 BEVEZETES

Az uniés forrasok lathatésaganak javitdsa az elmult években kiemelt prioritdsséd valt. Az IP SI-HU
programozasa soran a részt vev® orszagok Ugy dontottek, hogy a program 3. prioritasan (ISO 6.3) beldl
korlatozott pénzigyi volumend (kislépték() projekteket tamogatnak, hogy néveljék az lathatésagot és a
bizalmat a programteruleten és azon kivul él6 emberek kdrében. A kisléptékl projektek altal 6sztonzott
intézmények sok helyi lakost kapcsolnak 0Ossze a programtertleten, akik kapcsolatba Iépnek,
egyuttmidkodnek, bizalmat épitenek, és végul javitjdk a program lathatdésagat. Varhatdéan tartos
kapcsolatok épulnek ki, amelyek a jév8ben nagyobb projektotletekké fejlédhetnek. A hatékony és
eredményes kommunikacié egyre fontosabb az Interreg-programokban és -projektekben is. Nem elég
egy jo mindségl projektet vagy tevékenységet megvalositani. A kivalasztott célcsoportokat, a lakossagot
és a pénzugyi tdmogatast nyujtd programszervezeteket is megfelel6en tajékoztatni kell. A jél
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megtervezett és megvaldsitott kommunikacié segit biztositani a projekteredmények hasznositasat,
valamint felhivni a figyelmet az unids finanszirozasra és a hataron atnyulé egytttmikodés elényeire. Az
Eurépai Bizottsag mar az el6z8 programid6&szakban nagyobb hangsulyt fektetett az eredmények
kozlésére. A 2021-2027 kozotti idészakban tovabbfejlesztették'® az egyedilallé Interreg-markat. Az Uj
Interreg-markat ugy tervezték, hogy széles korben felismerhetd kozds identitast biztositson, amely
megkonnyiti a mas logdkkal vald egylittes hasznalatot. A program markajelzése az dsszes Interreg-
program harmonizalt megkdzelitésén alapul. Ez a markaépités elengedhetetlen valamennyi IP SI-HU
projekt eredményeinek megszilarditasdhoz, ugyanakkor az Interreg (markaként) lathatdésaganak
noveléséhez.

A Kézikdnyv Kommunikacié és Lathatésag ciml fejezetének célja, hogy tdjékoztassa a kisléptékl
projektek (potencialis) kedvezményezettjeit az Eurdpai Unié (EU) és az IP SI-HU program azon
kdvetelményeirél, amelyek a végrehajtando tajékoztatasi, kommunikacios és lathatosagi intézkedésekre
vonatkoznak. Ez az irdnymutatas minden palyazé és kedvezményezett (Vezetd Partner/Projektpartner)
szamara alapot nyujt. A kedvezményezett feladata, hogy az unidés forrasok felhasznalasanak
atlathatésaga érdekében tajékoztassa a nyilvdnossagot a program altal kapott ERFA-tamogatasrol,
valamint a projekt keretében nyUjtott tarsfinanszirozas eredményeirél és hatasairol.

A Projektpartnerek lathatdsagi, atlathatdsagi és kommunikacios tevékenységekre vonatkozé felel§sségét
a kozos rendelkezésekrdl sz6lé rendelet 47. és 50. cikke hatdrozza meg. A Projektpartnerek
atlathatosaggal és kommunikacioval kapcsolatos felelésségét az Interreg-rendelet 36. cikke rogziti. Az
uniés embléma hasznalatardl és technikai jellemzdirél a k6zos rendelkezésekrdl sz6ld rendelet IX.
melléklete rendelkezik.

Kérésre minden Projektpartner koteles atadni az IP SI-HU-nak, valamint az uniés intézményeknek,
szerveknek, hivataloknak vagy tgynokségeknek a projekt soran eléallitott kommunikacioés anyagokat.
Minden Projektpartner koteles azokat jogdijmentes, nem kizarélagos és visszavonhatatlan licenc alapjan
felajanlani, jelentds tobbletkoltségek és adminisztrativ terhek nélkul. Ez a szellemi tulajdonjogokra
vonatkozd licenc a kdvetkez6 jogokat biztositja az EU és az IP SI-HU szamara:

e bels6 hasznalat (a kommunikacids és lathatoésagi anyagok sokszorositasanak, masolasanak és
hozzaférhetdvé tételének joga az unids és tagallami intézmények és tigynodkségek, valamint azok
alkalmazottai szdmara),

e a kommunikacioés és lathatdosagi anyagok sokszorositdsa barmilyen eszkdzzel és barmilyen
formaban, egészben vagy részben,

e a kommunikacids és lathatdsagi anyagok (vagy azok masolatai) barmilyen formaban térténd
terjesztése a nyilvanossag szamara,

e akommunikacios és lathatésagi anyagok tarolasa és archivalasa.

19 Ldsd: https://www.interact-eu.net/library/interreg-brand-design-manual-2021-2027/pageflip vagy késébbi érvényes vdltozatdt.
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A kommunikacié nem pusztan énmagaért a kommunikaciéért fontos. A kommunikacié az ésszes
projekttevékenység része, és gondos tervezést és végrehajtast igényel annak érdekében, hogy a
projekt sikeres legyen. Ezért fontos meghatarozni a projekt kommunikaciéjanak és lathatésaganak
megkdzelitését a projekt sikerének biztositasa érdekében a varhatéan elért eredmények alapjan.

A projekt kommunikaciés terve/tevékenységei a projekt munkatervének részét képezik. A projekt
kommunikacios tervének elkészitésekor olyan kommunikaciés tevékenységeket kell tervezni, amelyek
igazodnak a projekt tematikus tartalmahoz és tevékenységeihez, és hozzajarulnak a projekt f6
céljanak/specifikus célkitlzéseinek eléréséhez. A palyazéknak egy projektspecifikus célkitizést kell
meghatarozni a palyazati formanyomtatvanyon amihez munkacsomagot kell rendelni. A
munkacsomagnak rendelkeznie kell legalabb egy, az adott munkacsomag célkitlizésével és tartalmaval
kapcsolatos kommunikacios célkitiizéssel, és meg kell hataroznia a célkdzdnséget is a projekt f6
célja/specifikus célkitlizéseinek elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a kommunikaciés célok és
tevékenységek beépulnek a tematikus munkacsomagokba. Lasd a kisiéptéklii  projektek
kedvezményezettjeinek sz616 kézikényv 2.. Projektfejlesztés és 3. részében: Pdlydzatok benyujtdsa és értékelés
foglalt tovabbi informacidkat a projekt munkatervének elkészitésérdl.

A kommunikacids tevékenységek meghatarozasakor ne feledje, hogy a sikeres és hatékony
tevékenységek
v'gondos megtervezése elengedhetetlen,
szukség esetén felllvizsgalandok,
jélilleszkednek a célcsoportokhoz,
figyelmet forditanak a multiplikatorokra (pl. Gjsagirdk, bloggerek, vloggerek),
hasznaljak a partnerek és a program csatornait a nagyobb elérés érdekében,
dokumentacioja szikséges a jelentéstételhez,
v értékelése fontos.

AN

Egy Projektpartnert ki kell nevezni a projekt kommunikaciés munkajanak koordinalasaért felel6s
fé partnernek. Akommunikacié valamennyi Projektpartner kdzds felel8ssége, akiknek biztositaniuk kell,
hogy az aktiv és hatékony kommunikacié a projekt teljes életciklusa alatt fennmaradjon. Alapvetd
fontossagl, hogy a Projektpartnerek szoros kapcsolatban maradjanak egymassal a
projekteseményekrél, tevékenységekrél és eredményekrdl sz6l6 informacidk terjesztése érdekében.
Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a projekt kommunikaciéjanak a projekt egészérdl kell szélnia,
nem csak az egyes Projektpartnerek altal végzett tevékenységekrél és elért eredményekrél.

A kozds rendelkezésekrél sz6l6  rendelet 47. cikke értelmében a Projektpartnereknek
kommunikaciojukban fel kell haszndlniuk az uniés emblémat 2° és az ,Az Eurbpai Unid
tarsfinanszirozasaval" mondatot, hogy elismerjék az unids programok keretében kapott tdmogatast, és
hozzajaruljanak az EU lathatésagahoz az adott tertleten. Annak érdekében, hogy az Interreg-programok
mas unids programok mellett markaként is felismerhet6vé valjanak a polgarok szamara, az Interreg-

20 Az EU emblémdjdt unids zdszIonak is nevezik.
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rendelet 36. cikke el6irja, hogy az ,Interreg” kifejezést az uniés embléma mellé kell irni. Az egyedulallé
Interreg markajelzés kiemeli a projektek és programok egyedi, hataron atnyulé térbeli jellegét is. Ezért a
lathatdsagi kdvetelmények valamennyi kommunikacidés anyagra vonatkoznak, azaz a tarsfinanszirozott
nyomtatott vagy digitalis termékekre, beleértve a brosurakat, kiadvanyokat, weboldalakat vagy barmilyen
tipusu cikket és terméket, példaul online, offline és helyszini tevékenységeket és eseményeket. Ezenkivul
a rendelet szankcidkat ir el6 arra az esetre, ha a markajelzés nem jelenik meg megfelel8en (/dsd e fejezet
6.3.6. pontjat).

Ne feledje, hogy mindig ellendrizze a tobbi tarsfinanszirozd kovetelményeit is, ha léteznek ilyen
kdvetelmények, a kommunikaciés tevékenységek tekintetében, és kdvesse az ezekre a kérdésekre
vonatkoz6 szabalyokat is.

Az Iranyitd Hatdsag/Kozos Titkarsag (IH/KT) képzésekkel, sablonokkal, Utmutatassal és visszajelzéssel
tdmogatja a projekteket a lathatdsagi kovetelmények teljesitésében. A programlogé és a projektlogo (a
program logdja a projekt révid nevével) mellett rendelkezésre allnak a projektplakatok és projekttablak
sablonjai (/dsd a melléklet 15. dbrdjdt).

Az IP SI-HU Vezetd és Projektpartnerei minden tarsfinanszirozott lathatdsagi, atlathatdsagi és
kommunikaciés tevékenység tekintetében be kell tartsak a program kommunikacids és lathatdsagi
kovetelményeit. Ily médon a Projektpartnerek megfeleléen elismerik az Interreg tdmogatasat?’!, és kozlik
az Interreg szerepét és eredményeit.

A lathatésagi kdvetelmények megfeleld betartasa érdekében a Projektpartnerek elismerik az IP SI-HU
tdmogatdsat az Unié emblémdja melletti ,Interreg” kifejezés haszndlataval??, és teljesitik ezeket a
kovetelményeket:

1) tartalmazza a projekt logéjat, amely négy elembdl all:

a. az Eurdpai Unié emblémaja

b. ,Az Eurdpai Unio tarsfinanszirozasaval” cimd, teljes egészében megfogalmazott és az Eurdpai
Unié emblémaja mellett elhelyezett széveg;

C. az Unié emblémaja mellett elhelyezett ,Interreg Szlovénia-Magyarorszag” programnév;

d. aprojektrovid neve (acronym) szabvanyos formaban a fenti harom elem alatt helyezkedik el.

2) az Interreg tamogatasaroél sz6l6 nyilatkozat

a. foglaljon bele egy szoveget, amely kiemeli az Interreg tdmogatasat valamennyi
dokumentumban és kommunikacioés anyagban a nagykdzdnség és a résztvevék szamara;

b. apartner hivatalos honlapjan és kdzésségimédia-oldalain, amennyiben létezik ilyen, a projekt
rovid leirdsa, a tamogatas szintjével aranyosan, beleértve annak céljait és eredményeit, és
kiemelve az Interreg pénzlgyi tamogatasat.

3) nyilvanosan megjelenit legalabb egy A3-as méreti plakatot vagy azzal egyenérték(i elektronikus
kijelz8t (Projektpartnerek helyszinein) az Interreg tamogatasanak kiemelése érdekében.

Ezen tulmenden a Projektpartnerek kotelesek biztositani, hogy a projekt valamennyi résztvevdjét
tajékoztatjak az IP SI-HU finanszirozasrol (kibocsatott igazolasok (pl. jelenléti ivek) és a projekt
végrehajtasaval kapcsolatos egyéb dokumentumok esetében, belefoglalva egy szoveget arrol, hogy a
projektet az IP SI-HU tamogatta),

21 A k6z6s rendelkezésekrél sz616 rendelet 50. cikkével 6sszhangban.
22 A k6z0s rendelkezésekrdl sz616 rendelet 47. cikkével 6sszhangban.
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A projekt végrehajtdsa soran a lathatosagi szabalyoknak valé megfelelés ellen&rzésre kerdil.

A projektlogét a Projektpartnereknek hasznalniuk kell a projekt teljes megvalositasa soran, minden
dokumentumban, a honlapon (adott esetben), a projekthez kapcsol6odd valamennyi kommunikacios
anyagban, a kdzbeszerzési eljardsokban (amennyiben lehetséges, az adott projektre vald hivatkozas
biztositasa érdekében), rendezvényeken, kiadvanyokon stb.

A program- és projektlogdk helyes hasznalatara vonatkozé részletes szabalyokat e fejezet 6.3.3. és 6.3.4.
pontja tartalmazza.

Mivel az IP SI-HU egy hataron atnyuld egyluttm(kodési program, a nyelvhasznalattal kapcsolatos
tajékoztatasi és kommunikacios tevékenységeket a hataron atnyulé koérnyezethez kell igazitani. A logd
nyelvi valtozatainak hasznalatara vonatkozé Utmutatast a 6.3.3. pont ismerteti.

Annak ellenére, hogy az informacidés és kommunikacios anyagok nyelvét a célkézonség nyelvének
megfelel6en kell kivalasztani, er6sen ajanlott, hogy a Projektpartnerek a projekttertleten hasznalt
projektspecifikus kommunikacios/tajékoztatd anyagokat a résztvevék tdbbsége altal beszélt nyelven
készitsek el.

Technikai specifikacié:

A markaszinek az EU &ltal hasznalt fébb szinekbdl szarmaznak, és nem valtoztathaték meg (/dsd a
melléklet 1. abrdjdt).

A Reflex Blue és a Light Blue hatarozza meg az Interreg-markajelzés vizualis identitasat, és minden
kommunikaciés anyagban f6 szinként kell hasznalni. A sarga ritkdbban hasznalhaté csak kiemelés
céljabol.

A szabalyok szerint a markadsszetétel meghatarozasahoz hasznalt alapegységet (u) az uniés embléma
(zaszl6) magassaganak fele alapjan kell kiszamitani. Mivel az uniés embléma legkisebb magassaga
1. cm, az alapegység legkisebb magassaga (u) 0,5 cm. A programnév magassaga 1 ,e" -nek felel meg,
amelyet a zaszI6 alatt ,u” tavolsagra helyeznek el. A programnévnek mindig a bal vonalon kell kezd8dnie,
és nem szabad tovabb nyulnia, mint a zaszI6 jobb szegélyének megfelel§ terllet vége. A névnek a
markakép részét kell képeznie, kérjik, ne irja kilon az Interreg-embléma ala.

Programnév esetén mindig hasznalja a balra igazitott Montserrat Bold bet(tipust. Csak az elsd bet(
nagybetUs, és csak a projekt révid nevei irhatok végig nagybetlvel. A program nevét mindig Reflex Blue
szinnel kell irni, pontosan ugyanazokkal a szink6dokkal, mint az EU emblémaja és jelzése.

Ami az Interreg-embléma és az uniés embléma kdzotti teret illeti, az alkalmazandé téregység (,u”), mig
az unidés embléma és a tarsfinanszirozasi szoveg kozott fél egység (%2 ,u”) kerllt meghatarozasra.

A logéo az IP SI-HU legfontosabb vizudlis identitaseleme, amely biztositja, hogy a kozos
rendelkezésekrél sz616 rendeletben meghatarozott elemi kovetelmények teljestljenek.

A program logéja az Interreg-emblémabdl all, amelynek belsejében szines iv van, az EU emblémaja
(=unids zaszlo), a tarsfinanszirozasrol szél6 szoveg (az EU-ra valo hivatkozas) és a program neve. A
program logoja letdlthetd a program weboldalardl (www.si-hu.eu).

6.3.3.1. A logé nyelvi valtozatai

A log6 két nyelvi valtozatban létezik: a kétnyelv(i (szlovén és magyar) és az angol nyelv(i valtozat. Mivel az
informacios és kommunikaciés anyagok nyelvét a célkdzénség nyelvének megfelel8en kell kivalasztani,
a program-/projektlogd megfeleld nyelvi valtozatat is ki kell valasztani (ldsd a melléklet 2-3. dbrdjdt).
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6.3.3.2. A logé6 szinvaltozatai
A markaszinek az EU altal hasznalt fébb szinekbdl szarmaznak, és nem valtoztathatdk meg.

Idealis esetben az Interreg-logd csak fehér vagy vilagos hattéren hasznalhatd. Ha a hattér sotét, és
feltétlendl szikség van szines hattérre, helyezzen fehér szegélyt a téglalap koré, a szegély szélessége a
téglalap magassaganak 1/25-szerese (ldsd a melléklet 4-7. dbrdait).

A program keretében el6nyben részesitik a kétnyelvd kiadvanyokat, rendezvényeket stb. Ezért az
alapvetden ajanlott logévaltozat a teljes szinii kétnyelvi valtozat (/dsd a melléklet 8-10. dbrdit).

6.3.3.3. A logé hasznalata mas logdkkal egyiitt

A legtobb esetben a logdt mas logdkkal egylitt hasznaljak (Projektpartnerek logdi, tarsfinanszirozok stb.).
Kérjuk, vegye figyelembe, hogy ha az Interreg-programot vagy projektlogét mas logdkkal egyutt
hasznaljak, az uniés emblémaval ellatott logd nem lehet kisebb, mint a legnagyobb megjelenitett logd
mérete, magassagban vagy szélességben mérve. Kérjuk, konzultdljon a K6z6s Titkarsaggal, ha kétségei
merUlnek fel a logdék kombinalasaval kapcsolatban.

Minden projekt megkapja a megfelel§ Interreg-projektlogét az IP SI-HU Iranyité Hatdsagatdl/Kozos
Titkarsagatol, ezért a projekt altal kifejlesztett sajat logok vagy 6nallé markak nem tdmogathatok.

A projektlogok lehetbleg az Osszes kiadvany és dokumentum cimlapjanak bal felsé sarkaban
helyezkednek el. Szikség esetén donthet Ugy, hogy a logét a jobb fels6 sarokban helyezi el, ha betartja a
margokra és méretekre vonatkoz6 szabalyokat. A kiUlénb6z6 kommunikacios termékek helyes
hasznalatara vonatkozo részletes iranymutatasok e fejezet 6.3.5.1.-6.3.5.6. pontjaban talalhatok.

A projekt logéja nem torzulhat, méretének észszeriinek és felismerhetdnek kell lennie. Ne vagja,
forgassa, nyljtsa, ferditse vagy moédositsa a logét semmilyen médon, ne hasznaljon kérulétte
szegélyt, vagy ne hasznalja azt szovegdobozban, vagy a fehér és monokrém valtozatok
szabvanyos teljes szinii valtozatatél eltéré szinben. Felhivjuk figyelmét, hogy projektlogd az unids
emblémaval nem lehet kisebb, mint a legnagyobb megjelenitett logd mérete, magassagban vagy
szélességben mérve. Kérjuk, forduljon a Kozds Titkarsaghoz, ha kétségei merulnek fel a logdk
kombinalasaval kapcsolatban.

Mivel az informaciés és kommunikaciés anyagok nyelvét a célk6zonség nyelvének megfelel8en kell
kivalasztani, a projekt log6janak megfeleld nyelvi valtozatat is meg kell valasztani.

A szabvanyos Interreg-projektlogd a teljes szines valtozat, a prioritasnak megfelel6 szinkéddal. S6tétebb
hattér esetén a projekt logéjat fehér téglalapban (kizarasi zéna) kell.

6.3.4.1.A logé részei és a pozicionalas

A projekt logoéjat a program/programstruktirak altal hasznaland6 programlogé (lasd fent) alapjan
alakitottak ki. A logé az Eurdpai Bizottsag és az Interact-program harmonizalt markaépitési
kezdeményezésén alapul, amelynek kézponti grafikai eleme az Interreg.

A projekt logdjanak kialakitasa érdekében a projekt nevét (projekt révid neve) a program logoéjahoz
kapcsoljak. A projekt nevét/rovid nevét Montserrat Medium bet(ltipusban kell irni a prioritas szinével.

A projekt révid neve nem haladja meg az egyedi terllet szélességét, amely megegyezik az Interreg-
embléma, az EU-embléma és a tarsfinanszirozasrol sz616 nyilatkozat egyUttes szélességével. Legnagyobb
magassaga megegyezik az unids embléma magassaganak kétszeresével (I4sd az aldbbi példat).
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A projekt roévid nevének szabvanyos elhelyezése az Interreg-logé alatt talalhatd, amelyet egy vékony
egyenes, Reflex Blue szin( vonal valaszt el. A projekt révid neve az egyéni terllet bal sarkaban
helyezkedik el.

A projekt révid neve nem helyezhetd a program logdja folé (ldsd a melléklet 11. dbrdjat). Ajanlott, hogy
egyszerre csak egy nyelvet hasznaljanak a projekt nevében (a projekt révid neve). A karakterek szdma
nem haladhatja meg a 20-at.

A projekt révid nevei mindig annak a megfelel8 prioritdsnak a szinét hasznaljak, amelyben a projektet
tarsfinanszirozzak, ily médon a kisléptékd projektek a 3. prioritas szinét alkalmazza (Idsd a melléklet 12.
dbrajat).

6.3.5 PELDAK A MARKA HELYES HASZNALATARA

A kommunikaciés termékeknek vilagosnak, kénnyen olvashatonak és a céljuk elérése érdekében a
nyilvanossag szamara konnyen észrevehetének kell lennitk. E célok a kovetkezdk: a nyilvanossag
tdjékoztatdsa az adott tevékenységrdl és annak megvaldsitdsahoz az EU-t6l kapott pénzlgyi
tdmogatasrol.

9. tdbldzat: A kételezé és vdlaszthatd vizudlis elemek 6sszefoglaldsa

- Kisléptékiiprojektek |

Projektlogd v
»Az Eurdpai Unié tarsfinanszirozasaval” mondat v
Egy plakat nyilvanos elhelyezése v
Kiadvanyok valaszthaté
Promocids anyagok/targyak valaszthaté
Rendezvények/események™" v
A projektek aloldalai a program weboldalan v
K6z6sségi média valaszthaté
Videodk, rovidfilmek valaszthaté

Ha a Projektpartnerek ugy dontenek, hogy a fent felsorolt valaszthaté elemeket elkészitik, a kotelezd
vizualis elemekhez hasonldan ezeket is az e fejezetben felvazolt kommunikacids iranymutatasoknak
megfelel8en kell [étrehozni.

6.3.5.1 Plakatok (poszterek)

Minden Projektpartnernek el kell helyeznie legalabb egy, a projektre vonatkozé informacidkat tartalmazé
plakatot (minimalis A3-as méret), beleértve az Unidé pénzligyi tamogatasat is, a nyilvanossag szamara jol
lathatd helyen, példaul egy épulet/iroda bejaratanal. Az IP SI-HU letdlthetd sablont?® biztosit a plakat
elkészitéséhez. A Projektpartnerek a plakatsablont (/dsd a melléklet 13. dbrdjdt) médosithatjak, azonban
a szUkséges adatokat (projekt rovid neve, projekt teljes cime, projekt id8&tartama, teljes
projektkoltségvetés/ERFA-tamogatas, projektlogd, a felel6s szervezet neve, a projekt egy mondatban -
projektcél) fel kell tintetni. A plakatnak a projekt teljes id6tartama alatt lathaténak kell maradnia. A

B A kisléptékii projektek esetében csak az I. és Il. tipusu projektek esetében kitelezG rendezvényeket szervezni.

24 A sablon a www.si-hu.eu cimen érheté el.
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plakatot nem lehet feltekerhetd transzparenssel (roll-up banner) helyettesiteni, megfelel8 elektronikus
megjelenitése azonban megengedett. A nyomtatott plakatokat vagy elektronikus kijelz6ket a
projekt megkezdésekor ki kell helyezni.

6.3.5.2 Kiadvanyok

A program vagy projekt logojat valamennyi kiadvany és dokumentum elilsd boritéjan kell elhelyezni,
lehetbleg a bal fels6 sarokban, olyan méretben, hogy az uniés embléma legalabb 1 cm magas legyen. Bar
ajanlatos a projekt logéjat a bal felsd sarokba helyezni, a Projektpartnerek dénthetnek ugy is, hogy azt
egy masik (jobb felsd, bal alsé vagy jobb) sarokba helyezik, mikézben betartjak a margdkra és méretekre
vonatkoz6 szabalyokat.

A kllsé margok mérete az unids embléma szélessége alapjan kertl meghatarozasra.

Sotétebb hattér esetén a projekt logéjat fehér téglalapban (kizarasi zéna) kell elhelyezni, vagy a fekete-
fehér vagy forditott logévaltozat hasznalhaté (ldsd a melléklet 14. abrdjat).

6.3.5.3 Promdciés anyagok és kisebb proméciés targyak

A promocids targyak (osztogathatd ajandékok vagy kisebb eszkdzdk) vasarlasanak leggyakoribb oka a
programra és az adott projektre vonatkozé tudatossag ndvelése. Ezek felhasznalhaték rendezvényeken,
példaul kiallitdsokon és konferencidkon, vagy szélesebb kord figyelemfelkelt§ kampanyokban. A
promocids elemeket definicié szerint nagyobb mennyiségben gyartjak, és egyedileg nyomtatjak a projekt
logdjaval. A promocids termékek altaldban viszonylag kicsik és olcsok. Ezek lehetnek a projekt f6
céljanak/uzenetének fontos hordozoi. A projekteknek ezért figyelembe kell vennilk a promécios anyagok
relevanciajat a projekt Uzenetével, a projekt népszer(isitésével és a tételek hasznossagaval kapcsolatban.
E targyak legyenek praktikusak, relevansak és kreativak ahhoz, hogy az emberek emlékezzenek rajuk. Az
uniés embléma minimalis magassaganak altalaban 1 cm-nek kell lennie. A kisebb targyak, pl.
tollak vagy névjegykartyak esetében az embléma kisebb méretben is reprodukalhat6?>.

Bar szinte minden terméken feltlintetheté a projektlogd, és promdcios célokra hasznalhato, az IP SI-HU
az aldbbi példakkal (lasd a melléklet 15-16. dbrdit) kivan szolgalni a projektek altaldnos promocios
elemeire vonatkozéan:

- tollak és ceruzak,
- pendrive-ok (USB),
- jegyzetflzetek,

- taskak.

Az olyan kis proméciés termékek vagy kisebb méretli nyomtatott anyagok, példaul tollak, pendrive-ok
stb. esetében, amelyeken a projekt logdja nem jelenithetd meg, az uniés emblémat az ,,Az Eurépai Unid
tarsfinanszirozasaval” felirattal egyutt kisebb méretben kell hasznalni és reprodukalni (ldsd a melléklet
17-20. ébrdit).

6.3.5.4 Rendezvények/események

Minden eseményhez kapcsolodd dokumentacién (meghivd, napirend, résztvevék/szolgaltatok listaja,
prezentaciok, sth.) megfelel8en fel kell tiintetni a projekt logojat. Sajtokonferenciakon a projekt logdjanak
lathaténak kell lennie.

25 Lasd az Interreg Brand Desing Manual 2021-2027 kézikényv utolsé érvényes valtozatdt: https://www.interact-eu.net/library/interreg-
brand-design-manual-2021-2027/pageflip
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6.3.5.5 Weboldalak és kdz6sségi média

Mivel a projektek 6nallé, www.si-hu.eu-n kivili weboldalainak koltségei nem tamogathatok, a mar
meglévd honlapok hasznalata oly mdédon ajanlott, hogy az tartalmazza a projekt rovid leirasat (ideértve
annak céljait és eredményeit is) és kiemeli az ERFA-b6I nyuijtott teljes pénzigyi tdmogatast (Idsd a melléklet
21. abrdjat). A projekt logéjat fel kell tintetni a meglévé weboldalon, a weboldal felsé részén legordités
vagy rakattintas nélkul is lathaténak kell lennie, és meg kell felelnie a honlapon hasznalt nyelvnek.

A kozdsségimédia-platformok/-csatornak esetében kotelezé a projektlogd hasznalata. Abban az esetben,
ha a hattér szinezett vagy nagyon sotét, fehér szegélyt kell elhelyezni a téglalap koré, a szegély szélessége
a téglalap magassaganak 1/25-e. Nincs szabaly a kozdsségi médiaban vald elhelyezésre mindaddig, amig
tiszteletben tartjak a ,korbefutd szabad térre” vonatkozd szabalyt. Ugyanez a szabaly vonatkozik az
online és okostelefonos alkalmazasokra és mas digitalis platformokra is.

Abban az esetben, ha a Projektpartnerek podcastot kivannak késziteni projektjukrél, az el6adas elején
vagy vegeén id6t kell forditaniuk az Interreg SI-HU tamogatasanak megemlitésére, egyértelmd utaldssal a
pénzlgyi forrasokra.

6.3.5.6 Videdk és rovidfilmek

A videdkat és a rovidfilmeket a leggyakoribb digitalis videoformatumokban (pl. .mp4 vagy.avi) kell
késziteni, rovidfilmek/videdk esetében 1 és 3 perc kdzotti hosszusaggal. A projektlogdnak az elsé és az
utolsd képen/slide-on, valamint a film alatt korulbelll 2-3 masodpercig, felismerheté méretben és
megfeleld hattérrel kell megjelennie (Idsd a melléklet 22. abrdjdt). Az 1 percnél révidebb videdk esetében
a projekt logéjanak a video teljes hossza alatt Iathatonak kell lennie, felismerhetd méretben és megfelel6
hattérrel.

A projekteknek pénzugyi kovetkezményekkel kell szamolniuk, ha figyelmen kivil hagyjak az uniés és a
programmarkara és a lathatésdgra vonatkozé kovetelményeket. A kotelez6 kommunikaciés és
lathatésagi kovetelmények (programlogd/projektlogd, a pénzlgyi tdmogatasra vonatkozé szdveg,
poszter stb.) be nem tartasa, és ezért a kdzds rendelkezésekrél sz6l6- és az Interreg-rendeletben,
valamint ebben a fejezetben meghatarozott alapveté kovetelményeknek valé meg nem felelés a
finanszirozas csokkentéséhez vezethet. A tdjékoztatasi és kommunikaciés tevékenységek, példaul
konferenciak, rendezvények, szeminariumok, nyomtatott anyagok, digitalis anyagok, internetes vagy
kdzdsségi média megjelenések, ajandékok stb. kéltségei szintén nem jogosultak ERFA-finanszirozasra, ha
a szabalyokat csak részben kovetik (pl. a program logojat helytelentl hasznaljak - tul kicsi, torz, nem
megfeleld pozicié vagy nem megfelel§ hattér miatt stb.).

Amennyiben a Projektpartnerek nem tartjak be a kommunikaciés szabalyokat, és a helyzet nem
orvosolhatd, az Iranyité Hatosag/Kozos Titkarsag megvonhatja az ERFA-bél a Vezetd/Projektpartnernek
nyUjtott tamogatas 2° legfelijebb 2%-at, ha nem teljesiti a lathatdsagra, az atlathatésagra és a
kommunikaciéra vonatkoz6 kotelezettségeit. A pénzugyi csOkkentéseket az érintett partner(ek)re
alkalmazzak, és figyelembe veszik az aranyossag elvét.

26 Az Interreg-rendelet 36. cikkének (6) bekezdése.
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Az IP SI-HU kommunikacios stratégiaval rendelkezik annak érdekében, hogy tamogassa a program
sikeres végrehajtasat. A dokumentum stratégiai keretként és alapul szolgal az IP SI-HU
kommunikaciéjahoz a 2021-2027 kdzo6tti teljes programiddszakban. A program végrehajtasanak szerves
részét képezi, és célja annak biztositdsa, hogy a program kommunikaciéja megfeleléen koordinalt,
hatékonyan iranyitott legyen, és reagaljon a nyilvanossag kulénb6zé informacios igényeire. A végsé cél
az, hogy felhivja a kozvélemény figyelmét a hataron atnyulé egytttmikodés hozzaadott értékére.

Ezért a kommunikacids stratégia célja:

1. a programmal, valamint a kohézids politikaval és az unios alapokkal kapcsolatos tudatossag
novelése a nagykozonség, az érdekelt felek, a szakért8i nyilvanossag (politikai nyilvanossag), a
média és a Projektpartnerek kdrében, valamint az Interreg program és projektjei szerepének,
eredményeinek és hatasanak kiemelése,

2. apotencialis Projektpartnerek tajékoztatasa az IP SI-HU finanszirozasi lehet&ségeirdl.

A program szempontjabdél fontos a projektek sikerének tdmogatasa a (potencialis) Projektpartnereknek
a projektek el6készitése és végrehajtasa soran nyujtott elegendd, magas szinvonall és idében torténé
tdmogatas révén (abszorpciods kapacitas). Fontos tovabba tdmogatni a palyazokat és a Projektpartnereket
a hatékony projektvégrehajtasban azaltal, hogy garantaljak a programszervek kozotti jol mikodé belsd
kommunikaciét a program hatékony mikodése érdekében, magas szinvonall és id&szer( tamogatast
nyudjtva a palyazéknak és a Projektpartnereknek a projekt végrehajtdsanak valamennyi szakaszaban. A
programszervek egylttmikoédé kdzdsséget kivannak |étrehozni a Projektpartnerekkel, hogy 6szténz6
tdmogatast nyuljtsanak a projekt végrehajtasa soran, biztositva a hatékony végrehajtast, beleértve a
kommunikaciét és az eredmények hasznositasat.

A Projektpartnerekkel valé hatékony egylttmikodésnek koszonhetéen az IP SI-HU - sajat
kommunikaciés csatornain (weboldal, hirlevelek, Facebook oldal, programesemények stb.) -
népszerdsitheti a projektek eredményeit, ndvelni a projektek kapacitasat az elért eredmények kozlésére,
elémozditani a kapitalizaciés tevékenységeket, fokozni a projektek kozotti egyuttm(kodést, valamint
képes kiemelni a hataron atnyulo egytttmikodés elényeit a nagyk6zonség szamara a programterileten.
E célbdl szoros egyuttmikddésre van sziikség a programszervek és a Projektpartnerek kozott is a sikeres
projektvégrehajtas, valamint az eredmények és a hozzaadott érték elémozditasara iranyuld ko6zds
célkitlizés elérése érdekében. A Kozos Titkarsag szerzddésért felelds menedzsere mellett a Kozos
Titkarsag informacios pontjai is egyuttmikoédnek a projektekkel/Projektpartnerekkel kommunikacios
kérdésekben.

A tamogatas kilonbo6z6 célokat szolgalhat, példaul informacidés napokat, tréningeket, szeminariumokat,
informaciés anyagokat, és felhasznalhaté projekthirek, kimenetek és eredmények terjesztésére. A
Projektpartnereknek aktivnak kell lennitk a Kozds Titkarsag felé a hatékony projektkommunikacié
tervezésével és végrehajtasaval kapcsolatban.

Minden projekt esetében nyomatékosan javasoljuk, hogy a kdvetkez6 elemeket nyujtsak be és kuldjék el
e-mailben a si-hu.ip@szpi.hu cimre annak érdekében, hogy az IP SI-HU tamogatni tudja a hatékony és
sikeres projekt-/programkommunikaciot sajat csatornain (weboldal, k6zdsségi média, hirlevelek stb.)
keresztul:

- arendezvény meghivéit legalabb 14 nappal az esemény elétt,

- legalabb 6t j6 min6ségl és nagymeéretl fénykép (lehetbleg 2160x3840 pixel, jpg vagy png)
esemeényenként (kdzvetlendl az esemény utan, de legkés8bb 2 munkanapon belll), stb. a
tevékenység befejezése utan,
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- a weboldalra, Youtube-csatornara, Instagramra, Facebookra vagy barmely mas relevans
webhelyre mutaté linkek, amennyiben léteznek ilyenek és a projekthez kapcsolédnak,

- megfelel6 linkek vagy mas formatumu nyomtatott média (Ujsagcikk), TV vagy online megjelenés,

- aprojekt megvaldsitasa soran készult révidfilmek vagy audiovizualis anyagok.

A kisléptékl projekteket a kisebb partnerségek, a rovidebb id6tartam, a kevesebb tevékenység és az
egyszerUsitett pénzigyi keret jellemzi. Ezek a projektek azonban nagy hatast gyakorolhatnak a
programteruleten és azon kivul él6 emberek kérében az ismertség és a bizalom névelésére. Az IP SI-HU
ezért tamogatni kivanja ezeket a projekteket, és lehet8séget kivan biztositani szamukra, hogy a honlapjan
és a kozosségi médiaban népszerlsitse Oket. Kérjuk, hogy tevékenységeik megvaldsitasa mellett
forditsanak iddt és figyelmet a projektkommunikaciora, és kuldjenek el minden fontos informaciot a
program munkatarsainak az eseményekrél.
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7 ARCHIVALAS ES ZARAS

71 A PROJEKT LEZARASAT KOVETOEN FENNALLO
KOTELEZETTSEGEK

Bar a projekt befejez6dott, a partnerségnek szamos kotelezettsége maradt. Minden partnernek meg kell
ismerkednie és szigoruan be kell tartania ezeket a szabalyokat. A Vezet§ Partner felel8ssége annak
biztositasa, hogy minden partner tisztaban legyen ezekkel a szabalyokkal és kdvesse azokat.

Az archivum alapvetd célja azon dokumentumok (adatok és informaciok) tartalmanak meg6rzése,
amelyeknek elérhetdnek, érthetének és hozzaférhetdnek kell lennitk az Interreg Program altal el&irt
ellenérzésekért felel6s intézmények valamennyi képvisel6je, valamint a projekt nyomon koévetesére
jogosult szervek szamara. Ugyanakkor az archivumnak biztositania kell a nyilvantartasok hosszu tavu
stabilitasat és hitelességét a teljes megdbrzési id6szakra vonatkozdan.

7.2 ADOKUMENTUMOK RENDELKEZESRE ALLASA

Az ellen6rzési nyomvonalat alkotd valamennyi igazolé6 dokumentumnak legalabb 6t évig rendelkezésre
kell allnia a Vezet6 Partner és a Projektpartnerek telephelyén. Ez az id6szak azon év december 31-én
kezdédik, amelyben az elszamolasi feladatkort ellaté szerv a Vezetd Partner részére az utolsé
kifizetést teljesiti. Tovabba a program altal kiadott utolsé tamogatas odaitélésétdl szamitott legalabb
10 évig rendelkezésre kell allnia minden olyan dokumentumnak, amely olyan projekttevékenységekre és
kiadasokra vonatkozik, amelyekre allami tamogatast nyujtottak (az ERFA-tamogatasi szerz6dés
alairasanak datuma). A meg6rzési id6szakot birdsagi eljaras vagy az Eurdpai Bizottsag kérésére meg kell
szakitani.

A projektek lezaradsakor az Iranyitd Hatésag/Kozos Titkarsag tajékoztatja az egyes Vezetd Partnereket a
fent emlitett megdbrzési id&szakok pontos kezd6napjardl. A Vezetd Partner tajékoztatja a
Projektpartnereket. Az egyéb, esetleg hosszabb, példaul a nemzeti és belsé szabalyok szerinti
dokumentummegdrzési id8szakok valtozatlanok maradnak. A teljes meg6rzési id8szak alatt az
ellendrzések és auditok elvégzésére jogosult valamennyi szerv hozzaférhet a projekthez, valamint a

sz

mas, azzal egyenérték( bizonyité erejd dokumentumok formajaban 8rizhet6k meg.

A palyazathoz és a projekt végrehajtasahoz kapcsolédé dokumentumokat (palyazati formanyomtatvany,
partneri el6rehaladasi jelentés, projekt el6rehaladasi jelentés, stb.) elektronikus formaban archivaljak a
k6z06s elektronikus monitoring rendszerben (Jems).

7.3 APROJEKTKIMENETEK ES -EREDMENYEK TARTOSSAGA

Bar a projekt véget ért, a cél az, hogy a projekt eredményei vagy az egyluttm(kddés eredményei ne
szlinjenek meg. A partnerségnek mar a projekt végrehajtasa soran terveznie kell a projektkimenetek és
-eredmények tartdéssagat. A Projektpartnerektdl tadjékoztatast fogunk kérini a kimenetek és az
eredmények fenntartasanak maodjarél. A partnerségnek biztositania kell, hogy az informaciok
0sszegyl(ijthet6k legyenek és kérésre rendelkezésre alljanak.
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7.4 A PROJEKT ARCHIVALASA

A projekt lezarasaval kapcsolatban egyértelm(, hogy ez a projekt tamogatasanak lezarasat jelenti, de
nem jelenti a projektkdvetelmények megsziinését. Bar a program elfogadta a zardjelentést és teljesitette
az utolso kifizetést, a projekt még tovabbra is vizsgalat és ellenbrzés targyat képezi, példaul a program
Ellen6rzd Hatdsaga/Ellendrzé szerve, a Bizottsag ellenbrei, a Szamvev8szék altal.

A Vezetd Partner/Projektpartnerek auditalas céljabdl kotelesek megbrizni a dokumentaciét.

A jelen dokumentum 7.2. fejezetében emlitett megébrzési hataridét kdvetéen a projektet lezartnak
tekintik és archivaljak Jems-ben.

7.5 A PROJEKT LEZARASA

A projektzaras a projekt megvaldsitasi folyamatanak utolsé szakasza. A lezaras két parhuzamos
tevékenységet foglal magaban: a projekttevékenységek lezarasat és az utols6 projektjelentés
elkészitését. A gyakorlatban ez magaban foglalja a projekt pénzligyeinek, 0©sszes
dokumentumanak/anyaganak és eredményének ¢sszegyljtését.
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8 INTERREG VI-A SI-HU ALAPELVEK

8.1 HATARON ATNYULO EGYUTTMUKODES

A program alapelve a hatdron atnyuld egylttmkodés. A projekteknek létre kell hozniuk és el§ kell
mozditaniuk a Projektpartnerek kozoétti hataron atnyuléd egyuttm(ikddést, amelynek a projekt
élettartaman tul is folytatédnia kell, és az érdekelt felek szélesebb csoportja (pl. a hatar menti térségben
mkodd egytttmikodési haldzatoknak) szamara is elénydsnek kell lennie.

8.2 EREDMENYORIENTALTSAG

Ebben a programid8szakban nagy hangsulyt kap a projekt eredményorientaltsaga a lathaté kimenetek
és konkrét eredmények iranti igény altal. Az eredményorientalt megkozelités tikroz8dik az Uj program-
és projektintervenciés logikaban.

A projekteknek eredményorientalt megkozelitést kell alkalmazniuk, egyértelmlien meghatarozva a
projekt altal elérni kivant eredményeket, és 0Osszekapcsolva azokat a terlleti kihivasokkal és
szukségletekkel. Az IP SI-HU nem tamogatja azokat a projekteket, amelyek nem kapcsol6dnak
egyértelmlen a program egyedi célkitGzéséhez és/vagy nem jarulnak hozza a program varhaté
eredményéhez.

/A projekteknek egyértelmiien eredményorientalt megkozelitéssel kell \
hozzajarulniuk az IP SI-HU konkrét célkitlizéséhez.

v' A projektcéloknak egyértelm(en a prioritason bellli programspecifikus célkitlizésre kell
iranyulniuk.
v A projektnek a program adott eredményéhez (és a kapcsoloddé mutatéhoz) vald
hozzajarulasat egyértelm(en be kell mutatni.
k v' A projekttevékenységeknek és -eredményeknek logikusan kapcsolédniuk kell a kit(jzétt/

8.3 TERULETI RELEVANCIA

A terUleti relevancia a finanszirozando projektek egyik legfontosabb min8ségi kdvetelménye. A hataron
atnyuloé relevanciat a projekt egésze soran egyértelmlen be kell mutatni, ami azt jelenti, hogy az
azonositott problémakat az egyes tagallamok 6nmaguk nem tudjak hatékonyan megoldani.

8.4 A PARTNERSEG RELEVANCIAJA

A konkrét projekteredmények elérése érdekében elengedhetetlen, hogy bevonjuk azokat a partnereket,
akik a legrelevansabbak és legkompetensebbek a tervezett projektkimenetek és -eredmények
kidolgozasaban, megvalositasaban, kommunikacidjaban és kapitalizacidéjaban. E tekintetben a relevans
partnerség kialakitasahoz figyelembe kell venni a tematikus kompetenciakat és szakértelmet, valamint a
foldrajzi és intézményi relevanciat.

Valamennyi partnert olyan médon kell bevonni, hogy a projekt k6z6s megvalositasa és hatarokon atnyulé
hozzaadott értéke bizonyithato legyen.

103 | oldal



A projektkimenetek és -eredmények tartéssaga elengedhetetlen a tertleti hatds és a projekt lezarasa
utan is fennmaradt hosszl tavu elénydk biztositdsahoz a projekt altalanos célkitlizéseinek elérése
érdekében.

Ezért a projekteknek biztositaniuk kell, hogy az elért kimenetek és eredmények tartdsak legyenek, és
alkalmasak legyenek a projekt lezarasa utani folytatasra vagy hasznositasra.

A fenntarthatdsag elérése érdekében a projekteknek a kezdetektdl fogva olyan hosszabb tavu stratégiai
perspektivat kell alkalmazniuk, amely a célcsoportok szamdara hosszabb idén keresztil a kivant
eredményekhez vezet. Az ilyen hosszU tavu elénydk elérése érdekében mar a projekt tervezésekor
figyelembe kell venni a kulcsfontossagu érdekelt felek igényeit és az intézményi kdrnyezetet. Kildndsen
a kulcsfontossagu érdekelt feleket kell aktivan bevonni a projektfejlesztés korai szakaszaiban.

Kulénbséget kell tenni a fenntarthatdsag kovetkez6 dimenzidi kozott:

v' pénzlgyi fenntarthatésag (a projekt befejezése utani tevékenységek finanszirozasa),

v a személyzet fenntarthatdésaga (a projektpartner személyzete a projekt befejezése utani
tevékenységek végrehajtasahoz is biztositott),

v' kornyezeti fenntarthatésag (megfelel a human fejlesztési céloknak, mikdzben fenntartjdk a
természeti rendszerek azon képességét, hogy biztositsak azokat a természeti eréforrasokat és
Okoszisztéma-szolgaltatasokat, amelyektél a gazdasag és a tarsadalom fugg).

A programciklus valamennyi szakaszaban az esélyegyenl8ség, a megkllonboztetésmentesség, a nemek
kozotti egyenl6ség, a fogyatékossaggal él6 személyek hozzaférése és a kornyezeti fenntarthatosag
horizontalis elvei alkalmazanddk. A programhatésagok a program teljes életciklusa alatt (el6készités,
végrehajtas, monitoring, jelentéstétel és értékelés) biztositjak a horizontalis elvek tiszteletben tartasat.

Nem kerulnek tamogatasra olyan projektek, amelyek potencialisan karosithatjak a kérnyezetet.

Altalanossagban elmondhatd, hogy ezen prioritashoz benyuijtott projekteket hatarozottan 6szténzik arra,
hogy a kornyezetvédelmi aggalyok kezelésére és kérnyezeti hatasuk csokkentésére iranyuld
tevékenységeket is foglaljanak bele, példaul az alabbiak révén:

v' Hozzdjarulds a kozlekedéssel és a mobilitdssal kapcsolatos légszennyezés csokkentéséhez
(ktldndsen a rovid utazasi tavolsagok esetében).

v" Hozzajarulas a tébb foglalkoztatasi lehet8séghez, képzési és oktatasi lehet8ségekhez, valamint a
kornyezetvédelemmel és a fenntarthat¢ fejlédéssel kapcsolatos tamogaté szolgaltatasokhoz.

v' A z06ld kdzbeszerzés mddszertani alkalmazasa.

v' Konferenciak és rendezvények fenntarthaté modon térténd szervezése (pl. kilénb6z6 talalkozok
egy helyen torténé kombinalasaval, a nyomtatas csdkkentésével és az Ujrahasznosithatd anyagok
hasznalataval stb.).
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9 JOGI KERET ES A PROGRAMHOZ KAPCSOLODO
DOKUMENTUMOK

A program keretében végrehajtott projekteknek meg kell felelniik az EU Strukturalis Alapokra vonatkoz6
és a nemzeti jogszabalyoknak, tovabba koherenciat és kiegészit6 jelleget kell mutatniuk a nemzeti,
regiondlis és agazati fejlesztési stratégiakkal/programokkal. Az alabb felsorolt dokumentumok (nem
teljes lista) a program honlapjan talalhaték: www.si-hu.eu.

Relevans programdokumentumok

v

A 2021

v

v

v

A Szlovénia-Magyarorszag Interreg Program (CCI2021TC16RFCB045), amelyet az Eurdpai
Bizottsag a C (2022) 8276 final hatarozataval 2022. november 14-én hagyott jéva, valamennyi
moédositassal;

-2027-es id8szakra vonatkozo legfontosabb rendeletek

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2021/1060 rendelete (2021. junius 24.) az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapra, az Eurdpai Szocialis Alap Pluszra, a Kohéziés Alapra, az Igazsagos
Atmenet Alapra és az Eurdpai Tengeriigyi, Haldszati és Akvakultira-alapra vonatkozé kézos
rendelkezések, valamint az el8bbiekre és a Menekultugyi, Migracios és Integraciés Alapra, a Belsé
Biztonsagi Alapra és a hatarigazgatas és a vizumpolitika pénzlgyi tamogatasara szolgald eszkdzre
vonatkoz6 pénzlgyi szabalyok megdllapitasarol (a kozds rendelkezésekrdl sz6l6 rendelet, a
tovabbiakban: CPR-rendelet), valamennyi médositassal egytt;

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2021/1058 rendelete (2021. junius 24.) az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alaprdl és a Kohézios Alaprdl (a tovabbiakban: ERFA-rendelet), valamennyi
modositassal egyltt;

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2021/1059 rendelete (2021. junius 24.) az Eurdpai
Regionadlis Fejlesztési Alap és a kuilsd finanszirozasi eszk6zok altal tamogatott eurdpai teruleti
egyuttmikodeési célkitlzésre (Interreg) vonatkozd egyedi rendelkezésekrél (a tovabbiakban:
Interreg-rendelet), valamennyi médositassal egytt;

A fent emlitett rendeletekkel 0Osszhangban elfogadott végrehajtasi jogi aktusok és
felhatalmazason alapul6 jogi aktusok;

Az ERFA altal tarsfinanszirozott projektek végrehajtasara alkalmazandé egyéb jogi aktusok.

Az uniés szabalyok és az Interreg Program szabalyai mellett a nemzeti szabalyokat is tiszteletben kell

tartani.

v

Szeretnénk kiemelni néhany példat:

Aruk és szolgaltatasok beszerzése: minden Projektpartnernek be kell tartania a hatékony és
eredményes pénzgazdalkodas elvét, és be kell tartania a kézbeszerzési szabalyokat.

Allami tdmogatas (state aid): ha a projekt vagy annak tevékenységei az &llami tamogatasokra
(state aid) vonatkozd szabalyok hatdlya ala tartoznak, a kézfinanszirozas felsd hatarat vagy a
tamogatasi intenzitast tiszteletben kell tartani.

Ervényes nemzeti jogszabalyok a projekt altal érintett konkrét teriileteken.
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10 APROGRAM ALTAL NYUJTOTT TAMOGATAS

A projektfejlesztéssel és a palyazatok elékészitésével kapcsolatos aldbbi informacidkat és tdmogatast a
K6z6s Titkarsag (Info Pontok) biztositja:

v' a programmal és a Kislépték( projektekre vonatkozé Nyilt Palyazati Felhivassal 0sszeflggé
informaciok;

a palyazatok elkészitésével és benyujtasaval kapcsolatos informaciok;

tajékoztaté workshopok szervezése;

gyakran ismételt kérdések és valaszok kozzététele;

v' ajévahagyott projektekre vonatkozé informacidk kdzzététele a program honlapjan.

AN

A Szlovénia-Magyarorszag Interreg Program keretében tarsfinanszirozott projektben vald részvételhez
minden Projektpartnernek azt tanacsoljuk, hogy a pdalyazat benyujtasa/el6készitése elbtt vegye fel a
kapcsolatot az illetékes Nemzeti Hatésaggal, hogy beszerezze a sziikséges informaciokat a palyazat
tartalmardl, az allami tdmogatasrél stb. A tapasztalatok azt mutatjak, hogy ezzel a megkdzelitéssel
lehet&ség nyilik a projekt sikeres el6készitésére, és jdvahagyas esetén a varatlan unids forrasveszteségek
vagy visszafizetések megel6zhet8k/elkerilheték.

Kohéziéért felelés és Regiondlis Fejlesztési Minisztérium
Interreg és Pénzligyi Mechanizmusok Hivatala

Hataron Atnydlé Programok Irdnyitésa Részleg

Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor

Kapcsolattarté személy: Jasmina Litrop
tel: 00386 (0)1 400 3162
e-mail-cim: si-hu.mkrr@gov.si

Kapcsolattarté személy (Info Pont Zalaegerszeg): Gombés Agnes
tel. 0036 92 511 070
e-mail-cim: si-hu.ip@szpi.hu

Kapcsolattarté személy (Info Pont Szombathely): Sustik Veronika
tel: 0036 30 240-1104
e-mail-cim: si-hu.ip@szpi.hu

www.si-hu.eu

Kohéziéért felels és Regionalis Fejlesztési Minisztérium
Interreg és Pénzligyi Mechanizmusok Hivatala

Interreg Részleg

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Kapcsolattarté személy: Mojca Krisch
tel: 00386 (0)1 400 3215
e-mail-c/m: mojca.krisch@gov.si
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Kllgazdasagi és Kulugyminisztérium
1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Kapcsolattarté személy: Bogan Borbala
tel: +36 1 458 1045
e-mail-cim: borbala.bogan@mfa.gov.hu
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11 MELLEKLET

1. dbra: Az EU dltal haszndlt f6bb szinek.

Colour Colour

Reflex Blue Light Blue
Pantone Pantone
Reflex Blue 2716

CMYK CMYK
100/80/0/0 41/30/0/0
HEX HEX

003399 9FAEES5

RGB RGB
0/51/153 1597174/ 229

Colour Colour Black
Yellow Pantone Black
Pantone CMYKO0/0/0/7100
HEX 000000
Yellow RGBO0/0/0
CMYK
0/0/100/0
HEX Colour White
Pantone /
FFCCO0 CMYKO/0/0/0
RGB HEX fffff
255/204/0 RGB 255/ 255/ 255

2. dbra: A programlogé kétnyelvii vdltozata.

Sofinancira
EVROPSKA UNIJA

Az EUROPAI UNIO
tarsfinanszirozasaval

Hiterrey

Slovenija - Magyarorszag
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3. dbra: A programlogé angol nyelvi vdltozata.

A Co-funded by
HILCIIrcy O the European Union

Slovenia - Hungary

4. dbra: A programlogé szines vdltozatai normdl haszndlatra.

interreg

Slovenija - Magyarorszag

Sofinancira
EVROPSKA UNIJA

Az EUROPAI UNIO
tarsfinanszirozasaval

R Co-funded by
HILlCIIrcy O the European Union

Slovenia - Hungary

5. dbra: A programlogd fekete-fehér vdltozatai, ha a teljes szinvdltozat nem lehetséges.

o Sofinancira
EVROPSKA UNIJA

Interreg | . |soemi

tarsfinanszirozasaval

+ ¥

Slovenija - Magyarorszag

"% | Co-funded by

|ﬂte I'I'eg **,*** the European Union

Slovenia - Hungary

*
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6. dbra: A programlogo fehér és szines vdltozata sétét hattérrel.

R Sofinancira
% EVROPSKA UNIJA
n e rreg Az EUROPAI UNIG
" tarsfinanszirozasaval

Slovenija - Magyarorszag

P Co-funded by
Interreg the European Union

Slovenia - Hungary

7. dbra: A programlogé monokrém vdltozata, ha a teljes szinvdltozat nem lehetséges.

** Sofinancira
: * EVROPSKA UNIJA
* . .
nterreg KB -
* tarsfinanszirozasaval

Slovenija - Magyarorszag

[l Co-funded by
|nter|’eg the European Union

Slovenia - Hungary

8. dbra: A programlogd szines vdltozatai normdl haszndlatra.

i g 1§ s a2l d VPa¥Va l :* **: Co-funded by
mmiLerr CYy SR the European Union

Slovenia - Hungary
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9. dbra: Megengedett, de nem ajdnlott programlogé-haszndlat nagyon vildgos hdttéren.

Co-funded by
the European Union

HiLterrey

Slovenia - Hungary

10. dbra: Teljes programlogoé-vdltozat fehér kizdrdsi zéndval sététebb hdttéren.

Co-funded by
HilteIrcy the European Union

Slovenia - Hungary

A projektlogé négy elembdl all:
a. az Eurdpai Unié emblémaja
b. ,Az Eurdpai Unio tarsfinanszirozasaval” cim(, teljes egészében megfogalmazott és az Eurdpai
Unié emblémaja mellett elhelyezett szoveg;
C. az Unidé emblémaja mellett elhelyezett ,Interreg Szlovénia-Magyarorszag” programnév;
d. aprojektrovid neve (acronym) szabvanyos formaban a fenti harom elem alatt helyezkedik el.

11. dbra: A projekt rovid nevének szabvdnyos elhelyezése a projekt logéjaban.

o Sofinancira
- * EVROPSKA UNIJA
B W A -
n e r reg ', Az EUROPAI UNIO
* tarsfinanszirozasaval

Slovenija - Magyarorszag

Project name
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12. dbra: A 3. prioritdsnak megfeleld szinrendszer.

3. prioritas

Egylittm(ikédé hatdrrégio
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13. dbra: Plakdtsablon.

Vodilni partner ali projextni partners

e ek it Sy
PROJECT ACRONYM

@ . (5] wwwasi-hueuprojectname  Odgovorns organizacije / Felelds
L QBRI SIRANIE2ERS,
l. Srervezet

Nasloy projekta / A projekt cime:

Strodkovnik projekta / A projekt Kratek ca:s glavnega cika projekta. / A projekt ceiitlizésének
koltségvetesa: f erasa.
-.EUR

ESRR sredstva 7/ ERFA-tdmogatas:
-.EUR

Trajanie projekes / A projekt idétartama
Mﬁmmmm -MammmNm

interreg [l ==
Slovenija - Magyarorszég

Partneriogo Partnerlogo Partnerlogo

PROJECT ACRONYM Frojekt e sofinanciran iz sradstey Ewops
alviry Interrey programa p
| Adap f

skega skiada za regionainl razec) v

/ et az Eurdpal
Aeglondiis Fejle niniaAMagyarorszag mesreg
program kese n

113 | oldal



14. dbra: Kiadvdnysablon.

Co-funded by
miterrey the European Union

Slovenia - Hungary

Co-tunded by
wierrey the European Union

Slovenia - Hungary

15. dbra: Példa - promécids tdska.
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16. dbra: Példa - promdciés kihtizék/jelél6k.

17. dbra: Kisebb méretl logé teljes szindi véltozata szabvdnyos haszndlatra.

Co-funded by
the European Union

18. dbra: Egy kisebb méretii logé szines (fekete) vdltozata, ha a teljes szinii vdltozat haszndlata_nem lehetséges.

+"* | Co-funded by
the European Union

19. dbra: Példa - proméciés pendrive.

Co-funded by

the European Union
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20. dbra: Példa - promdcids toll.

21. dbra: Weboldal.

Programme  News  OpenCall  Projects  Events  AboutUs  Sope @

interreg - —

Slovenija - Magyarorszag

Programme

The European Commission
adopted the Interreg
Programme Slovenia-

Hungary for the period

2021-2027 on 14 November

2022.

P Programme

Where.cooperation. matters

Open Call

The Open Call for Proposals for
standard projects was
launched on 3 March 2023.

b [F i

0

Jems

Jems Is a monitoring system
with communication portal to
support submission, approval,
management and
administration of the projects
and the Programme.

Cooperation in 2014-2020

In the programming period
2014-2020 we have
supported 24 interesting and
inovative crossborder
projacts in the field of
natural and cultural heritage
and institutional
cooperation.
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22. dbra: Video.

Co-funded by
I nte I’ I’eg - the European Union

Slovenia - Hungary

Ifterreg VI-A
Slovenia-Hungary
Programme

117 | oldal



